

4



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI  
OBČINSKI URAD**

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani  
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249  
e-pošta: [obcina@dol.si](mailto:obcina@dol.si)

Številka: 0320-0006/2016-4

Datum: 30.8.2016

**OBČINSKI SVET**

**ZADEVA:** Dokument identifikacije investicijskega projekta  
»Izgradnja tekaške steze«

**NAMEN:** Sprejem sklepa

**PRAVNA PODLAGA:** 20. člen Uredbe o enotnih metodologiji za pripravo  
Investicijske dokumentacije na področju javnih  
financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 105/11),  
15. člen statuta občine Dol pri Ljubljani

**PREDLAGATELJ:** župan, mag. Janez Tekavc

**Gradivo pripravila:** Senad Kumalić, občinska uprava

**Poročevalec:** župan, mag. Janez Tekavc

**PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme se sklep: »Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Izgradnja tekaške steze« in se projekt doda v Načrt razvojnih programov.«

**ŽUPAN:**  
mag. Janez Tekavc



## OBRAZLOŽITEV:

Občinskemu svetu Občine Dol pri Ljubljani posredujemo v sprejem Dokument identifikacije Investicijskega projekta za projekt »Izgradnja tekaške steze pri OŠ Janka Modra«, ki je pripravljen na osnovi Uredbe o enotnih metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Dokument služi kot podlaga za prijavo na javni razpis **Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016.**

Predvideni znesek sofinanciranja na osnovi **Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport** na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. list RS, št. 95/99, 11/06) in Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2016, ki ga je sprejela vlada R Slovenije na svoji 69. redni seji 7.1.2016, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vrednost investicije prijavljenih projektov ne sme biti manjša od 40.000,00 eur (brez DDV). Merilo za izbor je višina investicije. Projekti prijaviteljev bodo glede na višino investicije razvrščeni od najvišje do najnižje vrednosti, v sofinanciranje se uvrsti prvih 13 projektov. Vsak od izbranih projektov bo financiran v višini 39.316,48 eur. Investicija se začne in zaključí v letu 2016.

Neposredni cilj investicije je izvedba tekaške steze pri OŠ Janka Modra.

Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja kvalitetnih in varnih površin, namenjenih izključno tekačem, želi izvesti tekaško stezo pri OŠ Janka Modra.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani delujejo NK Dol, ŠD Partizan Dolsko in TSK JUB Dol, ki je eden najpomembnejših in najstarejših smučarskih tekaških centrov v Sloveniji. Poleg tega je na območju Občine Dol veliko rekreativnih tekačev, kar se je pokazalo na dobri zastopanosti Občine Dol na različnih tekaških tekmovanjih (tek trojk, ljubljanski maraton, ...). Ob Osnovni Šoli Janka Modra so urejena športna igrišča, ni pa urejene tekaške steze, kjer bi bili mogoči nemoteni, varni in kvalitetni treningi teka.

Zdaj se člani omenjenih organizacij in rekreativci, ki jim tek predstavlja del treninga ali način zdravega načina življenja, znajdejo po svoje in za tek uporabljajo vaške poti ali prometnice v naseljih, kar pa je s stališča prometne varnosti pogosto neustrezno. Tudi za učence OŠ Janka Modra ni primerne površine z ustrežno podlago za tek.

Nova tekaška steza bi omogočila varen in kakovosten tek tako s stališča varnosti v prometu, kot s stališča zdravja, saj je predvidena tekaška steza umaknjena stran od prometno izpostavljenih površin, hkrati pa bo imela za tek ustrezno podlago.

Dinamični plani izvedbe investicije v stalnih in tekočih cenah ter skupna vrednost investicije brez DDV-ja v EUR.

Vrsta del	Ocena v EUR
1. GOID	45.000,00
2. NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00
3. PREDHODNE ŠTUDIJE INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	3.000,00
4. GRADBENI NADZOR	1.500,00
<b>1-4 SKUPAJ</b>	<b>49.500,00</b>

Pregled virov financiranja po posameznih elementih investicije v stalnih in tekočih cenah brez DDV.

#### VIRI FINANCIRANJA:

1. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	39.316,48 EUR
2. Proračun Občine Dol pri Ljubljani	10.183,52 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>49.500,00 EUR</b>

#### FINANČNE POSLEDICE:

Predlagana investicija »Izgradnja tekaške steze pri OŠ Janka Modra« je uvrščena v proračun za leto 2016.

Preostanek sredstev v višini 39.316,48 EUR, pa je zagotovljen iz **Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport** na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. list RS, št. 95/99, 11/06) in Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2016, ki ga je sprejela vlada R Slovenije na svoji 69. redni seji 7.1.2016, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**OBČINSKI URAD**  
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani  
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249  
e-pošta: [obcina@dol.si](mailto:obcina@dol.si)

**DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA**

Naziv investicijskega projekta:

**IZGRADNJA TEKAŠKE STEZE PRI OŠ JANKA MODRA**

INVESTITOR:	Občina DOL pri Ljubljani Dol pri Ljubljani 1 1261 DOL pri Ljubljani
Odgovorna oseba investitorja <i>(ime, priimek, podpis, žig)</i>	Župan občine Dol pri Ljubljani Mag. Janez Tekavc
UPORABNIK:	Učenci OŠ Janka Modra, člani ŠD Dolsko (Športno društvo Dolsko), NK Dol (Nogometni klub Dol), TSK Jub Dol (Tekoško smučarski klub), rekreativni športniki
Odgovorna oseba uporabnika- skrbnik investicijskega projekta <i>(ime, priimek, podpis, žig)</i>	mag. Bojan Babič
IZDELOVALEC:	Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Odgovorna oseba <i>(ime, priimek, podpis, žig)</i>	mag. Bojan Babič, direktor občinske uprave
Datum izdelave:	Avgust 2016

## Kazalo vsebine:

1. OPREDELITEV INVESTITORJA, UPORABNIKA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB ODGOVORNIH ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.....	7
1.1 INVESTITOR IN UPORABNIK.....	7
1.2 DELAVCI OZ. SLUŽBE, ODGOVORNI ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE.....	7
1.3 OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTICIJSKEM PROJEKTU.....	8
2. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO.....	8
2.1 UVODNO POJASNILO.....	8
2.2 PREDSTAVITEV POSEGOV.....	9
3. OPREDELITEV RAZLOGOV IN CILJEV INVESTICIJE.....	9
3.1 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO.....	9
3.2 CILJI INVESTICIJE.....	9
4. UGOTOVITEV VARIANTNIH REŠITEV INVESTICIJE.....	10
5. OPREDELITEV VRSTE, OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE .....	10
5.1 VRSTA INVESTICIJE .....	10
5.2 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE.....	10
5.3 POTREBNA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA .....	11
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO.....	11
6.1 PROJEKTNA REŠITEV.....	11
6.2 LOKACIJA .....	11
6.3 VARSTVO OKOLJA .....	12
6.4 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE.....	12
6.5 FINANČNA KONSTRUKCIJA .....	12
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM.....	12
8. IZBOR OPTIMALNE VARIANTE .....	13

**1. OPREDELITEV INVESTITORJA, UPORABNIKA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB ODGOVORNIH ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

**1.1 INVESTITOR IN UPORABNIK**

INVESTITOR	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
UPORABNIK	Učenci OŠ Janka Modra, člani ŠD Dolsko (Športno društvo Partizan Dolsko), NK Dol (Nogometni klub Dol), TSK Jub Dol (Tekaško smučarski klub), rekreativni športniki
Odgovorna oseba	mag. Janez Tekavc, župan
Telefon	01/ 530 32 45
E-mail	janez.tekavc@dol.si
Davčna številka	SI 5874173
Matična številka	587417300
Transakcijski račun	01222-0100000473
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov	Senad Kumalić
Telefon	01/530 32 44
E-mail	senad.kumalic@dol.si
Odgovorna oseba za izvajanje investicije-skrbnik investicijskega projekta	mag. Bojan Babič
Telefon	01/530 32 44
E-mail	bojan.babic@dol.si

**1.2 DELAVCI OZ. SLUŽBE, ODGOVORNI ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE**

IDZ dokumentacija	
Izdelal:	Ana Ahčin u.d.i.a. Občina Dol pri Ljubljani
DIIP	
Izdelal:	Ana Ahčin, Občina Dol pri Ljubljani

### 1.3 OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTICIJSKEM PROJEKTU

1. Naziv lokacije:	Videm												
2. Vrsta investicijskega ukrepa:	Izgradnja tekaške steze pri OŠ Janka Modra												
3. Namen:	Treningi učencev OŠ Janka Modra, članov ŠD Partizan Dolsko, članov NK Dol, članov TSK Jub Dol, rekreacija občanov												
4. Vrednost investicije:	<table border="1"><thead><tr><th>VRSTA DEL</th><th>v EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. GOID</td><td>45.000,00</td></tr><tr><td>2. NAKUP ZEMLJIŠČ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3. PREDHODNE ŠTUDIJE; INVESTICIJSKA IN PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>4. GRADBENI NADZOR</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td><b>1.-4. SKUPAJ</b></td><td><b>49.500,00</b></td></tr></tbody></table>	VRSTA DEL	v EUR	1. GOID	45.000,00	2. NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	3. PREDHODNE ŠTUDIJE; INVESTICIJSKA IN PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	3.000,00	4. GRADBENI NADZOR	1.500,00	<b>1.-4. SKUPAJ</b>	<b>49.500,00</b>
VRSTA DEL	v EUR												
1. GOID	45.000,00												
2. NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00												
3. PREDHODNE ŠTUDIJE; INVESTICIJSKA IN PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	3.000,00												
4. GRADBENI NADZOR	1.500,00												
<b>1.-4. SKUPAJ</b>	<b>49.500,00</b>												
5. Finančna konstrukcija:	<table border="1"><thead><tr><th>VIR FINANCIRANJA</th><th>TEKOČE CENE v EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. SREDSTVA MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT</td><td>39.316,48</td></tr><tr><td>2. SREDSTVA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI</td><td>10.183,52</td></tr><tr><td><b>1. – 2. SKUPAJ</b></td><td><b>49.500,00</b></td></tr></tbody></table>	VIR FINANCIRANJA	TEKOČE CENE v EUR	1. SREDSTVA MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	39.316,48	2. SREDSTVA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	10.183,52	<b>1. – 2. SKUPAJ</b>	<b>49.500,00</b>				
VIR FINANCIRANJA	TEKOČE CENE v EUR												
1. SREDSTVA MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	39.316,48												
2. SREDSTVA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	10.183,52												
<b>1. – 2. SKUPAJ</b>	<b>49.500,00</b>												
6. Terminski plan:	Sept. – nov. 2016: izvedba gradbenih del.												

## 2. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

### 2.1 UVODNO POJASNILO

Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja kvalitetnih in varnih površin, namenjenih izključno tekačem, želi izvesti tekaško stezo pri OŠ Janka Modra.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani delujejo NK Dol, ŠD Partizan Dolsko in TSK JUB Dol, ki je eden najpomembnejših in najstarejših smučarskih tekaških centrov v Sloveniji. Poleg tega je na območju Občine Dol veliko rekreativnih tekačev, kar se je pokazalo na dobri zastopanosti Občine Dol na različnih tekaških tekmovanjih (tek trojk, ljubljanski maraton, ...). Ob Osnovni šoli Janka Modra so urejena športna igrišča, ni pa urejene tekaške steze, kjer bi bili mogoči nemoteni, varni in kvalitetni treninki teka.

Zdaj se člani omenjenih organizacij in rekreativci, ki jim tek predstavlja del treninga ali način zdravega načina življenja, znajdejo po svoje in za tek uporabljajo vaške poti ali



prometnice v naseljih, kar pa je s stališča prometne varnosti pogosto neustrezno. Tudi za učence OŠ Janka Modra ni primerne površine z ustrezno podlago za tek.

Nova tekaška steza bi omogočila varen in kakovosten tek tako s stališča varnosti v prometu, kot s stališča zdravja, saj je predvidena tekaška steza umaknjena stran od prometno izpostavljenih površin, hkrati pa bo imela za tek ustrezno podlago.

## **2.2 PREDSTAVITEV POSEGOV**

Predvideni poseg bo izveden v Vidmu, na zemljiščih s parc. št. 644/3, 644/2, 643/6 k.o. Dol pri Ljubljani, ki so v lasti Občine Dol. Na predmetnih zemljiščih ima Občina Dol pri Ljubljani pravico graditi.

Za predvideni poseg gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Predvidena je krožna tekaška steza, ki bo potekala zemljiščih s parc. št. 644/3, 644/2, 643/6 k.o. Dol pri Ljubljani. Tekaška steza bo speljana okrog obstoječih športnih igrišč na južni strani OŠ Janka Modra.

Tekaška steza bo izvedena v širini 2,00 m, podlaga bo tartan, steza bo obojestransko obrobljena z betonskim robnikom. Obstoječi drevoredi ob predvideni tekaški stezi se ohranijo.

Celotna dolžina krožne tekaške steze: 295 m

## **3. OPREDELITEV RAZLOGOV IN CILJEV INVESTICIJE**

### **3.1 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO**

- Neustrezni pogoji za izvajanje teka učencev OŠ Janka Modra v okviru obvezne šolske telesne vzgoje,
- neustrezni pogoji za trening članov TSK Jub Dol, ŠD Partizan Dolsko, NK Dolsko, rekreativnih tekačev,
- potreba po urejeni tekaški stezi v Občini Dol za potrebe članov TSK Jub Dol, ŠD Partizan Dolsko, NK Dolsko, rekreativnih tekačev,
- Ogrožanje prometne varnosti zaradi uporabe prometnic rekreativnih tekačev.

### **3.2 CILJI INVESTICIJE**

Upošteva se razloge za investicijsko namero, so osnovni cilji investicije naslednji:

- Uresničevanje javnega interesa z ureditvijo ustrezne in varne krožne tekaške steze z ustrezno podlago za uporabo rekreativcev in članov športnih klubov na območju Občine Dol, ter posledično dvig kvalitete življenja v občini Dol.
- Dvig kvalitete telesne vzgoje učencev OŠ Janka Modra.

- Omogočanje boljših pogojev za trening članom športnih klubov.
- Povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebno tekačev.

#### **4. UGOTOVITEV VARIANTNIH REŠITEV INVESTICIJE**

##### **4.1 VARIANTA »BREZ« INVESTICIJE**

Varianta »brez« investicije je varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov, kar pomeni, da so stroški investicije v tem primeru enaki nič in se ohranja obstoječe stanje, ki ne daje možnosti izboljšanja pogojev za trening teka v občini Dol. Učenci OS Janka Modra v okviru telesne vzgoje ne bodo imeli možnosti teka po ustrezni, teku namenjeni površini.

S stališča prometne varnosti ne bo izboljšav, rekreativni tekači in posledično tudi drugi udeleženci v prometu bodo še vedno izpostavljeni nevarnosti.

##### **4.2 VARIANTA »Z« INVESTICIJO**

Varianta »z« investicijo bi pomenila uresničevanje javnega interesa z ureditvijo ustrezne in varne krožne tekaške steze za uporabo učencev OŠ Janka Modra, rekreativcev in članov športnih klubov, ter posledično dvig kvalitete življenja v občini Dol. Ureditev steze z ustrezno podlago bi pomenila tudi pomemben prispevek k zdravju tekačev, saj je ustrezna podlaga pomeni pomemben dejavnik za ohranjanje zdravih sklepov pri treningu teka.

Prometna varnost bi se izboljšala, ker bi rekreativni tekači v veliki meri uporabljali zanje namenjeno tekaško stezo in ne več v celoti prometnic.

#### **5. OPREDELITEV VRSTE, OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE**

##### **5.1 VRSTA INVESTICIJE**

Projekt ureditve predvideva naslednje investicijske posege:

- zakoličba
- izkop,
- nasutje,
- utrditev terena,
- robniki,
- drenažni asfalt,
- polaganje tartana,
- izvedba geodetskega posnetka pred in po posegu

##### **5.2 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE**

Vrednost investicije je ocenjena na naslednjih osnovah:

- obseg investicijskih posegov po projektu,

- projektantska ocenjena vrednosti investicijskih posegov,
- vse postavke za GOID ne vsebujejo DDV,
- vrednost investicije je ocenjena na cene v mesecu avgustu 2016.

### Ocena vrednosti investicije

VRSTA DEL	Ocena
	V EUR
1. GOID	45.000,00
1. NAKUP ZEMLJIŠČ	0.000,00
2. PREDHODNE ŠTUDIJE - INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	3.000,00
3. GRADBENI NADZOR	1.500,00
<b>1.-4. SKUPAJ</b>	<b>49.500,00</b>

### 5.3 POTREBNA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Glede na ugotovljeno vrednost investicije je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.list RS št. 60/06) potrebna izdelava naslednje investicijske dokumentacije:

	VRSTA DOKUMENTACIJE	Potrebno označi
<b>1</b>	<b>DIIP</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	predinvesticijska zasnova	<input type="checkbox"/>
3	investicijski program	<input type="checkbox"/>

## 6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

### 6.1 PROJEKTNA REŠITEV

V prilogi:

Projekt IDZ (drugi gradbeni načrt).

### 6.2 LOKACIJA

Predvideni poseg bo izveden v Vidmu, na zemljiščih s parc. št. 644/3, 644/2, 643/6 k.o. Dol pri Ljubljani, ki so v lasti Občine Dol.

### 6.3 VARSTVO OKOLJA

Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi objektov, ki so predmet obravnavanih investicijskih posegov, bodo upoštevani vsi veljavni predpisi, ki urejajo varstvo okolja, tako da načrtovana investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki bi obremenjevali okolje.

### 6.4 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Ocenjujemo, da bo realizacija obravnavanega investicijskega projekta potekala po naslednjem terminskem planu:

Aktivnosti	Sept., okt. 2016	Nov. 2016	dec. 2016
1. Pripravljalna dela	x		
1.2 Izvedba postopka zbiranja ponudb	x		
1.4. Izbira najugodnejšega izvajalca	x		
2. Izgradnja	x	x	
2.1. Gradbena dela	x	x	
3. Redna uporaba			x

Gradbena dela se bodo predvidoma zaključila do konca novembra 2016.

### 6.5 FINANČNA KONSTRUKCIJA

Viri financiranja investicije

VIR FINANCIRANJA	CENE avgust 2016
1. SREDSTVA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	10.183,52
2. MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	39.316,48
<b>1. – 2. SKUPAJ</b>	<b>49.500,00</b>

### 7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Investicija je nujna in smiselna predvsem z vidika omogočanja razvoja teka v občini Dol

tako za profesionalne kot za rekreativne športnike in z vidika izboljšanja varnosti udeležencev v prometu.

Za predmetno investicijo je bila izdelana naslednja projektna dokumentacija:

- Idejna zasnova (IDZ), Drugi gradbeni načrt

Z vidika investicijske dokumentacije in glede na vrednost investicije zadošča Dokument identifikacije investicijskega projekta.

## **8. IZBOR OPTIMALNE VARIANTE**

Predlagana investicija je ekonomsko upravičena, saj predlagana ureditev krožne tekaške steze omogoča izboljšanje možnosti za trening teka članom športnih klubov na območju Občine Dol, učencem OŠ Janka Modra in rekreativnim športnikom. Izboljšala bi se tudi varnost v prometu vseh udeležencev v prometu. Posledično to pomeni dvig kvalitete življenja v občini Dol.

Številka: 411-0005/2016-1

Dol pri Ljubljani, avgust 2016

Župan:  
mag. Janez Tekavc

