



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240,
e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 3710-0015/2019-1
Datum: 25.02.2019

OBČINSKI SVET

ZADEVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta
»Rekonstrukcija JP569611 v dolžini 300m, Senožeti 41C-45«

NAMEN: Sprejem sklepa

PРАВNA PODLAGA: 20. člen Uredbe o enotnih metodologiji za pripravo
Investicijske dokumentacije na področju javnih
Financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16),
15. člen statuta občine Dol pri Ljubljani

PREDLAGATELJ: Župan, Željko Savič

Gradivo pripravil: Senad Kumalić

Poročevalec: Župan, Željko Savič

PREDLOG SKLEPA: Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za
projekt »Rekonstrukcija JP 569611 v dolžini 300m, Senožeti
41C-45«

ŽUPAN:
Željko Savič

OBRAZLOŽITEV:

Občinskemu svetu Občine Dol pri Ljubljani posredujemo v sprejem Dokument identifikacije Investicijskega projekta za projekt »Rekonstrukcija JP 569611 v dolžini 300 m, Senožeti 41C-45«, ki je pripravljen na osnovi Uredbe o enotnih metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Dokument služi kot podlaga za vložitev načrtov porabe po 23. členu ZFO v letu 2019 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predvideni znesek sofinanciranja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju občin je za Občino Dol pri Ljubljani v letu 2019, **41.501,00 EUR**.

Neposredni cilj investicije je izboljšanje stanja javne poti, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje vozišča, ki je trenutno v zelo slabem stanju. Predvideva se rekonstrukcija javne poti v dolžini približno 300m.

Obravnavana rekonstrukcija poti predstavlja kategorizirano občinsko cesto JP 569 611. V zelo slabem stanju je predvsem del od hišnih števil »Senožeti 41C do Senožeti 45«. Na tem delu so prisotne poškodbe v obliki kanalov, ki jih povzroča hudourniška voda in s svojimi tokovi nanaša slab material in maši kanale, ki so narejeni za usmerjanje toka površinskih vod ob JP 569 611.

Obstoječe odvodnjavanje predstavlja plitek jarek z vgrajenimi revizijskimi jaški in propusti skozi voziščno konstrukcijo do odprtega potoka na privatnih zemljiščih. Ostalega odvodnjavanja ni.

Dinamični plani izvedbe investicije v stalnih in tekočih cenah ter skupna vrednost investicije z DDV-jem v EUR.

Vrsta del	Ocena v EUR
1. GOID	54.246,00
2. NAKUP ZEMLJIŠČ	0
3. PREDHODNE ŠTUDIJE INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0
4. GRADBENI NADZOR	0
<hr/> 1-4 SKUPAJ	54.246,00

Pregled virov financiranja po posameznih elementih investicije v stalnih in tekočih cenah skupaj z DDV.

VIRI FINANCIRANJA:

1. Sredstva občina Dol pri Ljubljani	12.745,00 EUR
2. Sredstva MGRT, 23 člen	41.501,00 EUR
<hr/>	
1.2 SKUPAJ	54.246,00 EUR

FINANČNE POSLEDICE:

Predlagana investicija je uvrščena v proračun za leto 2019 in načrtu razvojnih programov.

Preostanek sredstev v višini **41.501,00 EUR** pa je zagotovljen iz deleža sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2019.



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
ŽUPAN

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Telefon: 01/5303 240

e-pošta: obcina@dol.si

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naziv investicijskega projekta:

REKONSTRUKCIJA JP 569611 V DOLŽINI 300 M, SENOŽETI 41C-45

INVESTITOR:	Občina DOL pri Ljubljani Dol pri Ljubljani 1 1261 DOL pri Ljubljani
Odgovorna oseba investitorja <i>(ime, priimek, podpis, žig)</i>	Župan občine Dol pri Ljubljani Željko Savič
UPORABNIK:	Uporabniki občinskih cest
Odgovorna oseba uporabnika- skrbnik investicijskega projekta <i>(ime, priimek, podpis, žig)</i>	Suzana Jamšek, občinski urad
IZDELOVALEC:	Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Odgovorna oseba <i>(ime, priimek, podpis, žig)</i>	Senad Kumalić
Datum izdelave:	FEBRUAR 2019

Kazalo vsebine:

1. OPREDELITEV INVESTITORJA, UPORABNIKA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB ODGOVORNIH ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.....	7
1.1 INVESTITOR IN UPORABNIK.....	7
1.2 DELAVCI OZ. SLUŽBE, ODGOVORNI ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE	7
1.3 OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTICIJSKEM PROJEKTU	8
2. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	8
2.1 UVODNO POJASNILO	8
2.2 PREDSTAVITEV POSEGOV	9
3. OPREDELITEV RAZLOGOV IN CILJEV INVESTICIJE.....	9
3.1 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO	9
3.2 CILJI INVESTICIJE	10
4. UGOTOVITEV VARIANTNIH REŠITEV INVESTICIJE.....	10
5. OPREDELITEV VRSTE, OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	10
5.1 VRSTA INVESTICIJE.....	10
5.2 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE.....	11
5.3 POTREBNA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA.....	11
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	11
6.1 PROJEKTNA REŠITEV	11
6.2 LOKACIJA	12
6.3 VARSTVO OKOLJA.....	12
6.4 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE	12
6.5 FINANČNA KONSTRUKCIJA.....	12
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	13
8. IZBOR OPTIMALNE VARIANTE.....	13

1. OPREDELITEV INVESTITORJA, UPORABNIKA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB ODGOVORNIH ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1.1 INVESTITOR IN UPORABNIK

INVESTITOR	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
UPORABNIK	Uporabniki občinskih cest
Odgovorna oseba	Željko Savič, župan
Telefon	01/ 530 32 45
E-mail	zeljko.savic@dol.si
Davčna številka	SI 5874173
Matična številka	587417300
Transakcijski račun	01222-0100000473
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov	Senad Kumalić
Telefon	01/530 32 53
E-mail	senad.kumalic@dol.si
Odgovorna oseba za izvajanje investicije-skrbnik investicijskega projekta	Suzana Jamšek
Telefon	01/530 32 54
E-mail	suzana.jamsek@dol.si

1.2 DELAVCI OZ. SLUŽBE, ODGOVORNI ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

PZI dokumentacija	Ni potrebna
Izdelal:	-
DIIP	Občina Dol pri Ljubljani
Izdelal:	Senad Kumalić

1.3 OSNOVNE INFORMACIJE O INVESTICIJSKEM PROJEKTU

1. Naziv lokacije:	SENOŽETI												
2. Vrsta investicijskega ukrepa:	Rekonstrukcija JP 569611 v dolžini 300m, Senožeti 41C-45												
3. Namen:	Izboljšanje stanja javne poti in ureditev odvodnjavanja												
4. Vrednost investicije:	<table border="1"><thead><tr><th>VRSTA DEL</th><th>v EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. GOID</td><td>54.246,00</td></tr><tr><td>2. NAKUP ZEMLJIŠČ</td><td>0</td></tr><tr><td>3. PREDHODNE ŠTUDIJE; INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA</td><td>0</td></tr><tr><td>4. GRADBENI NADZOR</td><td>0</td></tr><tr><td>1.-4. SKUPAJ</td><td>54.246,00</td></tr></tbody></table>	VRSTA DEL	v EUR	1. GOID	54.246,00	2. NAKUP ZEMLJIŠČ	0	3. PREDHODNE ŠTUDIJE; INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0	4. GRADBENI NADZOR	0	1.-4. SKUPAJ	54.246,00
VRSTA DEL	v EUR												
1. GOID	54.246,00												
2. NAKUP ZEMLJIŠČ	0												
3. PREDHODNE ŠTUDIJE; INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0												
4. GRADBENI NADZOR	0												
1.-4. SKUPAJ	54.246,00												
5. Finančna konstrukcija:	<table border="1"><thead><tr><th>VIR FINANCIRANJA</th><th>TEKOČE CENE</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. SREDSTVA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI</td><td>12.745,00</td></tr><tr><td>2. MGRT, 23. člen</td><td>41.501,00</td></tr><tr><td>1. – 2. SKUPAJ</td><td>54.246,00</td></tr></tbody></table>	VIR FINANCIRANJA	TEKOČE CENE	1. SREDSTVA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	12.745,00	2. MGRT, 23. člen	41.501,00	1. – 2. SKUPAJ	54.246,00				
VIR FINANCIRANJA	TEKOČE CENE												
1. SREDSTVA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	12.745,00												
2. MGRT, 23. člen	41.501,00												
1. – 2. SKUPAJ	54.246,00												
6. Terminski plan:	Leta 2019 : izvedba gradbenih del in ureditev odvodnjavanja												

2. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1 UVODNO POJASNILO

Javna pot JP 569611 je asfaltirana pot, ki je na večjem delu v zelo slabem stanju, saj so se po končani gradnji vodovoda pojavili usadi vzdolž celotnega odseka od stanovanjske hiše Senožeti 41C do št. 45.

Izpostaviti velja predvsem del od hišnih števil »Senožeti 41C do hišne številke Senožeti 44A«, kjer so posedki od 15cm- 25cm, kar otežuje promet osebnih avtomobilov, prav tako pa zaradi tolikšnih usadov tudi površinska voda ustrezno ne odteka.

Na tem delu so prisotne poškodbe v obliki posedkov oziroma večjih neravnin, razpok, kanalov, ki so včasih tudi neprevozni z osebnimi vozili.

Obstoječe odvodnjavanje predstavljajo plitki jarki oziroma deloma asfaltne mulde in nekaj propustov pod cesto, ki so speljani na zasebna zemljišča in niso kontrolirani s strani občine oz. koncesionarja.



2.2 PREDSTAVITEV POSEGOV

Predvideva se odstranitev poškodovanega vozišča oziroma dotrajane voziščne konstrukcije v dolžini 300m, od hišne št. Senožeti 41C do hiš. Št. Senožeti 45.

Rekonstrukcija bo obsegala menjavo spodnjega in izvedbo zgornjega ustroja ter menjavo poškodovanih-dotrajanih propustov in revizijskih jaškov in prilagoditev obstoječih priključkov na JP, ureditev bankin v širini 0.5m, izvedbo asfaltnih muld in dvoslojno asfaltiranje javne poti: v sistemu 5+3cm.

3. OPREDELITEV RAZLOGOV IN CILJEV INVESTICIJE

3.1 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Glavni razlog je neustrezno stanje javne poti JP 569611 Senožeti, ki je kategorizirana kot javna pot in služi za dostop do stanovanjskih objektov. Na celotnem odseku se pojavljajo poškodbe v obliki posedkov in razpok, na posameznih delih pa je stanje tako slabo, da zaradi obsega poškodb cesta predvsem v jesensko zimskem času ni prevozna.

Stroški vzdrževanja so veliki in bi v 3 letih bili enakovredni vrednosti izvedbe sanacije.

3.2 CILJI INVESTICIJE

Upošteva se razloge za investicijsko namero, so osnovni cilji investicije naslednji:

- Povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebno otrok,
- Izgradnja oz. zamenjava propustov,
- Razširitev ceste do 4 m vključno z bankinami,
- Ureditev odvodnjavanja meteornih voda v dolžini 220 m,
- Izvedba asfaltiranja voziščne konstrukcije v dolžini 300 m in širine 3 m,
- Izvedba novih priključkov.

4. UGOTOVITEV VARIANTNIH REŠITEV INVESTICIJE

- Ocenjujemo, da obstoječe stanje javne poti, ki je na posameznih delih v zelo slabem stanju, povečuje stroške vzdrževanja poti, saj je zaradi posedkov otežena vožnja vozil. V zimskem času ni možno zagotoviti ustreznega nivoja rednega vzdrževanja ceste, zaradi česar vzdrževanje ni več zadovoljivo in je nujno, da se pristopi k rekonstrukciji omenjene poti.
- Menimo, da je predstavljena variantna ureditev primerna, **edina mogoča oz. najbolj sprejemljiva** z vidika zmanjšanja stroškov pri vzdrževanju cest in povečanju prometne varnosti (brez udarnih jam, posedkov, z ustreznim nivojem čiščenja v zimskem času).
- Varianta brez investicije ni možna, ker bi to pomenilo, da se ohranja obstoječe stanje, kar pa je iz stališča tako prometne varnosti kot tudi stroškov, ki nastajajo pri vzdrževanju cest, nesprejemljivo.

5. OPREDELITEV VRSTE, OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

5.1 VRSTA INVESTICIJE

Projekt ureditve predvideva naslednje investicijske posege:

Celostna rekonstrukcija javne poti v dolžini 300m, od stacionaže Senožeti 41C do Senožeti 45:

- odkup zemljišč za ureditev odvodnjavanja, če bo potrebno,
- izkop nevezanega tamponskega materiala,
- nasip s ustreznim zmrzlino odpornim materialom,
- menjava obstoječih betonskih propustov in revizijskih jaškov,
- prilagoditev višin na obstoječe priključke na JP (uvozi),
- asfaltiranje vozišča v sistemu 5+3 cm,
- izvedba asfaltne mulde širine 50 cm v sistemu 5+3 cm- po potrebi glede na naklone in lego ceste,

- profiliranje obcestnih jarkov,
- izvedba priključkov na javno pot 569611.

5.2 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE

Vrednost investicije je ocenjena na naslednjih osnovah:

- obseg investicijskih posegov po projektu,
- projektantska ocenjena vrednost investicijskih posegov,
- vse postavke za GOID vsebujejo DDV v višini 22%,
- vrednost investicije je ocenjena na cene v mesecu avgust 2018.

Ocena vrednosti investicije

VRSTA DEL	Ocena
	V EUR
1. GOID	54.246,00
2. NAKUP ZEMLJIŠČ	0
3. PREDHODNE ŠTUDIJE - INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0
4. GRADBENI NADZOR	0
1.-4. SKUPAJ	54.246,00

5.3 POTREBNA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Glede na ugotovljeno vrednost investicije je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) potrebna izdelava naslednje investicijske dokumentacije:

	VRSTA DOKUMENTACIJE	Potrebno označi
1	DIIP	X
2	predinvesticijska zasnova	<input type="checkbox"/>
3	investicijski program	<input type="checkbox"/>

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1 PROJEKTNA REŠITEV

Po ogledu lokacije je ugotovljeno da gre za usad vzdolž vozišča, po katerem se je izvajala rekonstrukcija vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov. Potrebno je odstraniti asfaltno površino, izvesti zamenjavo nosilne voziščne konstrukcije z novo ustrezno proti zmrzlino in asfaltirati po sistemu 5+3cm. Prav tako je potrebno izvesti

zamenjavo propustov, ki so trenutno izvedeni z BC (betonskimi cevmi) in jih nadomestiti z PVC cevmi.

6.2 LOKACIJA

Predvidena je rekonstrukcija javne poti JP 569611 Senožeti od h.št. Senožeti 41C do h.št. Senožeti 45, kar obsega 300m javne poti, od stacionaže km 0,0 do km 0,300.

VARSTVO OKOLJA

Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi prostorov, ki so predmet obravnavanih investicijskih posegov, bodo upoštevani vsi veljavni predpisi, ki urejajo varstvo okolja, tako da načrtovana investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki bi obremenjevali okolje.

6.3 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Ocenjujemo, da bo realizacija obravnavanega investicijskega projekta potekala po naslednjem terminskem planu:

Aktivnosti	apr.19	maj.19	jun.19	jul.19	avg.19	sep.19	
1. Pripravljalna dela		x					
1.2.Izvedba postopka zbiranja ponudb ali javnega naročila		X					
1.4.Izbira najugodnejšega izvajalca			X				
2. Izgradnja				X			
2.1. Gradbena dela				X	X		
3. Redna uporaba						X	

Gradbena dela se bodo predvidoma zaključila do konca septembra 2019.

6.4 FINANČNA KONSTRUKCIJA

Viri financiranja investicije

VIR FINANCIRANJA	CENE maj 2018
1. SREDSTVA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	12.745,00
1. SREDSTVA MGRT, 23.člen	41.501,00
1. – 2. SKUPAJ	54.246,00

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Investicija je, predvsem iz vidika zmanjšanja stroškov pri vzdrževanju cest ter hkrati povečanja prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, nujna in smiselna.

Z vidika investicijske dokumentacije glede na vrednost investicije zadošča Dokument identifikacije investicijskega projekta.

8. IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Predlagana investicija je ekonomsko upravičena, saj omogoča zmanjšanje stroškov vzdrževanja rekonstruiranega odseka na dolgi rok, hkrati pa se s tem povečuje tudi prometna varnost ceste (brez udarnih jam, vzpostavitev ustreznega nivoja vzdrževanja ceste v zimskem času) ter preprečitev nastanka še večjih poškodb na obravnavanem odseku.

Obstoječa situacija je varnostno, okoljsko in finančno slabša rešitev kot izvedba rekonstrukcije dela javne poti.

Dol pri Ljubljani, Februar 2019

Župan:
Željko Savič