



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
ŽUPAN
Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 032-0004/2024-7
Datum: 10.4.2024

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA: Poročilo o nadzornem pregledu izvajanja participativnega proračuna

NAMEN: Obravnava in seznanitev

POROČEVALEC: Predstavniki nadzornega odbora

PRAVNA PODLAGA: šesti odstavek 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

PREDLAGATELJ: župan Željko Savič

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se seznani s Poročilom o nadzornem pregledu izvajanja participativnega proračuna.

Željko Savič, župan

Priloga:

- Poročilo o nadzornem pregledu izvajanja participativnega proračuna



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
NADZORNI ODBOR
Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 060-0001/2023-100

Datum: 3. 4. 2024

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 38. in 41. člena Statuta občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 uradno prečiščeno besedilo – UPB2 in 58/23), 9. in 32. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 74/23), Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023, št. 060-0001/2023-13 z dne 2. 3. 2023 in Sklepa o izvedbi nadzora št. 060-0001/2023-58 z dne 18. 10. 2023 Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani podaja naslednje:

POROČILO

O NADZORNEM PREGLEDU IZVAJANJA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani

1. OSNOVNI PODATKI

- Nadzorovani organ: Občina Dol pri Ljubljani.
- Sklep o izvedbi nadzora št. 060-0001/2023-58 z dne 18. 10. 2023.
- Odgovorna oseba nadzorovanega organa: župan Željko Savič.
- Namen in cilj nadzora: preveritev pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe proračunskih sredstev Občine Dol pri Ljubljani.
- Skladno s sklepom o izvedbi nadzora št. 060-0001/2023-58 z dne 18. 10. 2023 sta nadzor opravili predsednica Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: NO) Andreja Šoštarec Osterc in namestnica predsednice NO Anja Tomažič (poročevalka).
- Nadzor se je izvajal od meseca decembra 2023 do vključno meseca marca 2024.

2. UVODNI DEL POROČILA

Občina lahko skladno z drugim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23, v nadaljnjem besedilu: ZJF) sredstva proračuna uporablja le za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in za druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakonom ali občinskimi

predpisi, ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov. V 7. členu ZJF pa je določeno, da se sredstva proračuna uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.

V skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE, v nadaljnjem besedilu: ZLS) občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakoni.

2.1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: občina), ki ga v nadzorovanem obdobju predstavlja in zastopa župan Željko Savič kot odgovorna oseba.

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom občine v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Njene temeljne naloge so normativno urejanje lokalnih zadev javnega pomena, upravljanje občinskega premoženja, spodbujanje gospodarskega razvoja, ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj, vključno s skrbjo za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Njena naloga je tudi urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe, zagotavljanje in pospeševanje razvoja predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. Med njene naloge sodi tudi pospeševanje zdravstvene dejavnosti ter službe socialnega varstva. Njena naloga je pospeševanje raziskovalne, kulturne ter društvene dejavnosti, skrb za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki, vključno z drugimi dejavnostmi varstva okolja, skrbjo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

Organi Občine v nadzorovanem obdobju so občinska uprava, občinski svet, župan, nadzorni odbor in vaški odbori. V skladu s 34.a členom ZLS so člani občinskega sveta, župan in podžupan voljeni občinski funkcionarji.

Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave. V pregledovanem obdobju je bilo v občinski upravi zaposlenih 12 oseb in 2 funkcionarja. Občina ima enovito občinsko upravo, ki obsega:

- tajništvo
- področje finance, pravnih kadrovskih in splošnih zadev,
- področje okolja, prostora in komunale,
- področje gradbenih zadev,
- področje socialnega in zdravstvenega varstva,
- področje kulture in raziskovalne dejavnosti,
- medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.

V nadzorovanem obdobju je bila skupna občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani, Občine Litija, Občina Šentrupert in Šmartno pri Litiji organizirana za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, urejanja prostora ter civilne zaščite in reševanje.

2.2. Sodelovanje med NO in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

NO je pred nadzorom občino pisno obvestil o začetku nadzora, in sicer s sklepom o izvedbi nadzora št. 060-0001/2023-58 z dne 18. 10. 2023, ki ji je bil posredovan 20. 10. 2023 po elektronski pošti. Dokumentacija za izvedbo nadzora je bila zaprosena 27. 10. 2023 po elektronski pošti. Del dokumentacije je NO prejel 3. 11. 2023. Istega dne je NO občino po elektronski pošti zaprosil za dodatno dokumentacijo v zvezi z večnamensko lopo v Senožetih. Dne 13. 11. 2023 je občina po elektronski pošti NO obvestila, da mora občinska uprava prioriteto pripraviti dokumentacijo za nadzor, ki ga izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije in da bo zaprosena dokumentacija NO posredovana takoj, ko bo to mogoče. Nato je občina dne 7. 12. 2023 NO ponovno posredovala dokumentacijo, ki jo je le-ta že prejel 3. 11. 2023, sklicujoč se na napako v predhodno posredovanem dokumentu. Preostanek zaprosene dokumentacije za projekt »izgradnja večnamenske lope Senožeti« je NO prejel 19. 12. 2023 po elektronski pošti. Osnutek Poročila o nadzornem pregledu izvajanja participativnega proračuna je bil županu poslan 9. 1. 2024 po elektronski pošti. Odzivno poročilo je bilo NO poslano 21. 2. 2024 po elektronski pošti. Pregled dokumentacije in izdelava Poročila o nadzornem pregledu sta zaradi zamude pri posredovanju dokumentacije in odzivnega poročila potekala od oktobra 2023 do marca 2024.

2.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor nad izvajanjem participativnega proračuna Občine Dol pri Ljubljani se izvaja kot redni letni nadzor na podlagi 32. člena ZLS, 38. in 41. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani, Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 št. 060-0001/2023-13 z dne 2. 3. 2023 in Sklepa Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani o izvedbi nadzora št. 060-0001/20123-58 z dne 18. 10. 2023, ki je bil v skladu s Poslovníkom NO sprejet na 9. redni seji NO, dne 17. 10. 2023.

2.3.1. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

Pravne podlage za pregled so predstavljali veljavni predpisi in interni akti, in sicer:

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a),
- Zakon o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Statut občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS št. 3/2018-UPB2 in 58/23, v nadaljnjem besedilu: Statut),
- Poslovník Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 60/22 – UPB3 in 58/23, v nadaljnjem besedilu: Poslovník OS),
- Poslovník Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 74/23, v nadaljnjem besedilu: Poslovník NO),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
- Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22),
- Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23).

2.4. Namen in cilj nadzora

NO je v skladu s svojimi pristojnostmi izvedel nadzorni pregled izvajanja participativnega proračuna Občine Dol pri Ljubljani z namenom in ciljem:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

3. UGOTOVITVENI DEL

Participativni proračun je mehanizem za vključevanje prebivalcev v odločanje o porabi javnih sredstev v svojem lokalnem okolju. Participativni proračun sledi evropskim in slovenskim smernicam delovanja javne uprave, ki predvidevajo vključevanje državljanek in državljanov v delovanje javnih institucij.

Evropska listina lokalne samouprave vzpostavlja pravico državljanek in državljanov sodelovati pri upravljanju javnih zadev kot eno od demokratičnih načel, ki so skupna vsem državam članicam Sveta Evrope.

Resolucija o normativni dejavnosti kot enega od zasledovanih ciljev navaja uveljavljanje državljanske participacije, kar je tudi primarni cilj participativnega proračuna.

Strategija razvoja lokalne samouprave Slovenije stremi k dvigu kakovosti življenja na lokalni ravni s krepitvijo vpliva občank in občanov na svoje okolje. Slovenskim občinam pravno podlago za izvedbo participativnega proračuna daje 48.a člen ZLS. Pri tem veljajo spodnja načela:

- Delež javnih sredstev, ki je namenjen projektom, o katerih se neposredno opredelijo občanke in občani, je vnaprej določen.
- Gre za natančno določen postopek, v katerem ni diskrecije političnih predstavnikov oziroma krajevnih skupnosti, razen filtriranja predlogov glede na njihovo izvedljivost, pristojnost občine in zakonitost, končna odločitev pa je na strani občank in občanov.
- Občina organizira posvetovanja oziroma razprave občank in občanov.
- Vsi koraki v postopku so javno objavljeni.
- Postopek je ponovljiv, torej ne gre za enkratni dogodek, ampak za redno obliko soodločanja.
- Vnaprej je določeno in javno objavljeno časovno obdobje, v katerem bodo projekti tudi izvedeni.

3.1 Pregled dokumentacije

NO je v okviru izvajanja nadzornega pregleda izvajanja participativnega proračuna Občine Dol pri Ljubljani pregledal:

- I. in II. začasno situacijo ter končno situacijo izvajalca ŠUŠTAR TRANS d.o.o.,
- seznam projektov, realiziranih do 30. 11. 2023,
- kontno kartico – ŠUŠTAR TRANS d.o.o.,

- ocenjevalno tabelo za izvedbo projektov v letih 2021, 2022 in 2023,
- merila za upravičenost projektih predlogov,
- zapisnike komisije za ugotavljanje izida glasovanja o projektih predlogih za participativni proračun za leto 2021, 2022 in 2023,
- spletno stran občine (zavihek participativni proračun),
- obvestilo o izbiri izvajalca za izgradnjo večnamenske lope v Senožetih (elektronsko sporočilo z dne 25. 4. 2022,
- ponudbo ponudnika Srečko Lunar s.p. št. 12/2022 z dne 7. 4. 2022,
- ponudbo ponudnika ŠUŠTAR TRANS d.o.o. št. 71/2022 z dne 13. 5. 2022,
- skupno rekapitulacijo del izvajalca ŠUŠTAR TRANS d.o.o. za projekt »izvedba večnamenske lope Senožeti«,
- skupno rekapitulacijo del izvajalca GP HRIBAR d.o.o. za projekt »izvedba večnamenske lope Senožeti«,
- gradbeno dovoljenje, št. 351-1788/2021-6 z dne 6. 8. 2021,
- pogodbo o izvedbi večnamenske lope Senožeti, št. 357-0002/2022-6 z dne 3. 6. 2022,
- bianco menici z meničnima izjavama izvajalca ŠUŠTAR TRANS d.o.o. z dne 23. 8. 2022 in 31. 12. 2022.

3.2. Ugotovitev št. 1

48.a člen ZLS občine ne zavezuje k uvedbi participativnega proračuna, temveč zgolj postavlja okvir, ki naj ga zavzame proces v vsaki posamezni občini. Uvedba participativnega proračuna zato ostaja domena županov ter občinskih svetov. Občino, ki uvede participativni proračun ZLS zavezuje, da že pred pričetkom posvetovanja z občani določi višino sredstev, ki bodo predmet posveta. S tem zagotovi, da participativni proračun ni postopek, kjer bi se mešalo več procesov odločanja. Sredstva, ki so določena za ta namen ne morejo biti porabljena za namene, ki niso del participativnega proračuna, kar prepreči določene slabe prakse naknadnega vmešavanja političnih interesov v posvetovanje z občani. Zakon ne predpisuje kakšen delež proračuna naj bo za te projekte namenjen, niti kakšen naj bo način soodločanja prebivalcev.

NO je občino pozval, naj v odzivnem poročilu pojasni in izkaže, da je višino sredstev, ki so bila predmet posveta v letih 2022 in 2023 določila še pred pričetkom posvetovanja z občani, in sicer kdaj in na kakšen način.

Občina je v odzivnem poročilu z dne 21. 2. 2024 pojasnila, da vsako leto v okviru proračuna za vsak vaški odbor predvidi 20.000,00 EUR razpoložljivih sredstev. Zaradi specifikacije izvajanja posameznih projektov je bilo nekje potrebno zagotoviti dodatna sredstva, kar je občina naredila bodisi s prerazporeditvami bodisi s sprejetjem rebalansa proračuna. V teoriji bi se sicer lahko zgodilo, da občinski svet predvidenih sredstev v razpisu za izvedbo participativnega proračuna ne bi zagotovil in v tem primeru se izglasovani projekt ne bi začel izvajati.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: NO je pojasnilo občine iz odzivnega poročila k navedeni ugotovitvi sicer upošteval, vendar občina ni niti pojasnila niti izkazala, da je višino sredstev, ki so bila predmet posveta v letih 2022 in 2023 določila še pred pričetkom posvetovanja z občani ter kdaj in na kakšen način. Občina je v odzivnem poročilu zgolj pavšalno pojasnila, kako se na teoretičen način zagotovijo oziroma prerazporedijo sredstva za izvajanje posameznih projektov, ni pa podala konkretnih trditev, da je višino sredstev, ki so bila predmet posveta v letih 2022 in 2023, določila še pred pričetkom posveta z občani, na kak način oziroma kdaj je to storila (s katerim

dokumentom).

NO občini kot primer dobre prakse v drugih slovenskih občinah priporoča, da kot podlago izvedbe participativnega proračuna pripravi dokument, v katerem bo opisan model izvedbe in bo potrjen bodisi s strani občinskega sveta bodisi s sklepom župana. Slednje lahko sicer skrajša proces političnega usklajevanja medtem ko se s potrditvijo s strani občinskega sveta zagotovi večja transparentnost.

3.3. Ugotovitev št. 2

ZLS zavezuje občino, da posvetovanja z občani, torej tudi odločanje o projektih, končajo preden občinski svet obravnava predlog proračuna. Ta določba pozitivno vpliva na doslednost izvajanja in onemogoča naknadno mešetarjenje s projekti, saj morajo biti projekti izglasovani v participativnem proračunu, že vnešeni v predlog proračuna preden gre ta v sprejem.

NO po pregledu predloga proračuna za leti 2022 in 2023 ugotavlja, da so bili projekti, ki so bili izglasovani v participativnem proračunu, skladno s citirano določbo ZLS vključeni v proračun Občine Dol pri Ljubljani in da je občina ravnala pravilno.

Občina v odzivnem poročilu pojasnila k navedeni ugotovitvi ni podala, ker ni bilo zahtevano.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: Ker je občina ravnala skladno s predpisi, NO priporočil in predlogov k navedeni ugotovitvi ne podaja.

3.4 Ugotovitev št. 3

Po končani fazi zbiranja predlogov delo prevzame komisija za participativni proračun. Komisija v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami pregleda prispele predloge in preveri njihovo skladnost s kriteriji, ki določajo, kateri predlogi se umestijo v proces odločanja in kateri so iz njega izločeni. Kriteriji morajo biti zastavljeni tako, da dopuščajo čim več svobode in kreativnosti občanom, hkrati pa zagotavljajo, da so predlogi zakoniti, izvedljivi, finančno vzdržni, v pristojnosti občine in zasledujejo javni interes. Izjemno pomembno je, da so kriteriji javno objavljeni in razumljivo predstavljeni občanom že od začetka izvajanja participativnega proračuna. Predloge, ki so sprejeti na glasovanju, komisija v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami finančno ovrednoti.

NO ugotavlja, da je občina na svoji spletni strani pod zavihkom »participativni proračun« objavila merila za projektne predloge ter vse ostale potrebne informacije kot tudi zapisnik ocenjevalne komisije (za vsako leto posebej), iz katerega je razvidno, kako je komisija na podlagi meril za upravičenost ovrednotila posamezne projekte in preverila ustreznost finančne ocene ter ocenjevalno tabelo z obrazložitvami. NO delovanje občine v tem delu ocenjuje kot pravilno.

Občina v odzivnem poročilu pojasnila k navedeni ugotovitvi ni podala, ker ni bilo zahtevani.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: Ker je občina ravnala skladno s predpisi, NO priporočil in predlogov k navedeni ugotovitvi ne podaja.

3.5 Ugotovitev št. 4

Vsi koraki v postopku uvedbe participativnega proračuna morajo biti javno objavljeni. Priporočljivo je, da je postopek ponovljiv, torej da ne gre za enkraten dogodek ampak za redno obliko soodločanja. Vnaprej se tudi določi in javno objavi časovno obdobje, v katerem bodo projekti izvedeni.

NO po pregledu objave na spletni strani občine (pod zavihkom participativni proračun po posameznih letih) ugotavlja, da je občina za vsako posamezno leto uvedbe participativnega proračuna objavila vse korake v postopku uvedbe participativnega proračuna kot tudi časovni okvir izvedbe posamezne faze, kot je zbiranje predlogov (s predhodno pripravljenim obrazcem za prijavo predloga), vrednotenje predlogov, glasovanje o projektnih predlogih in izvedba projektnih predlogov. NO nadalje ugotavlja, da se postopek uvedbe participativnega proračuna v Občini Dol pri Ljubljani izvaja neprekinjeno že od leta 2020 in gre za redno obliko soodločanja občanov.

Občina v odzivnem poročilu pojasnila k navedeni ugotovitvi ni podala, ker ni bilo zahtevano.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: Ker je občina ravnala skladno s predpisi, NO priporočil in predlogov k navedeni ugotovitvi ne podaja.

3.6 Ugotovitev št. 5

V občinskem proračunu se predvidoma zagotovi 120.000,00 EUR letno za izvedbo projektov, ki jih bodo občani predlagali ter izglasovali, in sicer 20.000,00 EUR za posamezni vaški odbor (v nadaljnjem besedilu: VO). Po pregledu realiziranih projektov, ki so bili izglasovani v participativnem proračunu v obdobju od leta 2020 do vključno 2023, je bilo ugotovljeno, da je VO Senožeti v letu 2020 porabil 14.139,66 EUR, neporabljenih sredstev pa je ostalo 5.860,34 EUR. Neporabljena sredstva participativnega proračuna iz leta 2020, ki so ob zaključku vseh projektov VO Senožeti ostala v dobrem, so šla v rezervni sklad in se lahko porabijo izključno za potrebe dotične VO. Nadalje je bilo v letu 2021 iz naslova participativnega proračuna za VO Senožeti, in sicer za večnamensko lopo v Senožetih realiziranih 38.751,89 EUR. V zvezi s tem NO ugotavlja, da je bilo za VO Senožeti v rezervnem skladu 5.860,34 EUR, za leto 2021 pa je bilo razpoložljivih sredstev 20.000,00 EUR, skupaj torej 25.860,34 EUR.

NO ugotavlja, da so bila porabljena sredstva v letu 2021 višja od razpoložljivih sredstev, katerih poraba ne sme biti višja od višine razpoložljivih sredstev. NO je občino pozval naj v odzivnem poročilu v zvezi s tem pojasni, zakaj so bila sredstva za financiranje projekta večnamenska lopa Senožeti (za VO Senožeti) prekoračena, in iz katere proračunske postavke je občina prerazporedila sredstva v višini 12.891,55 EUR.

Občina je v odzivnem poročilu pojasnila, da realizacije na postavki Večnamenska lopa Senožeti v letu 2021 ni bilo. Občina je resničnost svojih trditev listinsko izkazala. Občina je sredstva zagotovila v naslednjem proračunskem letu, sprva v višini 37.345,00 EUR, kar ustreza potrjenim projektnim predlogom komisije za participativni proračun. Zaradi podražitev in potrebnih dodatnih del so bila v nadaljevanju leta sredstva dodatno zagotovljena iz integralnega proračuna v okviru rebalansa za leto 2022 v višini 47.000,00 EUR in ne iz naslova prerazporeditve. Občina je pojasnila, da so bila sredstva zagotovljena v večjem obsegu kot so izhajale obveznosti iz pogodbe, zato ugotovitev, da so bila sredstva za financiranje projekta prekoračena ne drži. Nadalje je občina izkazala, da je bilo v letu 2022 za projekt večnamenska lopa Senožeti (za VO Senožeti) porabljenih manj sredstev, kot jih je bilo

z veljavnim proračunom zagotovljenih.

Občina je v elektronskem sporočilu z dne 25. 3. 2024 dodatno pojasnila, da gre pri objavi na spletni strani občine (navedba realizacije projektov participativnega proračuna za leto 2021), iz katere je razvidno, da so bila v letu 2021 za projekt Večnamenska lopa realizirana sredstva v višini 38. 751,89 EUR, za očitno pomoto.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: NO je pojasnilo občine iz odzivnega poročila k navedeni ugotovitvi upošteval. NO ugotavlja, da je občina za izvedbo projekta Večnamenska lopa v Senožetih načrtovala sredstva za investicijo v znesku 37.345,00 EUR. Načrtovana sredstva za investicijo na proračunski postavki pa je naknadno povečala na 47.000,00 EUR. Občina je s sklenitvijo pogodbe prevzela za 4.821,00 EUR več obveznosti, kot je imela za ta namen zagotovljenih sredstev ob prevzemu obveznosti (za izvršena dela je v letu 2022 plačala 38.752,00 EUR), kar je v neskladju z določili enajstega odstavka 2. člena ZJF. NO občini priporoča tudi večjo skrbnost pri objavi podatkov na spletni strani občine.

3.7 Ugotovitev št. 6

NO ugotavlja, da je občina prejela dve ponudbi za izvedbo gradbenih del – lopa Senožeti, in sicer 7. 4. 2022 ponudbo ponudnika Srečko Lunar s.p., št. 12/2022 ter 13. 5. 2022 ponudbo ponudnika ŠUŠTAR TRANS d.o.o., št. 71/2022. Iz elektronskega sporočila občine z dne 25. 4. 2022 izhaja, da je bil za izgradnjo lope v Senožetih izbran izvajalec ŠUŠTAR TRANS d.o.o.

NO je občino pozval, da v odzivnem poročilu pojasni, kako je možno, da je bil ponudnik ŠUŠTAR TRANS d.o.o. za izgradnjo lope v Senožetih izbran še pred oddajo ponudbe, glede na to, da je ponudba dotičnega ponudnika datirana na dan 13. 5. 2022.

Občina je v odzivnem poročilu pojasnila, da je bil izvajalec ŠUŠTAR TRANS d.o.o. izbran na podlagi ponudbe, ki je bila prejeta dne 7.4. 2022. Dne 25. 4. 2022 je občina podjetju ŠUŠTAR TRANS d.o.o. poslala obvestilo o izbiri. Dne 5. 5. 2024 je občina s strani ŠUŠTAR TRANS d.o.o. prejela obvestilo, da se je cena pločevinaste kritine od priprav ponudbe podražila, posledično se cena postavke STREHA-4 spremeni na vrednost 41.50 EUR/m². Posla zaradi dviga cene tako ni bilo možno izvršiti. Dne 12. 5. 2022 je občina ŠUŠTAR TRANS d.o.o. pozvala, naj pripravi korigirano ponudbo, za namen priprave pogodbe. Končno ponudbo je občina prejela dne 13. 5. 2022 po elektronski pošti. Na podlagi le-te je občina podpisala pogodbo. Občina ocenjuje, da je bila odločitev glede sklenitve navedenega posla zaradi hitro rastočih se cen gospodarna in edina pravilna. Odločitev o izbiri edine dopustne ponudbe je bila izdana na podlagi prvotne ponudbe in ne na podlagi korigirane ponudbe.

Občina je v elektronskem sporočilu z dne 22. 3. 2024 NO posredovala ponudbo podjetja ŠUŠTAR TRANS d.o.o. z dne 7. 4. 2022.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: NO je pojasnilo občine iz odzivnega poročila k navedeni ugotovitvi upošteval. NO sprejema pojasnilo občine, saj je z naknadno predložitvijo ponudbe ponudnika ŠUŠTAR TRANS d.o.o. izkazala resničnost navedb. Glede na navedeno NO ravnanje občine ocenjuje kot gospodarno. NO priporočil in predlogov k navedeni ugotovitvi ne podaja.

PREDSEDNICA
Andreja Šoštarec Osterc

Andreja
Šoštarec
Osterc

Digitalno podpisal
Andreja Šoštarec
Osterc
Datum: 2024.04.03
23:10:13 +02'00'

Vročiti:

- župan Željko Savič (po elektronski pošti),
- Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani.

