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OBRAZLOŽITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

 

1) Razlogi za sprejem: 

Republika Slovenija je prenovila področno zakonodajo in sprejela prenovljen nacionalni 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020), s 

čimer je prišlo do znatnih sprememb predvsem pri območjih aglomeracij. Na območju občine 

Dol pri Ljubljani je tako opredeljenih devet aglomeracij:  

• 1 aglomeracija večje od 2.000 PE in manjše od 10.000 PE (Zaboršt pri Dolu – ID 

4162), 

• 3 aglomeracije večje od 500 PE in manjše od 2.000PE (Brinje – ID 4164; Senožeti – 

ID 4160; Dolsko – ID 4142) in 

• 5 aglomeracij manjših od 500 PE (Vinje – ID 4140; Podgora pri Dolskem – ID 4167; 

Kleče pri Dolu – ID 4168; Laze pri Dolskem – ID 4151; Zagorica pri Dolskem – ID 

4156).  

Danes je le del aglomeracije Zaboršt pri Dolu opremljen z javnim kanalizacijskim omrežjem, 

ki se zaključi z ustrezno čistilno napravo. Posledično aglomeracije ne izpolnjujejo meril za 

zadostno in učinkovito čiščenje odpadne vode. Obenem tudi lastniki objektov zunaj 

aglomeracij ne pristopajo k obvezam glede odvajanja in čiščenja odpadne vode v zadostni 

meri. Tako je Občina Dol pri Ljubljani prepoznala potrebo po izdelavi Operativnega 

programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju Operativni 

program) – strateškega dokumenta, ki bo opredelil zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in 

ekonomsko upravičene rešitve in opredelil akcijski načrt za njihovo uresničevanje. 

Pravno podlago za izdelavo Operativnega programa na občinskem nivoju predstavlja Uredba 

o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 

194/21 in 44/22 – ZVO-2) (v nadaljevanju Uredba). Ta ureja področje emisije snovi pri 

odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, med drugim standarde čiščenja ter 

zadolžitve lastnikov objektov in javne službe, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska 

javna služba. Uredba obravnava tako oskrbovalne standarde kot tudi tehnične, vzdrževalne in 

organizacijske ukrepe in normative za izvajanje javne službe in oskrbovanja posameznih 

objektov izven meja aglomeracij. 

2) Namen, cilji in proces priprave Operativnega programa: 

Namen Operativnega programa je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz 

objektov na celotnem območju občine Dol pri Ljubljani. Pričujoči dokument obravnava nove 

rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpade vode v poselitvenih območjih 

(aglomeracijah), za katera je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v 

kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi skladno z nacionalnim Operativnim programom in 

ga nadgrajuje z določitvijo zakonsko dopustnih, tehnično izvedljivih, ekonomsko upravičenih 

rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v objektih izven aglomeracij. Nadalje 

prav tako določa roke za izvedbo, odgovorne za izvedbo ter finančne obremenitve občin in 

lastnikov objektov. Z namenom celovite obravnave območja obeh občin operativni program 

obsega tudi možne dodatne ukrepe občin na območjih izven aglomeracij, ter zadolžitve 

lastnikov objektov na teh območjih. 

Cilji pričujočega operativnega programa so: 

• preverjene in posodobljene rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 

vsa poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne 

vode v javno kanalizacijo in 

• vzpostavljen program čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode za vse objekte 

na območju občine Dol pri Ljubljani. 
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Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, se je občina Dol 

pri Ljubljani odločila za izdelavo Operativnega program odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode za območje občine Dol pri Ljubljani, ki ga je naročila pri podjetju Zavita, 

svetovanje, d.o.o. 

Pri izdelavi Operativnega programa so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je 

izdelovalec pričujočega dokumenta prejel s strani naročnika. Prav tako so uporabljeni 

dostopni podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec Operativnega programa ocenila kot 

uporabne za njegovo izdelavo. 

Na začetku priprave Operativnega programa je bil opravljen terenski ogled poseljenega 

območja občine, s katerim si je projektna skupina ustvarila sliko območja obravnave. Od 

občine so bili prevzeti podatki o obstoječem načinu izvajanja javne gospodarske službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, obstoječih in predvidenih sistemih odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne vode, načrt razvojnih programov, kontaktne podatke od 

pristojnih upravljavcev sistemov odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode in 

digitalizirana prostorska plana občin. Vsi vhodni podatki, uporabljeni v tem dokumentu, so 

bili pridobljeni na presečni datum april 2023. 

Sledila je analiza podatkov in ugotovitev zakonskih obveznostih, ki jih mora občina v zvezi z 

odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode izpolniti. Na podlagi rezultatov navedenih 

faz priprave projekta je bilo izvedeno vrednotenje ekonomske upravičenosti različnih 

zakonsko dopustnih in tehnično izvedljivih variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode. 

Pri oblikovanju variantnih rešitev in izbiri najboljše rešitve odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode na obravnavanem območju je bilo izvedenih več sprotnih usklajevanj s 

predstavniki občinskih uprav. V nadaljevanju so bili določeni tudi nosilci posameznih nalog, 

terminski načrt izvedbe in finančni viri za izvedbo operativnega programa. 

Glede na geografske značilnosti reliefa, gostoto poselitve, značilnosti obstoječe pozidave in 

obstoječih načinov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine, 

predvideno namensko rabo prostora in zakonska določila so bile v tem Operativnem 

programu opredeljene variantne rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za vsa 

naselja na območju občine Dol pri Ljubljani. Obravnavane so bile naslednje variante: 

• Varianta A – obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, 

• Varianta B – možno javno kanalizacijsko omrežje, 

• Varianta C – možno zasebno kanalizacijsko omrežje, 

• Varianta D – tipske male komunalne čistilne naprave, 

• Varianta E – nepretočne greznice, 

• Varianta F – kmetija z gnojiščem in 

• Varianta X – objekti, ki nimajo potrebe po odvajanju komunalne odpadne vode (npr. 

gospodarski, infrastrukturni objekti ter objekti v katerih komunalne odpadne vode ne 

nastajajo) ali ne obstajajo več. 

Za vsak objekt na območju občine Dol pri Ljubljani je bilo izvedeno preverjanje zakonske 

dopustnosti, tehnične izvedljivosti in vrednotenje ekonomske učinkovitosti vseh obravnavnih 

variant. Za vsak objekt je bil na koncu izbran najboljši možni način odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode, ocenjena vrednost investicije, določen nosilec, ki je zadolžen za 

realizacijo investicije in opredeljen rok do katerega mora biti investicija realizirana. 

 

3) Ključne ugotovitve in finančne posledice: 

Iz ugotovitev izhaja, da bo na območju občine Dol pri Ljubljani po izvedbi Operativnega 

programa 76,6 % vseh objektov oz. 79,21% vseh PE odvajalo komunalno odpadno vodo 

preko javnega kanalizacijskega omrežja (JKO). Ostalih 23,40 % vseh objektov oz. 20,79 % 
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vseh PE pa bo odvajalo komunalno odpadno vodo preko tipskih malih komunalnih čistilnih 

naprav (TMKČN), nepretočnih greznic (pod pogoji) ali drugih predlaganih rešitev. 

Občina Dol pri Ljubljani je do konca leta 2022 za reševanje problematike odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode (upoštevajoč ostale vire financiranja) že namenila 

1.280.448,40 €, s čimer je z javnim kanalizacijskim omrežjem (JKO) pokrila le dela dveh od 

devetih aglomeracij na svojem območju. Glede na zgoraj predstavljeno ekonomsko 

vrednotenje ugotavljamo, da mora v prihodnje za dokončanje kanalizacijskega sistema 

(skladno z zaključki tega operativnega programa) nameniti še  15.139.674,35 €. Poleg tega se 

je treba zavedati, da bo ob bistveni širitvi poselitve oz. ob bistvenem povečanju števila 

prebivalcev na območju centralnega kanalizacijskega sistema potrebna tudi razširitev oz. 

nadgradnja obstoječe CČN, ki v danem trenutku še ni predvidena in vključena v zgornje 

ekonomsko vrednotenje.    

Glede na vse navedeno in dejstvo, da je Občina Dol pri Ljubljani trenutno v fazi projektiranja 

nadgradnje obstoječega kanalizacijskega sistema v okviru aglomeracije Zaboršt pri Dolu, 

medtem ko drugih razširitev kanalizacijskega omrežja še ne načrtuje, lahko ugotovimo, 

predpisani roki večinoma ne bodo izvedljivi. Posledično Operativni program predlaga, da 

Občina Dol pri Ljubljani v naslednjem koraku opredeli realno in finančno vzdržno časovnico 

nadgradnje obstoječega kanalizacijskega sistema, ki bo temeljila na v tem operativnem 

programu opredeljenih rešitvah.   

Na drugi strani ekonomsko vrednotenje pokaže, da bodo morali lastniki stavb do konca leta 

2023 ali ob prvi rekonstrukciji svojih objektov zagotoviti izgradnjo tipskih malih komunalnih 

čistilnih naprav (TMKČN) (upoštevani sta zgolj rešitvi D2 in D3 v pristojnosti lastnikov stavb 

– rešitev D1 namreč predstavljajo že zgrajene individualne male čistilne naprave) v višini 

1.626.296,00 € in 142.380,00 € za izgradnjo nepretočnih greznic. 

Ob tem se postavlja vprašanje informiranosti lastnikov stavb o njihovih obveznostih, ki 

izhajajo iz tega Operativnega programa in veljavne zakonodaje. Zakonsko predpisani roki se 

namreč hitro približujejo ali pa so celo že potekli, lastniki stavb pa bodo morali stroške 

investicije, vzdrževanja in obratovanja tovrstnih naprav pokriti sami. Tako Operativni 

program v svojih zaključkih predlaga, da Občina Dol pri Ljubljani v prihodnje prouči različne 

možnosti kako spodbuditi lastnike stavb, da se čim prej vključijo v realizacijo predvidenih 

rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
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Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Dol pri Ljubljani 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  I 

NETEHNIČNI POVZETEK 

Republika Slovenija je prenovila področno zakonodajo in sprejela prenovljen nacionalni 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, s čimer je prišlo do znatnih 

sprememb predvsem pri območjih aglomeracij. Na območju občine Dol pri Ljubljani je tako z 

novim nacionalnim Operativnim programom (Vlada RS, 2020) opredeljenih devet aglomeracij – 

Zaboršt pri Dolu, Brinje, Senožeti, Dolsko, Vinje, Podgora pri Dolskem, Kleče pri Dolu, Laze pri 

Dolskem in Zagorica pri Dolskem. Danes je le del aglomeracije Zaboršt pri Dolu opremljen z 

javnim kanalizacijskim omrežjem, ki se zaključi z ustrezno čistilno napravo. Posledično 

aglomeracije ne izpolnjujejo meril za zadostno in učinkovito čiščenje odpadne vode. Obenem 

tudi lastniki objektov zunaj aglomeracij ne pristopajo k obvezam glede odvajanja in čiščenja 

odpadne vode v zadostni meri. Tako se je pojavila potreba po izdelavi Operativnega programa 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki bo opredelil zakonsko dopustne, tehnično 

izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve in opredelil akcijski načrt za njihovo uresničevanje. 

Pravno podlago za izdelavo Operativnega programa na občinskem nivoju predstavlja Uredba o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 

44/22 – ZVO-2) (v nadaljevanju Uredba). Ta ureja področje emisije snovi pri odvajanju komunalne 

in padavinske odpadne vode, med drugim standarde čiščenja ter zadolžitve lastnikov objektov in 

javne službe, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Uredba obravnava tako 

oskrbovalne standarde kot tudi tehnične, vzdrževalne in organizacijske ukrepe in normative za 

izvajanje javne službe in oskrbovanja posameznih objektov izven meja aglomeracij. 

Namen Operativnega programa je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz 

objektov na celotnem območju občine Dol pri Ljubljani. Pričujoči dokument obravnava nove 

rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpade vode v poselitvenih območjih (aglomeracijah), za 

katera je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni 

napravi skladno z nacionalnim Operativnim programom in ga nadgrajuje z določitvijo zakonsko 

dopustnih, tehnično izvedljivih, ekonomsko upravičenih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode v objektih izven aglomeracij. Nadalje prav tako določa roke za izvedbo, odgovorne 

za izvedbo ter finančne obremenitve občin in lastnikov objektov. Z namenom celovite obravnave 

območja obeh občin operativni program obsega tudi možne dodatne ukrepe občin na območjih 

izven aglomeracij, ter zadolžitve lastnikov objektov na teh območjih. 

Cilji pričujočega operativnega programa so: 

• preverjene in posodobljene rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za vsa 

poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v 

javno kanalizacijo in 

• vzpostavljen program čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode za vse objekte na 

območju občine Dol pri Ljubljani. 

Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, se je občina Dol pri 

Ljubljani odločila za izdelavo Operativnega program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode za območje občine Dol pri Ljubljani, ki ga je naročila pri podjetju Zavita, svetovanje, d.o.o. 

Pri izdelavi Operativnega programa so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je 

izdelovalec pričujočega dokumenta prejel s strani naročnika. Prav tako so uporabljeni dostopni 

podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec Operativnega programa ocenila kot uporabne za njegovo 

izdelavo. 

Na začetku priprave Operativnega programa je bil opravljen terenski ogled poseljenega območja 

občine, s katerim si je projektna skupina ustvarila sliko območja obravnave. Od občine so bili 



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Dol pri Ljubljani 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  II 

prevzeti podatki o obstoječem načinu izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode, obstoječih in predvidenih sistemih odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode, načrt razvojnih programov, kontaktne podatke od pristojnih upravljavcev 

sistemov odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode in digitalizirana prostorska plana občin. 

Vsi vhodni podatki, uporabljeni v tem dokumentu, so bili pridobljeni na presečni datum april 2023. 

Sledila je analiza podatkov in ugotovitev zakonskih obveznostih, ki jih mora občina v zvezi z 

odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode izpolniti. Na podlagi rezultatov navedenih faz 

priprave projekta je bilo izvedeno vrednotenje ekonomske upravičenosti različnih zakonsko 

dopustnih in tehnično izvedljivih variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Pri oblikovanju variantnih rešitev in izbiri najboljše rešitve odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode na obravnavanem območju je bilo izvedenih več sprotnih usklajevanj s 

predstavniki občinskih uprav. V nadaljevanju so bili določeni tudi nosilci posameznih nalog, 

terminski načrt izvedbe in finančni viri za izvedbo operativnega programa. 

Glede na geografske značilnosti reliefa, gostoto poselitve, značilnosti obstoječe pozidave in 

obstoječih načinov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine, 

predvideno namensko rabo prostora in zakonska določila so bile v tem Operativnem programu 

opredeljene variantne rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za vsa naselja na 

območju občine Dol pri Ljubljani. Obravnavane so bile naslednje variante: 

• Varianta A – obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, 

• Varianta B – možno javno kanalizacijsko omrežje, 

• Varianta C – možno zasebno kanalizacijsko omrežje, 

• Varianta D – tipske male komunalne čistilne naprave, 

• Varianta E – nepretočne greznice, 

• Varianta F – kmetija z gnojiščem in 

• Varianta X – objekti, ki nimajo potrebe po odvajanju komunalne odpadne vode (npr. 

gospodarski, infrastrukturni objekti ter objekti v katerih komunalne odpadne vode ne 

nastajajo) ali ne obstajajo več. 

Za vsak objekt na območju občine Dol pri Ljubljani je bilo izvedeno preverjanje zakonske 

dopustnosti, tehnične izvedljivosti in vrednotenje ekonomske učinkovitosti vseh obravnavnih 

variant. Za vsak objekt je bil na koncu izbran najboljši možni način odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode, ocenjena vrednost investicije, določen nosilec, ki je zadolžen za 

realizacijo investicije in opredeljen rok do katerega mora biti investicija realizirana. 

Iz ugotovitev izhaja, da bo na območju občine Dol pri Ljubljani po izvedbi Operativnega programa 

76,6 % vseh objektov oz. 79,21% vseh PE odvajalo komunalno odpadno vodo preko javnega 

kanalizacijskega omrežja (JKO). Ostalih 23,40 % vseh objektov oz. 20,79 % vseh PE pa bo odvajalo 

komunalno odpadno vodo preko tipskih malih komunalnih čistilnih naprav (TMKČN), nepretočnih 

greznic (pod pogoji) ali drugih predlaganih rešitev. 

Občina Dol pri Ljubljani je do konca leta 2022 za reševanje problematike odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode (upoštevajoč ostale vire financiranja) že namenila 1.280.448,40 €, s 

čimer je z javnim kanalizacijskim omrežjem (JKO) pokrila le dela dveh od devetih aglomeracij na 

svojem območju. Glede na zgoraj predstavljeno ekonomsko vrednotenje ugotavljamo, da mora 

v prihodnje za dokončanje kanalizacijskega sistema (skladno z zaključki tega operativnega 

programa) nameniti še  15.139.674,35 €. Poleg tega se je treba zavedati, da bo ob bistveni širitvi 

poselitve oz. ob bistvenem povečanju števila prebivalcev na območju centralnega 

kanalizacijskega sistema potrebna tudi razširitev oz. nadgradnja obstoječe CČN, ki v danem 

trenutku še ni predvidena in vključena v zgornje ekonomsko vrednotenje.    



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Dol pri Ljubljani 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  III 

Glede na vse navedeno in dejstvo, da je Občina Dol pri Ljubljani trenutno v fazi projektiranja 

nadgradnje obstoječega kanalizacijskega sistema v okviru aglomeracije Zaboršt pri Dolu, medtem 

ko drugih razširitev kanalizacijskega omrežja še ne načrtuje, lahko ugotovimo, da v preglednici 30 

predstavljeni predpisani roki večinoma ne bodo izvedljivi. Posledično predlagamo, da Občina Dol 

pri Ljubljani v naslednjem koraku opredeli realno časovnico nadgradnje obstoječega 

kanalizacijskega sistema, ki bo temeljila na v tem operativnem programu opredeljenih rešitvah.   

Na drugi strani ekonomsko vrednotenje pokaže, da bodo morali lastniki stavb do konca leta 2023 

ali ob prvi rekonstrukciji svojih objektov zagotoviti izgradnjo tipskih malih komunalnih čistilnih 

naprav (TMKČN) (upoštevani sta zgolj rešitvi D2 in D3 v pristojnosti lastnikov stavb – rešitev D1 

namreč predstavljajo že zgrajene individualne male čistilne naprave (IMČN) v višini 1.626.296,00 

€ in  142.380,00 € za izgradnjo nepretočnih greznic. 

Prav tako se postavlja vprašanje informiranosti lastnikov stavb o njihovih obveznostih, ki izhajajo 

iz tega Operativnega programa in veljavne zakonodaje. Zakonsko predpisani roki se namreč hitro 

približujejo ali pa so celo že potekli, lastniki stavb pa bodo morali stroške investicije, vzdrževanja 

in obratovanja tovrstnih naprav pokriti sami. Tako predlagamo, da Občina Dol pri Ljubljani v 

prihodnje prouči različne možnosti kako spodbuditi lastnike stavb, da se čim prej vključijo v 

realizacijo predvidenih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
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SEZNAM KRATIC 

 

€ evro 

ARSO Agencije Republike Slovenije za okolje 

BPK5 biokemijska potreba po kisiku 

CRP Centralnega registra prebivalstva 

ČN čistilna naprava 

DDV davek na dodano vrednost 

DRSV Direkcija Republike Slovenije za vode 

GURS Geodetska uprava republike Slovenije 

ha hektar 

ID identiteta 

IMČN individualna mala komunalna čistilna 

naprava 

JKO javno komunalno omrežje 

JP VOKA Javno podjetje vodovod kanalizacija 

km2 kvadratni kilometer 

KO kanalizacijsko omrežje 

KOV komunalne odpadne vode 

KPK kemijska potreba po kisiku 

KV kanalizacijski vodovod 

m meter 
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MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 

MOK Mestna občina Ljubljana 
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RS Republika Slovenija 

SBR zaporedno biološko čiščenje 

SČN skupne čistilne naprave 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

TMKČN tipska mala komunalna čistilna naprava 

VT vodno telo 

ZGJS Zakon o gospodarskih javnih službah 

ZVO Zakon o varstvu okolja 

Ф premer 
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1 UVOD 

1.1 OZADJE IZDELAVE OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Občina Dol pri Ljubljani leži na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline med Savo in vzpetinami 

severno od ceste Ljubljana – Litija. Del občine leži tudi na desnem bregu Save. Gre za predalpski 

svet, ki so ga reliefno močno zaznamovali vodotoki. Občina sicer spada med manjše občine v 

Sloveniji, vendar je zaradi bližine Ljubljane, ugodne lege in reliefnih razmer leta postala privlačna 

za priseljevanje. Občinsko središče Dol še zdaleč ni največje naselje v občini, ampak šele sedmo: 

pred njim so Videm, Senožeti, Dolsko, Vinje, Beričevo in Zaboršt. 

Občina Dol pri Ljubljani do še ni izdelala Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode, saj je reševanje te problematike vse do danes temeljila na projektnih rešitvah 

projekta Kanalizacijski sistem za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Dol pri Ljubljani (JP 

VO-KA d.o.o, 1999). 

Republika Slovenija je prenovila področno zakonodajo in sprejela prenovljen nacionalni 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020), s čimer je 

prišlo do znatnih sprememb predvsem pri območjih aglomeracij. Na območju občine Dol pri 

Ljubljani je tako z novim nacionalnim Operativnim programom (Vlada RS, 2020) opredeljenih 

devet aglomeracij – Zaboršt pri Dolu, Brinje, Senožeti, Dolsko, Vinje, Podgora pri Dolskem, Kleče 

pri Dolu, Laze pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem. Danes je le del aglomeracije Zaboršt pri Dolu 

opremljen z javnim kanalizacijskim omrežjem, ki se zaključi z ustrezno čistilno napravo. Posledično 

aglomeracije ne izpolnjujejo meril za zadostno in učinkovito čiščenje odpadne vode. Obenem 

tudi lastniki objektov zunaj aglomeracij ne pristopajo k obvezam glede odvajanja in čiščenja 

odpadne vode v zadostni meri. Tako se je pojavila potreba po izdelavi Operativnega programa 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki bo opredelil zakonsko dopustne, tehnično 

izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve in opredelil akcijski načrt za njihovo uresničevanje. 

Pravno podlago za izdelavo Operativnega programa na občinskem nivoju predstavlja Uredba o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 

44/22 – ZVO-2) (v nadaljevanju Uredba). Ta ureja področje emisije snovi pri odvajanju komunalne 

in padavinske odpadne vode, med drugim standarde čiščenja ter zadolžitve lastnikov objektov in 

javne službe, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Uredba obravnava tako 

oskrbovalne standarde kot tudi tehnične, vzdrževalne in organizacijske ukrepe in normative za 

izvajanje javne službe in oskrbovanja posameznih objektov izven meja aglomeracij. 

Operativni program je izvedbeni akt na ravni občine, s katerim so natančno določena poselitvena 

območja, za katere je treba v zakonsko določenih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne 

vode v kanalizacijo in čiščenje v ustrezni čistilni napravi. Prav tako določa predvidene investicije, 

vire financiranja in prioritete porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne 

kanalizacije. Z namenom celovite obravnave območja obeh občin operativni program obsega 

tudi možne dodatne ukrepe občin na območjih izven aglomeracij, ter zadolžitve lastnikov 

objektov na teh območjih. 

Uredba v svojem 36. členu določa da se v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode podrobneje določijo: 

• aglomeracije v posamezni občini, 

• zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno 

aglomeracijo, 

• roki in ukrepi za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje, 

• prikaz izvedenih in načrtovanih investicij, 

• območja izven meja aglomeracij v posamezni občini ter podrobnejše zahteve ter roke za 

ureditev področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
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Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, se je občina Dol pri 

Ljubljani odločila za izdelavo Operativnega program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode za območje občine Dol pri Ljubljani, ki ga je naročila pri podjetju Zavita, svetovanje, d.o.o. 

Pri izdelavi Operativnega programa so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je 

izdelovalec pričujočega dokumenta prejel s strani naročnika. Prav tako so uporabljeni dostopni 

podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec Operativnega programa ocenila kot uporabne za njegovo 

izdelavo. 

1.2 PODATKI O NAROČNIKU IN IZDELOVALCU 

1.2.1 NAROČNIK 

Naročnik: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani 

Župan: Željko Savič 

Matična številka: 5874173000 

ID št. za DDV: SI81226748 

Telefon: 01 530 32 40 

e-pošta: obcina@dol.si 

Predstavnik naročnika: Sara Jaklič 

1.2.2 IZDELOVALEC 

Izdelovalec: Zavita, svetovanje, d.o.o., Tominškova 40, 1000 Ljubljana 

Odgovorni nosilec naloge: Matjaž Harmel 

Vodja izdelave projekta: Klemen Strmšnik 

Matična številka: 6158234000 

ID št. za DDV: SI 92303633 

Telefon: 041 711 794 

e-pošta: info@zavita.si 

1.3 NAMEN IN CILJI PRIPRAVE OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Osnovni namen strateških in operativnih dokumentov povezanih z urejanjem odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode je varovanje površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in 

fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, še posebej na vodovarstvenih območjih ter 

območjih kopalnih voda, pa tudi varovanje pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami, v 

skladu z veljavno zakonodajo. 

Namen Operativnega programa je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz 

objektov na celotnem območju občine Dol pri Ljubljani. Pričujoči dokument obravnava nove 

rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpade vode v poselitvenih območjih (aglomeracijah), za 

katera je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni 

napravi skladno z nacionalnim operativnim programom (Vlada RS, 2020) in ga nadgrajuje z 

določitvijo zakonsko dopustnih, tehnično izvedljivih, ekonomsko upravičenih rešitev odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode v objektih izven aglomeracij. Nadalje prav tako določa roke 

za izvedbo, odgovorne za izvedbo ter finančne obremenitve občin in lastnikov objektov. 

Cilji pričujočega operativnega programa so: 

• preverjene in posodobljene rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za vsa 

poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v 

javno kanalizacijo in 

• vzpostavljen program čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode za vse objekte na 

območju občine Dol pri Ljubljani. 
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1.4 OSNOVE IN PODLAGE ZA PRIPRAVO OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Državni predpisi, vključeni v pripravo pričujočega Operativnega programa: 

• Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 

ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 

• Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020), 

• Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (Uradni list RS, št. 

31/20 in 44/22 – ZVO-2), 

• Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 

81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) ter 

• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 

(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22). 

Občinski predpisi, vključeni v pripravo pričujočega operativnega programa: 

• Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Dol pri Ljubljan, 

• Odlok o oskrbi s pitno vodo, 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode ter 

• Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 

območje Občine Dol pri Ljubljani. 

Ostali viri, uporabljeni pri pripravi operativnega programa: 

• Statistični urad Republike Slovenije, Podatkovna baza SiStat (SURS, 2023a), 

• Centralni register prebivalstva (MNZ, 2023) ter 

• e-Geodetski podatki, Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS, 2022). 

1.5 POVZETKI ZAKONSKIH ZAHTEV 

Vsebina Operativnega programa je okvirno določena v Operativnem programu odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020), ki nanaša na celotno območje Republike 

Slovenije (RS) in je med ključnimi dokumenti za doseganje ciljev na področju varstva voda pred 

onesnaženjem z odvajanjem komunalne odpadne vode. Je programski dokument, s katerim se 

za vsako posamezno aglomeracijo, za katero je v predpisanih rokih treba zagotoviti opremljenost 

z javno infrastrukturo oz. ob izpolnjevanju predpisanih pogojev opremljenost z drugo ustrezno 

infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, podrobneje določijo zahteve v 

zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode ter roki za doseganje teh zahtev. Z 

operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se podrobneje določijo 

tudi obveznosti v zvezi z opremljanjem posameznih objektov na območjih zunaj meja 

aglomeracij, oz. na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in za katera opremljanje z 

javno kanalizacijo tudi ni predpisano. 

Z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se na podlagi analize 

stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določijo ukrepi za 

izpolnjevanje zahtev glede opremljenosti oz. izboljšanje stopnje opremljenosti z infrastrukturo za 

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020). 

S 1. 1. 2020 je stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in 

čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-

2). Slednja v svojem 36. členu določa da se v Operativnem programu odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode podrobneje določijo: 

• aglomeracije v posamezni občini, 

• zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno 

aglomeracijo iz prejšnje alineje in 
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• roki za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje, 

• ukrepi, potrebni za doseganje predpisane opremljenosti z javno kanalizacijo, 

• prikažejo izvedene investicije občin za vsako posamezno aglomeracijo, ločeno za javno 

kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo, 

• prikažejo načrtovane investicije občin za vsako posamezno aglomeracijo, ločeno za javno 

kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo ter 

• podrobnejše zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na 

območju izven meja aglomeracij ter roki za njihovo izpolnjevanje podrobnejše zahteve v 

zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na območju izven meja 

aglomeracij ter roki za njihovo izpolnjevanje. 

Uredba v 19. členu določa naslednje oskrbovalne standarde za aglomeracije: 

(1) Aglomeracija mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju praviloma 

opremljena z: 

• javnim kanalizacijskim omrežjem, 

• komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. 

členom te Uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te Uredbe. 

(2) V aglomeraciji iz prejšnjega odstavka mora biti za padavinsko odpadno vodo, za katero v 

skladu s 7., 8. ali 9. točko prvega odstavka 15. člena te Uredbe zagotavlja odvajanje in 

čiščenje v okviru nalog javne službe, zagotovljeno, da: 

• ima javno kanalizacijsko omrežje v tej aglomeraciji, če gre za mešano kanalizacijsko 

omrežje, zmogljivost določeno tako, da je zagotovljeno odvajanje in čiščenje te 

padavinske odpadne vode, ali 

• je ta aglomeracija opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje izključno 

te padavinske odpadne vode. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za skupino objektov v aglomeraciji iz prvega 

odstavka tega člena zagotovi opremljanje z malo komunalno čistilno napravo z 

zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, če: 

• bi priključitev teh objektov na javno kanalizacijsko omrežje te aglomeracije povzročilo 

več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malo komunalno čistilno 

napravo za to skupino objektov, 

• je taka mala komunalna čistilna naprava del javne kanalizacije in jo upravlja izvajalec 

javne službe in 

• je v tej mali komunalni čistilni napravi zagotovljeno čiščenje v skladu s petim odstavkom 

10. člena te Uredbe in dodatna obdelava v skladu z 11. členom te Uredbe. 

(4) Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena se lahko za posamezen objekt ali posamezno 

skupino objektov v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena, če je obremenjevanje okolja 

zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v tem objektu oz. tej skupini objektov manjše od 

50 PE in so izpolnjeni pogoji, da bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dolžino 100 m 

ali gradnja kanalizacijskega priključka tehnično ni izvedljiva ali bi gradnja kanalizacijskega 

priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje, zagotovi opremljanje z: 

1. komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki zagotavlja čiščenje 

komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih 

vrednosti iz Preglednice 1 oz. 2 iz Priloge 1 te Uredbe, predpisanih za to aglomeracijo, 

če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna 

naprava, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, 

2. komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki zagotavlja čiščenje 

komunalne odpadne vode tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih 
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vrednosti iz Preglednice 3 iz Priloge 1 te Uredbe, predpisanih za malo komunalno 

čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če gre za malo komunalno čistilno 

napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, v aglomeraciji s skupno 

obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, 

3. malo komunalno čistilno napravo, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da dosega 

učinke čiščenja iz Preglednice 1 oz. 2 iz Priloge 1 te Uredbe, predpisani za to 

aglomeracijo, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo v aglomeraciji s 

skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, 

4. malo komunalno čistilno napravo, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek 

čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK, če gre za tipsko malo komunalno 

čistilno napravo v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, 

5. nepretočno greznico, če čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s 1. ali 2. točko 

tega odstavka ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali 

posebnih geografskih razmer, ki lahko škodljivo vplivajo na delovanje male komunalne 

čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m ipd.), in ta nepretočna greznica 

ustreza naslednjim pogojem: 

• pri dimenzioniranju se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 

150 l/osebo na dan, 

• njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 

10 m3, 

• izvedena je iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje 

njene vsebine v okolje, in 

• zagotovi se njeno praznjenje v skladu s 17. členom te Uredbe. 

(5) Šteje se, da so stroški gradnje kanalizacijskega priključka nesorazmerni glede na koristi za 

okolje, če zaradi naravnih ovir (npr. vodotok, nasprotni nagib terena, geološke značilnosti 

terena) ali tehničnih vzrokov (npr. tlačni vod javnega kanalizacijskega omrežja) stroški gradnje 

ali priključitve več kot trikrat presegajo povprečne stroške gradnje primerljivega priključka na 

javno kanalizacijsko omrežje, kjer ni takih naravnih ovir ali tehničnih vzrokov (npr. več kot trikrat 

presegajo povprečne stroške gradnje kanalizacijskega priključka v isti aglomeraciji ali na 

primerljivem območju), ali več kot trikrat presegajo stroške opremljanja z malo komunalno 

čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s prejšnjim odstavkom. 

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena in ne glede na prejšnji odstavek se opremljanje z malo 

komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s četrtim odstavkom tega člena 

lahko zagotovi tudi, če gre za začasno rešitev do izgradnje javne kanalizacije, opremljanje 

zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta. 

(7) Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena se lahko za javno kanalizacijsko omrežje 

posamezne aglomeracije zagotovi priključitev na javno kanalizacijsko omrežje sosednje 

aglomeracije, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo, če je v tej komunalni čistilni napravi 

zagotovljeno čiščenje tako, da mejne vrednosti, predpisane za to aglomeracijo, niso presežene. 

(8) Komunalno odpadno vodo iz 17. člena te Uredbe in blato iz prejšnjega člena, ki nastajata na 

območju občine, morajo biti zagotovljene zmogljivosti za prevzem in čiščenje komunalne 

odpadne vode oz. prevzem in obdelavo blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je 

opremljena za prevzem in čiščenje te komunalne odpadne vode oz. prevzem in obdelavo tega 

blata. 

(9) Če so s prostorskim aktom načrtovana stavbna zemljišča, ki še niso pozidana in so stična s 

katerokoli od aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te Uredbe, za njihovo opremljanje 

veljajo zahteve, kot so določene za to aglomeracijo. 

(10) Če se s prostorskim aktom načrtujejo nova stavbna zemljišča, ki so stična s katerokoli od 

aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te Uredbe, za celotno aglomeracijo skupaj z 

načrtovanimi novimi stavbnimi zemljišči veljajo zahteve za opremljanje, kot so določene za 
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aglomeracijo s skupno obremenitvijo, ki ustreza končni načrtovani skupni obremenitvi 

obstoječih in načrtovanih novih stavbnih zemljišč. 

(11) Če se s prostorskim aktom načrtujejo nova stavbna zemljišča, ki niso stična z nobeno od 

aglomeracij iz prvega odstavka 20.c člena te Uredbe, vendar se glede na načrtovane prostorske 

ureditve pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode, za njihovo opremljanje veljajo zahteve, 

kot so določene za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, ki ustreza končni načrtovani skupni 

obremenitvi načrtovanih novih stavbnih zemljišč in obstoječih stavbnih zemljišč, če se z njimi 

stikajo. 

Uredba v 19.a členu določa naslednje izjeme pri opremljanju aglomeracij: 

(1) Ne glede na prejšnji člen je lahko aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, 

zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena na način iz četrtega 

odstavka prejšnjega člena za posamezne objekte ali za skupine objektov, če občina na podlagi 

ekonomske analize variant opremljanja ugotovi, da bi opremljanje na način iz prvega ali tretjega 

odstavka prejšnjega člena povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja 

v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če je z drugim predpisom določeno 

drugače. 

(2) Pri ekonomski analizi iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati najmanj varianto opremljanja 

z enim javnim kanalizacijskim sistemom za celotno aglomeracijo, varianto opremljanja z več 

javnimi kanalizacijskimi sistemi za skupine objektov v aglomeraciji v skladu s tretjim odstavkom 

prejšnjega člena in varianto opremljanja v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, pri tem 

pa upoštevati stroške in koristi vsake od obravnavanih variant v ekonomski dobi investicije ob 

smiselni uporabi določb predpisa, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju financ. 

Uredba v 21. členu določa naslednje oskrbovalne standarde za območja izven aglomeracij: 

(1) Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki 

nastaja v objektu, zagotoviti: 

• odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega 

priključka manjša od 100 m in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede 

na koristi za okolje, 

• čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, 

manjšo od 50 PE, tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 

8. člena te Uredbe, če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala 

komunalna čistilna naprava, ali 

• čiščenje komunalne odpadne vode v tipski mali komunalni čistilni napravi, za katero je 

iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK. 

(2) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prejšnjega odstavka lahko lastnik objekta na območju 

izven meja aglomeracije, če ne gre za objekt iz prve alineje prejšnjega odstavka, za komunalno 

odpadno vodo iz tega objekta zagotovi čiščenje v mali komunalni čistilni napravi z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni 

proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 

12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, 

mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje 

čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek: 

• predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST 

EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre 

za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo, 
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• filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP 

CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če 

gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali 

• sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim 

enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v 

podzemno vodo. 

(3) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik enostanovanjske 

ali dvostanovanjske stavbe ali stavbe za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali druge 

gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali 

lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena, na območju izven 

meja aglomeracije, če ne gre za objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena, za komunalno 

odpadno vodo iz te stavbe zagotovi čiščenje v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, 

manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica), iz katere 

se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo v skladu s 

prejšnjim odstavkom in ki ustreza pogojem, da: 

• se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 

150 l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije 

ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko 

zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni 

zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na 

dan, 

• njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, razen če gre za stavbo za 

kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno 

nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s 

pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša 

najmanj 0,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3, 

• ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico 

celotne prostornine pretočne greznice, 

• je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, 

• je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje, in 

• je zagotovljeno ravnanje z blatom, kakor je v skladu s 17. členom te Uredbe predpisano 

za ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 

50 PE. 

(4) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik objekta na 

območju izven meja aglomeracije, ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena in je 

obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v objektu manjše od 50 PE, 

za komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi zbiranje v nepretočni greznici, če: 

1. čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z drugo ali tretjo alinejo prvega odstavka 

tega člena ali v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena ni izvedljivo zaradi 

prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko 

negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska 

višina nad 1.500 m in podobno), ali gre za komunalno odpadno vodo iz objekta brez 

stalno zaposlenih oseb, razvrščenega po klasifikacijskih ravneh v skladu s predpisom, 

ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena: 

• stavba za opravljanje verskih obredov s klasifikacijsko številko 12721, 

• pokopališka stavba s klasifikacijsko številko 12722 (npr. mrliška vežica s 

spremljajočimi objekti), 

• kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, s klasifikacijsko številko 

12730, ali 
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• daljinski (prenosni) elektroenergetski vod s klasifikacijsko številko 22140 (npr. 

transformatorska postaja) in 

• objekt ali naprava za pripravo vode za oskrbo s pitno vodo (vodarna), razen če 

predpis, ki ureja vodovarstveni režim na območju, kjer stoji ta objekt oz. naprava, 

ne določa drugače, in 

2. ta nepretočna greznica ustreza pogojem, da: 

• se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 

150 l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez 

restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska 

koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega 

vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne 

vode 30 l/osebo na dan, 

• njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 

10 m3, razen če gre za objekt brez stalno zaposlenih oseb, razvrščen po 

klasifikacijskih ravneh v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in 

objekte državnega pomena, iz prejšnje točke, kjer njena koristna prostornina 

znaša najmanj 3 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3, 

• je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje 

njene vsebine v okolje, in 

• se zagotovi njeno praznjenje v skladu s 17. členom te Uredbe. 

(5) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka tega člena lahko lastnik objekta na 

območju izven meja aglomeracije, ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena, ta 

objekt opremi z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, če 

za blato zagotovi ravnanje v skladu s 17. členom te Uredbe. 

(6) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave ali nepretočne 

greznice iz tega člena zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju. 

(7) Če je območje oz. del območja izven meja aglomeracij opremljeno z javnim kanalizacijskim 

omrežjem, mora biti opremljeno tudi s komunalno čistilno napravo, ki zaključuje to 

kanalizacijsko omrežje, za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z 10. členom te Uredbe 

in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te Uredbe glede na skupno obremenitev, ki se odvaja 

po tem kanalizacijskem omrežju. 

Skladno z 22. členom Uredbe morata lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z 

javno kanalizacijo, in lastnik objekta iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena zagotoviti, 

da je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim priključkom. 

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu 

kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju. 

Uredba v 39. členu določa naslednje prehodne roke za oskrbovalne standarde: 

(1) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te Uredbe mora biti aglomeracija s skupno obremenitvijo, 

enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja 

v javno kanalizacijsko omrežje, opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno 

čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena 

te Uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te Uredbe najpozneje do: 

• 31. 12. 2021, če gre za iztok v občutljivo območje iz prve alineje drugega odstavka 10. 

člena te Uredbe ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja iz druge 

alineje drugega odstavka 10. člena te Uredbe ali v vodo na vodovarstvenem območju v 

skladu s predpisi, ki urejajo vode, 

• 31. 12. 2023, če gre za iztok, ki ni iztok iz prejšnje alineje. 
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(2) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te Uredbe mora biti aglomeracija s skupno obremenitvijo, 

manjšo od 500 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko 

omrežje, opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za 

čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te Uredbe ali v skladu 

z drugim odstavkom 19. člena te Uredbe najpozneje do 31. 12. 2023. 

Uredba v 40. členu določa naslednje prehodne roke za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode: 

(1) Ne glede na 15. člen te Uredbe mora izvajalec javne službe zagotoviti odvajanje komunalne 

odpadne vode po javnem kanalizacijskem omrežju in njeno čiščenje v skladu z 10. členom te 

Uredbe ter dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te Uredbe najpozneje do: 

• 31. 12. 2021, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE 

in manjšo od 2.000 PE, in za iztok iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena, 

• 31. 12. 2023, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE 

in manjšo od 2.000 PE, in za iztok iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena, 

• 31. 2023, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE. 

Uredba v 41. členu določa naslednje prehodne roke in zahteve za prilagoditev obstoječih 

komunalnih čistilnih naprav: 

(1) Ne glede na 10. člen te Uredbe morata lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave, ki 

je bila zgrajena pred 22. 8. 2009 in je obratovala na ta dan ali je bilo zanjo pred tem dnem 

izdano pravnomočno okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje ali gradbeno 

dovoljenje, zagotoviti, da se njeno obratovanje prilagodi zahtevam iz drugega oz. tretjega 

odstavka 10. člena te Uredbe najpozneje do 22. 8. 2016, če gre za komunalno čistilno napravo, 

na kateri se čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali 

večjo od: 

• 2.000 PE, in se komunalna odpadna voda odvaja v vodotok iz tretje alineje drugega 

odstavka 10. člena te Uredbe, ali 

• 10.000 PE, in se komunalna odpadna voda odvaja v vodo na vodnem območju Donave, 

ki ni občutljivo območje iz prve alineje drugega odstavka 10. člena te Uredbe ali voda 

na prispevnem območju občutljivega območja iz druge alineje drugega odstavka 10. 

člena te Uredbe. 

(2) Ne glede na 10. člen te Uredbe morata lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave, ki 

je bila zgrajena pred uveljavitvijo te uredbe in je obratovala na ta dan ali je bilo zanjo pred tem 

dnem izdano pravnomočno okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje ali gradbeno 

dovoljenje, zagotoviti, da se njeno obratovanje prilagodi zahtevam iz petega odstavka tega 

člena najpozneje v petih letih od uveljavitve te Uredbe. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se peti odstavek 10. člena ne uporablja za male komunalne 

čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 

Uredba v 43. členu določa naslednje prehodne roke in zahteve za prilagoditev obstoječih 

objektov: 

(1) Ne glede na 21. člen te Uredbe mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano 

gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. 12. 2002 ali, ki je 

bil v uporabi pred tem dnem, oz. je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni 

opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz 

prve alineje prvega odstavka 21. člena te Uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, 

ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to Uredbo najpozneje ob 

prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve te Uredbe. 
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano 

gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. 12. 2002 ali, ki je 

bil v uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost 

z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te Uredbe 

niso izpolnjeni, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez 

predhodnega čiščenja oz. obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja 

v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to Uredbo najpozneje do 31. 12. 2021. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora lastnik obstoječe industrijske stavbe na območju 

naprave, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 

objektov, pred 14. 12. 2002 ali, ki je bila v uporabi pred tem dnem, oz. je obstoječa ureditev 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje 

objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni 

predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te Uredbe niso izpolnjeni, za 

komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tej stavbi, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to 

Uredbo najpozneje do: 

• roka, določenega v pravnomočnem okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje 

naprave, in 

• 31. 12. 2021, če gre za napravo, za katero okoljevarstveno dovoljenje še ni izdano, 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ni predpisana ali v pravnomočnem 

okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave rok ni predpisan. 

(4) Lastnik obstoječega objekta iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora o 

prilagoditvi načina odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode obvestiti izvajalca javne 

službe na območju, kjer je ta objekt, najpozneje v: 

• rokih iz prvega odstavka 29. člena te Uredbe ali 

• 15 dneh po prejemu poziva izvajalca javne službe, če je prejel njegov poziv. 

(5) Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo 

predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija 

pa je opremljena z javno kanalizacijo, ali lastnik obstoječega objekta izven meja aglomeracije, 

kjer so izpolnjeni pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te Uredbe, mora za komunalno 

odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko omrežje 

najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to 

javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja 

za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno 

čistilno napravo. 

(6) Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, za katerega se zagotovi odvajanje in čiščenje 

komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 19. člena te Uredbe, mora zagotoviti 

priklop na malo komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode iz tega 

objekta najpozneje šest mesecev po njeni vgradnji. 

(7) Lastnik obstoječega objekta iz prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega 

odstavka tega člena lahko do rokov iz teh odstavkov komunalno odpadno vodo, ki nastaja v 

tem objektu: 

• čisti v obstoječi mali komunalni čistilni napravi, če je za blato zagotovljeno ravnanje v 

skladu s 17. členom te Uredbe, 

• zbira v obstoječi nepretočni greznici, če je za to komunalno odpadno vodo 

zagotovljeno ravnanje v skladu s 17. členom te Uredbe, ali 

• čisti v obstoječi pretočni greznici, ki je skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje 

objekta, če je za blato zagotovljeno ravnanje, kakor je v skladu s 17. členom te Uredbe 
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predpisano za ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, 

manjšo od 50 PE. 

1.6 POTEK PRIPRAVE OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Priprava Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje 

občine Dol pri Ljubljani je temeljila na javno dostopnih podatkih in podatkih, ki jih ima občina v 

svojih evidencah oz. v svojih bazah podatkov. Operativni program je pripravljen za celotno 

območje občine na podlagi: 

• podatkov o obstoječem načinu izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode, 

• podatkov o obstoječih sistemih odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 

• podatkov o predvidenih investicijah v izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode, 

• ugotovljenih zakonskih obveznostih, ki jih morata Občini v zvezi z odvajanjem in čiščenjem 

komunalne odpadne vode izpolniti in 

• vrednotenja ekonomičnosti različnih možnih načinov odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode za objekte, kjer je to zakonsko dopustno. 

Vsebina Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje 

občine Dol pri Ljubljani je okvirno določena v nacionalnem Operativnem programu odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020) in Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). 

Na začetku priprave Operativnega programa je bil opravljen terenski ogled poseljenega območja 

občine, s katerim si je projektna skupina ustvarila sliko območja obravnave. Od občine so bili 

prevzeti podatki o obstoječem načinu izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode, obstoječih in predvidenih sistemih odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode, načrt razvojnih programov, kontaktne podatke od pristojnih upravljavcev 

sistemov odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode in digitalizirana prostorska plana občin. 

Vsi vhodni podatki, uporabljeni v tem dokumentu, so bili pridobljeni na presečni datum april 2023. 

Sledila je analiza podatkov in ugotovitev zakonskih obveznostih, ki jih mora občina v zvezi z 

odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode izpolniti. Na podlagi rezultatov navedenih faz 

priprave projekta je bilo izvedeno vrednotenje ekonomske upravičenosti različnih zakonsko 

dopustnih in tehnično izvedljivih variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Pri oblikovanju variantnih rešitev in izbiri najboljše rešitve odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode na obravnavanem območju je bilo izvedenih več sprotnih usklajevanj s 

predstavniki občinskih uprav. V nadaljevanju so bili določeni tudi nosilci posameznih nalog, 

terminski načrt izvedbe in finančni viri za izvedbo operativnega programa. 

1.7 OPIS POGOSTO UPORABLJENIH POJMOV 

Izrazi, uporabljeni v tem Operativnem programu so povzeti po Operativnem programu odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2020) ter imajo enak pomen, kot določata predpis, 

ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in 

predpis, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. V nadaljevanju so podane 

obrazložitve najpogosteje uporabljenih oz. ključnih izrazov na področju odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode. 

Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge 

dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno 

odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. 
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Blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih čistilnih naprav in preostalo blato 

iz obstoječih pretočnih greznic. 

Čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno 

onesnaženost. 

Dodatna obdelava je obdelava komunalne odpadne vode s postopkom, s katerim se zmanjšuje 

ali odpravlja njena mikrobiološka onesnaženost tako, da mejne vrednosti mikrobioloških 

parametrov iz 9. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 

98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) niso presežene. 

Investicija je gradnja novih infrastrukturnih objektov ali naprav, rekonstrukcija obstoječih 

infrastrukturnih objektov ali naprav, njihova nadomestna gradnja ali nadomestitev infrastrukturnih 

objektov ali naprav, namenjenih za izvajanje javne službe. 

Izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo na predpisani način izbere ali določi občina 

v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 

Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot 

javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena za izvajanje obvezne občinske gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju javna 

služba). Pri tem je kanalizacija sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov 

in naprav, povezanih v kanalizacijsko omrežje, po katerem se zagotavlja odvajanje odpadne vode 

iz objektov ter ločeno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje padavinske odpadne vode s streh ali 

utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov. 

Javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije. 

Komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode ali mešanice 

komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali obema, ki zmanjšuje ali 

odpravlja njeno onesnaženost. Pri tem je mala komunalna čistilna naprava komunalna čistilna 

naprava z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE. 

Komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi 

rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna 

odpadna voda je tudi odpadna voda, ki: 

• nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna 

vodi po uporabi v gospodinjstvu, 

• nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali 

mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in 

sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok 

ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja 

zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna 

količina ne presega predpisanih mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, 

• nastaja kot industrijska odpadna voda, za katero iz posebnega predpisa, ki posamezna 

vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju tovrstne industrijske odpadne vode ureja 

drugače, izhaja, da se za te industrijske odpadne vode ne uporablja, ali 

• nastaja kot industrijska odpadna voda v napravi, za katero iz posebnega predpisa, ki 

posamezna vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode iz 

tovrstne naprave ureja drugače, izhaja, da se za industrijske odpadne vode iz te naprave ne 

uporablja. 

Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik, brez prekatov, namenjen za zbiranje komunalne 

odpadne vode. 
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Občutljivo območje je vodno telo površinske vode ali njegov del, ki je v skladu z merili iz Uredbe 

o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 

44/22 – ZVO-2) in s Pravilnikom o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15 in 44/22 – ZVO-2) 

uvrščeno med občutljiva območja. 

Obstoječa pretočna greznica je pretočna greznica, ki je bila zgrajena pred 31. 12. 2015 v skladu s 

predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan 31. 12. 2015. 

Odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno 

kanalizacijo ali vode. Odpadna voda je lahko komunalna, industrijska ali padavinska odpadna 

voda. 

Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica meteornih padavin onesnažena 

odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno 

kanalizacijo, razen če gre za padavinsko odpadno vodo, ki se zbira in odteka s površin objektov 

ali naprav za predhodno skladiščenje, predelavo, skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov, razen 

njihovih streh, ali s funkcionalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, če na teh 

površinah poteka manipulacija z odpadki in bi lahko prišlo do onesnaženja površin. 

Prispevno območje občutljivega območja je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo čez 

potoke, reke ali jezera na občutljivo območje in ki se določi na podlagi hidrografskih razvodnic. 

Sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s postopkom, ki vključuje biološko 

čiščenje s sekundarnim usedanjem, ali z drugim postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje 

organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja 

za parametre biokemijska potreba po kisiku (BPK5), kemijska potreba po kisiku (KPK), 

neraztopljene snovi in amonijev dušik iz 6. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) niso presežene. 

Skupna čistilna naprava je naprava za čiščenje mešanice odpadnih voda, pri kateri delež 

obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda iz ene ali več istovrstnih 

naprav, presega 40 %, merjeno s KPK. Skupna čistilna naprava je del javne kanalizacije, če je 

namenjena za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode. 

Terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s katerim koli postopkom, s katerim se 

dosega odstranjevanje organskega onesnaženja, dušika in fosforja tako, da mejne vrednosti 

parametrov onesnaženosti ali učinkov čiščenja iz 6. in 7. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) niso 

presežene. 

Vodno območje Donave je del mednarodnega vodnega povodja Donave na območju Republike 

Slovenije, s pripadajočimi podzemnimi vodami, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode. 

Vplivno območje kopalnih voda je območje, ki je določeno s predpisom, ki ureja upravljanje 

kakovosti kopalnih voda. To je območje vseh površinskih voda gorvodno od kopalne vode, 

vključno s 300 m širokim obrežnim pasom ob teh vodah, od koder je čas dotoka do gorvodne 

meje kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, na morju pa tudi območje 700 m širokega pasu 

morja ob kopalni vodi. 
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2 NARAVNE IN DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA OBČINE DOL PRI 

LJUBLJANI 

Vsi vhodni podatki, predstavljeni v nadaljevanju in uporabljeni v tem dokumentu, so bili 

pridobljeni na presečni datum april 2023. 

2.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA 

Občina Dol pri Ljubljani je del osrednjeslovenske statistične regije ter zajema območje s površino 

33,3 km2 (GURS, 2022). Leta 2022 je imela občina 6.348 prebivalcev. Na kvadratni kilometer (km2) 

površine občine pa je živelo približno 190 prebivalcev – torej je bila gostota poselitve nad 

slovenskim povprečjem (104 km2) (SURS, 2023a). 

 
Vir: GURS, 2022; kartografija: Zavita, 2023 

Slika 1: Območje občine Dol pri Ljubljani s prikazanimi naselji in aglomeracij 

1 – Brinje, 2 – Beričevo, 3 – Videm, 4 – Zaboršt pri Dolu, 5 – Dol pri Ljubljani, 6 – Zajelše, 7 – Vinje, 8 – Podgora pri 

Dolenjskem, 9 – Kleče pri Dolu, 10 – Petelinje, 11 – Osredke, 12 – Kamnica, 13 – Klopce, 14 – Dolsko, 15 – Laze pri Dolskem, 

16 – Vrh pri Dolskem, 17 – Zagorica pri Dolskem, 18 – Križevska vas in 19 – Senožeti 

Preglednica 1: Osnovni podatki o območju občine Dol pri Ljubljani, leta 2022 

Površina: 33,3 km2 

Število prebivalcev:  6.348 

Število naselij: 19 

Naselja: 

Brinje, Beričevo, Videm, Zaboršt pri Dolu, Dol pri Ljubljani, Zajelše, Vinje, Podgora pri 

Dolenjskem, Kleče pri Dolu, Petelinje, Osredke, Kamnica, Klopce, Dolsko, Laze pri Dolskem, 

Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem, Križevska vas in Senožeti 

Gostota poselitve: 190,6 preb./km2 

Indeks staranja: 91,6 

Naravni prirast na 

1.000 prebivalcev: 
6,3* 

Skupni prirast na 1.000 

prebivalcev: 
-3,6* 

Vir: ARSO, 2023; GURS, 2022, SURS, 2023a; prikaz: ZaVIta, 2023 

*Najnovejši dostopni podatki so za leto 2021. 

2.2 GEOGRAFSKI OPIS OBMOČJA 

Občina Dol pri Ljubljani je del osrednjeslovenske statistične regije in leži neposredno ob Mestni 

občini Ljubljana (MOK). Gre za predalpski svet oz. stik posavskega hribovja in ljubljanske kotline. 
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Občina je sestavljena iz 19 naselij. Večja naselja – Videm, Senožeti, Dolsko, Beričevo in Zaboršt pri 

Dolu so se razvila na ravninskem delu občine, manjši zaselki, z izjemo naselja Vinje, pa v hribovitih 

delih občine. Občinsko središče Dol pri Ljubljani ni največje naselje v občini, ampak šele sedmo  – 

pred njim so Videm, Senožeti, Dolsko, Vinje, Beričevo in Zaboršt (SZRS, 2022). 

Večino območja pokrivajo gozdne površine, sledijo travniške površine in trajni nasadi, njive in 

vrtovi, pozidana in sorodna zemljišča ter voda (MKGP, 2022). 

Na območju se nahajata dva pomembnejša vodotoka – Sava (VT Sava Medvode-Podgrad, 

SI1VT310 in VT Sava Podgrad-Litija, SI1VT519) in Kamniška Bistrica (VT Kamniška Bistrica Študa-

Dol, SI132VT7), v katero se izliva Pšata (VT Pšata, SI1326VT) (DRSV, 2022). 

V ravninskih delih občine prevladujejo nerazvita obrečna tla, v manjšem obsegu pa se pojavljajo 

tudi evtrična rjava tla na peščenih prodnatih sedimentih, obrečna tla na karbonatni in evtrični 

podlagi, hipogleji, psevdogleji ter distrična rjava tla na nekarbonatnih peščeno prodnatih 

sedimentih. V hribovitih delih pa prevladuje distrična rjava tla na skrilavih glinavcih in peščenjakih 

(ARSO, 2023). 

Občina ima zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije, kjer so povprečne temperature 

najhladnejšega meseca med 0 in -3 °C, najtoplejšega pa med 15 in 20 °C. Letna količina padavin 

se od zahodnih delov osrednje Slovenije proti vzhodu zmanjšuje in se giblje med 1.300 in 

1.000 mm (Ogrin, 1996). 

2.3 PREBIVALSTVO IN POSELITEV 

Leta 2022 je imela občina Dol pri Ljubljani 6.348 prebivalcev. Na kvadratni kilometer (km2) 

površine občine pa je živelo približno 190 prebivalcev – torej je bila gostota poselitve nad 

slovenskim povprečjem (104 km2) (SURS, 2023b). 

 
Vir: SURS, 2023a; prikaz: ZaVita, 2023 

Slika 2: Število prebivalstva v občini Dol pri Ljubljani 

Število prebivalcev preko let konstantno narašča, predvsem kot odraz pozitivnega naravnega 

prirasta, ki je na 1.000 prebivalcev znašal 3,6 (v Sloveniji -2,0). Medtem ko je število tistih, ki so se 

iz občine odselili, višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev 

v občini je bil torej negativen, znašal je -9,9. Negativen pa je tudi skupen prirast oz. seštevek 

naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev, znašal je -3,6 (v Sloveniji -0,9) (SURS, 

2023b). 
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Med prebivalci občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – 

večje od števila najstarejših (na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 89 oseb starih 65 let ali več). 

To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za občino nižja od vrednosti tega indeksa 

za celotno Slovenijo (139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev občine dviga v 

povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji (SURS, 2023b). 

Po podatkih iz Centralnega registra prebivalstva (CRP), s katerimi operira občina Dol pri Ljubljani, 

je na območju občine v letu 2023 prebivalo 6.339 stalno prijavljenih in 374 začasno prijavljenih 

prebivalcev (stanje na 3.  5. 2023) (CRP, 2023). Do razlike med podatki Statističnega urada 

Republike Slovenije (SURS) in podatki Centralnega registra prebivalstva (CRP) prihaja zaradi 

različnih statističnih definicij prebivalstva. Kljub navedenemu razlika med podatki ne predstavlja 

bistvenega vpliva na predmetni program opremljanja. 

Po podatkih iz Katastra nepremičnin (Stavbe) se na območju občine Dol pri Ljubljani nahaja 3.199 

objektov, od katerih ima glede na podatke iz evidence hišnih številk 1.676 objektov tudi hišno 

številko, ostali objekti pa so gospodarska poslopja, pomožni ali počitniški objekti (GURS, 2023). 

Ob pregledu območja občine Dol pri Ljubljani in Katastra nepremičnin je bilo ugotovljeno, da je 

1.717 objektov po dejanski rabi opredeljenih kot stanovanjska raba, 1.482 objektov pa kot 

nestanovanjska raba (GURS, 2023). 

Preglednica 2: Število prebivalcev po CRP, objektov in hišnih številk po naseljih v občini Dol pri Ljubljani 

Naselje Št. preb. 
Stalno prijavljeni 

preb. 

Začasno prijavljeni 

preb. 
Št. objektov 

Št. hišnih 

številk 

Beričevo 491 453 38 352 128 

Brinje 177 165 12 146 56 

Dol pri Ljubljani 280 272 8 147 68 

Dolsko 701 656 45 313 166 

Kamnica 406 389 17 156 106 

Kleče pri Dolu 143 133 10 110 41 

Klopce 87 85 2 61 33 

Križevska vas 48 47 1 54 17 

Laze pri Dolskem 258 246 12 143 78 

Osredke 118 112 6 101 38 

Petelinje 83 82 1 60 28 

Podgora pri 

Dolskem 

327 312 15 151 92 

Senožeti 933 883 50 443 252 

Videm 1306 1205 101 298 199 

Vinje 520 498 22 320 156 

Vrh pri Dolskem 22 22 0 23 11 

Zaboršt pri Dolu 432 420 12 187 105 

Zagorica pri 

Dolskem 

107 105 2 69 33 

Zajelše 274 254 20 113 69 

Skupaj 6.713 6.339 374 3.247 1.676 

Vir: CRP, 2023; GURS, 2023; prikaz: ZaVita, 2023 
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2.4 ONESNAŽENOST POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA 

Na območju občine Dol pri Ljubljani se glede na Vodni kataster, nahajajo štiri telesa površinskih 

voda in dve telesi podzemne vode (DRSV, 2022). 

2.4.1 POVRŠINSE VODE 

Vodna telesa površinskih voda na območju občine Dol pri Ljubljani so VT Sava Medvode-Podgrad 

(SI1VT310), VT Sava Podgrad-Litija (SI1VT519), VT Kamniška Bistrica Študa-Dol (SI132VT7) in VT 

Pšata (SI1326VT) (DRSV, 2022). 

Rezultati monitoringa ekološkega stanja vodotokov v letu 2020, ki ga izavja Agencija Repiublike 

Slovenije za okolje (ARSO), kažejo na zelo dobro ekološko stanje vodotoka Sava (podatki dostopni 

zgolj za VT Sava Medvode-Podgrad (SI1VT310), ne pa tudi za VT Sava Podgrad-Litija (SI1VT519)) 

in Pšata (VT Pšata (SI1326VT)) ter dobro za vodotok Kamniška Bistrica (VT Kamniška Bistrica Študa-

Dol (SI132VT7)) (ARSO, 2022a). Medtem ko je kemijsko stanje vodotokov za leto 2021, za vse 

vodotoke ocenjeno kot dobro (ARSO, 2022b). 

Na območju občine Dol pri Ljubljani ni opredeljenih kopalnih voda in njihovih vplivnih oz. 

prispevnih območij (DRSV, 2022). 

2.4.2 PODZEMNE VODE 

Območje občine Dol pri Ljubljani leži na vodnem telesu podzemne vode Savska kotlina in 

Ljubljansko barje (SIVTPODV1001) ter Posavsko hribovje do osrednje Sotle (SIVTPODV1008). Vodni 

telesi glede na monitoring, ki ga izvaja izavja Agencija Repiublike Slovenije za okolje (ARSO), kažeta 

na dobro kemijsko (2006–2022) (ARSO, 2022c) in količinsko stanje (ARSO, 2015). Prevladuje 

vodonosniki z medzrnsko in razpoklinsko poroznostjo. 

Na območju občine Dol pri Ljubljani je na podlagi občinskega odloka določeno vodovarstveno 

območje I., II:, in III. varstvenega režima (DRVS, 2022). 

2.5 OBSTOJEČI SISTEM OSKRBE S PITNO VODO 

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Dol pri Ljubljani je Javno podjetje 

vodovod kanalizacija SNAGA d.o.o. (JP VOKA SNAGA d.o.o.), ki pitno vodo uporabnikom 

zagotavlja iz centralnega vodovodnega sistema Ljubljana in 8 lokalnih vodovodnih sistemov ter 

obsega poleg 5 vodarn s 44 vodnjaki še 10 manjših lokalnih črpališč in 1.100 km vodovodnega 

omrežja, iz katerega se po 42.000 priključkih preskrbuje 330.000 uporabnikov (VOKA SNAGA, 

2023a). Na centralnem vodovodnem sistemu Ljubljana je bilo v letu 2022 obravnavanih 9 

oskrbovalnih območij (OO). Naselja Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, 

Zaboršt pri Dolu, Zajelše, del Podgore, Dolsko, Petelinje, del Kamnice, Vinje, Osredke, Senožeti in 

Laze pri Dolskem, ki so del občine Dol pri Ljubljani in centralnega vodovodnega sistema Ljubljana, 

spadajo pod oskrbovalno območje Jarški prod (VOKA SNAGA, 2023b). Naselja, izvzeta iz 

centralnega vodovodnega sistema Ljubljana, pa se s pitno vodo oskrbujejo z lokalnimi 

vodovodnimi sistemi Klopce-Vrh-Zagorica, Podgora, Vinje-Žabja vas, Križevska vas in Korant, 

katerih upravljalec je občina Dol pri Ljubljani (Občina Dol pri Ljubljani, 2023). 

Preglednica 3: Pregled števila in delež prebivalcev, ki se oskrbujejo iz javnega vodovoda v letu 2022 

Št. preb. Št. preb., ki se oskrbujejo iz javnega vodovoda Št. preb., ki se oskrbujejo iz lokalnega vodovoda 

6.713 6.113 457 

Vir: CRP, 2023; GURS, 2023; preračun in prikaz: ZaVita, 2023 
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Vodni vir centralnega vodovodnega sistema Ljubljana je podzemna voda peščeno-prodnih 

vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v 5 

vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest. Lokalni vodovodni sistemi pa se napajajo iz 

lastnih, lokalnih vodnih virov, kjer je vodni vir podzemna voda, zajeta v obliki izvirov ali vodnjakov, 

ali pa je vir površinska voda (VOKA SNAGA, 2023a). 

Oskrbo s pitno vodo na območju občine Dol pri Ljubljani urejata Odlok o oskrbi s pitno vodo in 

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Dol pri Ljubljani. 

Kvaliteta pitne vode na območju občine Dol pri Ljubljana se nadzoruje z rednim jemanjem vzorcev 

vode in analizami teh, na kontrolnih točkah vodovodnega sistema – vzorčna mesta pri 

uporabnikih, vodnjaki in zajetja, zbirni vodi vodarn, mesta po dezinfekciji pitne vode, vodohrani, 

prečrpalnice in hidropostaje, pa tudi naključne točke po pritožbah uporabnikov in interventnih 

delih. Preiskave vzorcev v okviru centralnega vodovodnega sistema Ljubljana izvaja Služba za 

nadzor kakovosti pitne in odpadne vode v laboratoriju Javnega podjetja VOKA SNAGA d.o.o. ter 

zunanji izvajalci (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Center za okolje in 

zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto) (VOKA SNAGA, 2023b) ter Nacionalni laboratorij 

za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v okviru vodovodnih sistemov Klopce-Vrh-Zagorica, Podgora, 

Vinje-Žabja vas, Križevska vas in Korant, katerih upravljalec je občina Dol pri Ljubljani (NLZOH, 

2023). 

Leto poročilo o skladnosti pitne vode na oskrbovalnih območjih v upravljanju Javnega podjetja 

vodovod kanalizacija SNAGA d.o.o. v letu 2022 (VOKA SNAGA, 2023b) in Leto poročilo o skladnosti 

pitne vode na oskrbovalnih območjih v upravljanju Občine dol pri Ljubljani v letu 2022 (NLZOH, 

2023) predstavljata pregled rezultatov mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrov ter 

terenskih meritev za leto 2022. V poročilu so obravnavani vzorci odvzeti v okviru notranjega 

nadzora kakovosti vode. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja 

zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode, predpisuje 

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Pravilnik 

je usklajen z Direktivo sveta 98/83/ES, z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za 

oskrbo ljudi, ki ureja področje pitne vode. 

V letu 2022 je bilo, na območju centralnega vodovodnega sistema Ljubljana, odvzetih skupno 

2.246 vzorcev pitne vode za redna mikrobiološka preskušanja. Neskladnih je bilo 93 vzorcev 

(4,1 %). Nevarnosti za zdravje uporabnikov ni bilo. Pri nobeni od 35 občasnih mikrobioloških analiz 

na centralnem vodovodnem sistemu Ljubljana ni bilo ugotovljenih neskladnosti mikrobioloških 

parametrov z določbami Pravilnika. Odvzetih je bilo tudi 557 vzorcev za redna in 35 vzorcev za 

občasna fizikalno-kemijska preskušanja pitne vode, kjer neskladnosti niso bile ugotovljene (VOKA 

SNAGA, 2023b). Medtem ko je bilo na lokalnem vodovodnem sistemu, katerega upravljalec je 

občina Dol pri Ljubljani, odvzetih skupno 44 vzorcev pitne vode za redna mikrobiološka 

preizkušanja. Neskladna sta bila 2 vzorca (4,5 %). Nevarnosti za uporabnike ni bilo. Odvzetih pa 

je bilo tudi 14 vzorcev za redna fizikalno-kemijska preizkušanja pitne vode, kjer neskladnosti prav 

tako niso bile ugotavljanje (NLZOH, 2023). 
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3 ANALIZA STANJA NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNE ODPADNE VODE 

Način in oblike izvajanja gospodarske javne službe določa Zakon o gospodarskih javnih službah 

(ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 

ORZGJS40). Gospodarska javna služba se lahko v skladu z navedenim Zakonom zagotavlja v 

naslednjih oblikah: 

• režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično 

ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 

• v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih 

služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oz. če to ni njihov cilj, 

• v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega 

obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska 

javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno, 

• z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava, 

• z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika 

primernejša od oblik iz prejšnjih alinej. 

Na območju občine Dol pri Ljubljani izvajanje gospodarske javne službe na področju odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode, na osnovi 233. člena Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni 

list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) ureja Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Dol pri 

Ljubljani (Uradni vestnik Občine Dol pri Ljubljani 1/96). 

Obseg izvajanja javne službe na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 

194/21 in 44/22 – ZVO-2). Način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju 

občine Dol pri Ljubljani opredeljuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode (Uradni list RS, št. 47/06, 90/07). 

Naloge gospodarske javne službe na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

na območju Občine Dol pri Ljubljani skladno z navedeno zakonodajo izvaja Javno podjetje 

vodovod kanalizacija SNAGA d.o.o. (JP VOKA SNAGA d.o.o.), razen za čistilno napravo Dol, katero 

upravlja imetnik koncesije – podjetje JUB d.o.o. 

3.1 OBSTOJRČI SISTEM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE 

VODE NA OBMOČJU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

Po podatkih Poročila o delovanju Čistilne naprave Dol v letu 2022 čistilna naprava (ČN Dol) še ni 

polno zasedena, nanjo pa so trenutno priključeni nekateri uporabniki (šola, vrtec, stanovanjski 

bloki, stanovanjske hiše) iz naselij Dol in Videm ter podjetja Top Dom, Rotoprint in JUB. Družba 

JUB na ČN Dol odvaja svoje komunalne in tehnološke odpadne vode po kemijskem predčiščenju 

ter odpadne vode iz proizvodnje EPS. Ostali uporabniki iz okoliških naselji, pa tudi iz naselij Dol 

in Videm, bodo priključeni po izgradnji in dokončanju kanalizacijskega omrežja. Ves čas, od 

pričetka delovanja ČN, poteka tudi priključevanje individualnih uporabnikov na območjih kjer je 

kanalizacijski sistem že zgrajen. Ob tem velja poudariti, da ČN Dol ne prevzema blata drugih ČN, 

malih komunalnih čistilnih naprav ali greznic. Družba JUB, ki je tudi solastnik ČN Dol, svojih 

industrijskih odpadnih voda ne odvaja v javno kanalizacijo, temveč neposredno na ČN Dol (JUB, 

2017).   
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Preglednica 4: Število PE priključenih na Čistilno napravo Dol (ČN Dol) 

ID aglomeracija Ime aglomeracija Št. objektov Št. PE 

4162 Zaboršt pri Dolu 2019 

Brinje – Beričevo 813 

Videm - Dol nad 

Zasavsko cesto 
435 

Videm - Dol pod 

Zasavsko cesto 
1.375 

Jub 1.400 

Skupaj (zaokroženo)  4.000 

Vir: Poročila o delovanju Čistilne naprave Dol v letu 2022; prikaz: ZaVita, 2023 

Komunalna čistilna naprava Podgora (ČN Podgora zmogljivost naprave je 250 PE) je zgrajena za 

mehansko in sekundarno stopnjo čiščenja odpadnih vod. Nastalo odvečno blato pri biološkem 

čiščenju se odpelje s cisternami v obdelavo na CČN Ljubljana. V letu 2019 je bil učinek čiščenja 

glede na parameter KPK 96 %, na parameter BPK5 99 %. ČN obratuje skladno. 

Preglednica 5: Število oseb in hiš priključenih na ČN Podgora 

ID aglomeracija Ime aglomeracija Št. oseb Št. hiš 

4167 Podgora pri Dolskem 2019 337 89 

/ / 6 4 

Skupaj 343 93 

Vir: Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode za obdobje 2021 - 2024; prikaz: ZaVita, 2023 

Kanalizacijski sistem v naseljih Dol in Videm je izveden ločeno za meteorne vode ter komunalne 

odpadne vode, tako da se na ČN Dol vodijo in čistijo samo komunalne odpadne vode. Meteorne 

odpadne vode pa se odvajajo ločeno ter ponikajo oziroma izpuščajo v vodotok Mlinščica. 

Kanalizacijsko omrežje v občini Dol pri Ljubljani je zgrajeno v naselju Videm in Dol pri Ljubljani. 

Kanalizacijski sistem vključuje dobrih 3,2 km armirane centrifugirane poliestrske cevi. Kanalizacijski 

sistem vsebuje 121 jaškov zaključi pa se na čistilna naprava Dol (ČN Dol).  

Čistilna naprava Dol (ČN Dol) je biološka čistilna naprava s skupno zmogljivostjo 4000 PE. 

(populacijskih ekvivalentov). Zgrajena je bila leta 2008. V aprilu leta 2008 je bil uspešno opravljen 

tehnični pregled in izdano dovoljenje za poskusno obratovanje. V času poskusnega obratovanja 

so bile izvedene prve meritve, ustreznost rezultatov le-teh pa je osnova za izdajo uporabnega 

dovoljenja. Z rednim delovanjem je pričela v začetku maja 2010, ko je bilo izdano Uporabno 

dovoljenje za obratovanje ČN Dol. V juniju 2009 je bilo s strani Ministrstva za okolje in prostor 

izdano tudi okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obratovanje komunalne čistilne naprave Dol 

glede emisij v vode za 4.000 PE. V OVD so določeni pogoji obratovanja in mejne vrednosti 

parametrov, ki jih je potrebno meriti v okviru Obratovalnega monitoringa odpadnih vod. 

Upravljavec čistilne naprave je JUB d.o.o., ki je s Pogodbo o upravljanju Čistilne naprave Dol 

prevzel obveznosti iz Koncesijske pogodbe med JUB-H d.d. kot koncesionarjem in Občino Dol 

kot koncedentom. 

ČN Dol je sekvenčna biološka čistilna naprava (SBR) z mehanskim in biološkim odstranjevanjem 

ogljikovih spojin (sekundarno čiščenje) ter dušikovih in fosforjevih spojin (terciarno čiščenje). 

Locirana je ob Mlinščici južno od podjetja JUB. 

Komunalna čistilna naprava Podgora pri Dolskem je zgrajena za mehansko in sekundarno stopnjo 

čiščenja odpadnih vod. Dolžina hidravličnega sistema znaša skupaj 0,98 km.  Kanalizacijski sistem 

vsebuje 44 jaškov zaključi pa se na čistilna naprava Podgora pri Dolskem (250 PE). Nastalo 

odvečno blato pri biološkem čiščenju se odpelje s cisternami v obdelavo na CČN Ljubljana. 
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V spodnji tabeli so na podlagi zgoraj omenjenih podatkov informativno prikazane vrste in tip 

kanalizacijskega sistema z oceno dolžine vodov (ZaVita d.o.o., 2023). 

Preglednica 6: Vrste kanalizacijskih vodovodov in vrsta materiala cevi z dolžinami na območju občine Dol 

pri Ljubljani 

Območje 

kanalizacijskega 

omrežja 

Vrsta kanalizacijskega 

vodovoda 

Tip kanalizacijskega 

vodovoda 

Dolžina 

(m) 

Videm in Dol pri Ljubljani fekalni vod gravitacijski 3.182,86 

Sistem Podgora fekalni vod gravitacijski 974,44 

Skupaj 4.157,30 

Vir: GJI – GURS, JP VOKA SNAGA d.o.o.  junij 2023, Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode 

za obdobje 2021 - 2024; prikaz: ZaVita, 2023 

Preglednica 7: Vrste in število drugih kanalizacijskih objektov na območju občine Dol pri Ljubljani 

Območje kanalizacijskega omrežja Vrsta objekta Št. objektov 

Videm in Dol pri Ljubljani Jaški 121 

Podgora pri Dolskem Jaški 44 

Skupaj 165 

Vir: GJI – GURS, JP VOKA SNAGA d.o.o.  junij 2023; prikaz: ZaVita, 2023 

Glede na navedeno lahko sklepamo, da se del komunalne odpadne vode iz obstoječih greznic 

trenutno ne izčrpa (vsebina odteka preko razpok v greznicah), ali pa se izčrpa nenadzorovano, 

izčrpana vsebina pa se najverjetneje uporabi za gnojenje kmetijskih površin. Tako ne moremo 

izključiti onesnaževanja s fekalijami nekaterih manjših površinskih vodotokov, na katerih se redni 

monitoring onesnaženosti površinskih voda ne izvaja. Odvoz in čiščenje odpadnih voda potekata 

in bosta potekala enako kot v primeru odvoza in čiščenja blata iz obstoječih malih komunalnih 

čistilnih naprav – kot že navedeno, to storitev izvaja JP VOKA SNAGA d.o.o. 

ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE 

Odvod padavinskih voda s streh in dvorišč je deloma urejen preko sistema meteorne kanalizacije 

v skupni dolžini 4,3 km, ki se ponikajo oziroma izpuščajo v vodotok Mlinščica (deli strnjenih naselij 

Videm in Dol pri Ljubljani), pretežno pa se odvod padavinskih voda s streh in dvorišč ureja 

individualno (v individualne ponikovalnice). 

3.2 PODATKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA 

OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

V času delovanja ČN Dol se je izkazalo, da je dotok iz sistema Dol, ne glede na ločen meteorni in 

komunalni kanalizacijski sistem, močno odvisen od količine padavin in stanja podtalnice ki, zaradi 

slabo izvedene komunalne kanalizacije vdira v kanalizacijski sistem. Zato so se tudi v letu 2022 ob 

večjih padavinah pojavljale tuje odpadne vode. V letu 2022 se je skupni dotok odpadnih voda, 

glede na leto 2021 povečal za 5 %, dotok komunalnih odpadnih voda pa za 9 %.  

Po podatkih JUB-H d.d. kot koncesionarjem, je v letu 2022 obstoječi kanalizacijski sistem v občini 

Dol pri Ljubljani uradno odvajal in čistil komunalno odpadno vodo za 2.623 PE občanov in 1.400 

PE za podjetje JUB v skupni količini proizvedene odpadne vode 59.275 m3. 

Količina odpadne vode, ki nastaja v okviru gospodinjstev in dejavnosti na območju občine Dol pri 

Ljubljani je ocenjena na 110.414,5 m3/leto. Ocena je narejena na osnovi podatka o količini 

proizvedene odpadne vode (59.275 m3) na ČN Dol (4000 PE) in ocenjeno količino PE na območju 

Občine Dol pri Ljubljani (7.451 PE). Dejanska količina odvedene komunalne vode je verjetno 

manjša, saj se del pitne vode porabi in ne odvede v obliki komunalne odpadne vode. 
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Na območju občine Dol pri Ljubljani sta dva kanalizacijska sistema: Videm in Dol pri Ljubljani, ki 

se zaključi z ČN Dol (4.000 PE), ter sistem Podgora, ki se zaključi z ČN Podgora (250 PE). Na 

območju občine Dol pri Ljubljani ni drugih javnih ali zasebnih kanalizacijskih sistemov. Ostali 

objekti na območju občine komunalne odpadne vode odvajajo preko pretočnih ali nepretočnih 

greznic, ali preko že zgrajenih malih individualnih čistilnih naprav. Občina Dol pri Ljubljani v skladu 

z veljavno zakonodajo zagotavljata praznjenje obstoječih greznic in MKČN v z najemom tovrstnih 

storitev pri podjetju JP VOKA SNAGA d.o.o. vendar so tudi vse navedene količine že zajete v 

zgornji oceni. 

3.3 PREDVIDENE INVESTICIJE V IZGRADNJO SISTEMOV ODVAJANJA IN 

ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE DOL PRI 

LJUBLJANI 

V skladu z razpoložljivo dokumentacijo in drugimi podatki s katerimi je v času priprave 

pričujočega programa razpolagala Občina Dol pri Ljubljani ugotavljamo, da Občina Dol pri 

Ljubljani sicer načrtuje razširitev obstoječega javnega kanalizacijskega sistema v naselju Zaboršt 

pri Dolu in Zajelše znotraj območij določenih aglomeracij. Vendar v času priprave tega dokumenta 

Občina Dol pri Ljubljani še ni razpolagala s konkretnimi projektnimi rešitvami in ocenami stroškov 

za navedene širitve javnega kanalizacijskega sistema. Posledično so navedene širitve v tem 

dokumentu obravnaven kot nova javna kanalizacijska omrežja v okviru variante A2 in jih na tem 

mestu ne obravnavamo podrobneje. Poleg navedenega Občina Dol pri Ljubljani načrtuje tudi 

popolnitve že obstoječega javnega kanalizacijskega sistema s priključitvijo trenutno še ne 

priključenih objektov. 
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4 OBVEZNOSTI OBČINE DOL PRI LJUBLJANI V ZVEZI Z ODVAJANJEM IN 

ČIŠČENJEM KOMUNALNE ODPADNE VODE 

4.1 ZAHTEVE ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 

Aglomeracije oz. območja naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo v Sloveniji so 

določena v nacionalnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

(Vlada RS, 2020). Metodologija določanja aglomeracij, ki so določene v nacionalnem Operativnem 

programu (Vlada RS, 2020) izhaja iz 20.člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). Pričujoči dokument je torej 

pripravljen v skladu z nacionalnim Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode (Vlada RS, 2020), iz katerega so prevzete tudi obstoječe aglomeracije za območje 

občine Dol pri Ljubljani. 

Postopek določanja aglomeracij s strani Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) se je pričel 

z razdelitvijo slovenskega ozemlja na eno-hektarske celice. S pomočjo evidence o stalnem 

prebivališču je bila v nadaljevanju določena gostota poseljenosti (PE) za vsako hektarsko celico 

(ha). Aglomeracije so bile nato določene za vse skupke eno-hektarskih celic, v katerih je bila 

gostota obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode (izražena v PE/ha) enaka ali 

večja od 10 PE/ha in kjer je obremenitev, izražena s skupnim številom PE enaka ali večja od 50 PE. 

Dodatno so k celicam aglomeracije priključene še posamezne eno-hektarske celice, ki ustrezajo 

dodatnim zahtevam opredeljenim v 20. členu Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) glede na prisotnost določene 

vrste objektov in javnega kanalizacijskega omrežja. Osnovni postopek določanja aglomeracij je 

prikazan na Slika 3. 

    
Vir: Vlada RS, 2022; prikaz: ZaVita, 2023 

Slika 3: Postopek določanja aglomeracij 

 Celica z gostoto 10 PE/ha (stalno prijavljeni prebivalci) 

 Skupina stičnih celic z več kot 50 PE (stalno porjavljeni prebivalci) 

 Celica, kjer so prisotne stavbe iz Uredbe ali pa so stavbe in javno komunalno omrežje (JKO) 

 Območja NRP 

 Nova aglomeracija 

Območje naselja, kot ga določa Register prostorskih enot, je s tem zmanjšano na območje 

poselitve, kjer je gostota obremenjenosti enaka predpisani obremenjenosti (≥10 PE/ha), pri kateri 

je treba to območje opremiti z javno kanalizacijo. Ta območja morajo izpolnjevati pogoje in 

standarde oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, v skladu s predpisi na področju 

varstva okolja. Ti morajo biti doseženi v predpisanih rokih. 

Zgoraj omenjena metodologija je vodila v določitev 1.533 aglomeracij, v katerih živi večina 

prebivalcev Republike Slovenije. Aglomeracije so med drugim prikazane v Atlasu okolja (ARSO, 

2023). Iz navedenega sloja podatkov izhaja, da se na območju občine Dol pri Ljubljani nahaja 

devet aglomeracij, katerih opis je podan v spodnji preglednici. 
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Preglednica 8: Aglomeracije na območju občine Dol pri Ljubljani 

1. Aglomeracije z obremenitvijo med 2.000 PE in 15.000 PE 

Aglomeracija mora biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo z zagotovljenim 

sekundarnim čiščenjem komunalne odpadne vode. Na teh območjih se investicije, ki zagotavljajo terciarno čiščenje 

komunalne odpadne vode, štejejo za skladne z operativnim programom, če so tehnično-tehnološko in ekonomsko 

upravičene. 

ID 
Ime 

aglomeracije 
Naselje PE* PE dodatno 

PE 

skupaj 

Priključenost na 

JKO 

Priključenost na 

ČN 

4162 
Zaboršt pri 

Dolu 

Dol pri 

Ljubljani, 

Videm, 

Zaboršt pri 

Dolu, Zajelše  

1926 

119 

 

205 2131 43,08% 43,08% 

2. Aglomeracija z obremenitvijo, manjšo od 2000 PE, ki ne ležijo na prispevnih območjih občutljivih območij 

Aglomeracija mora biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo, kjer mora biti 

zagotovljeno primerno čiščenje. 

ID 
Ime 

aglomeracije 
Naselje PE* PE dodatno 

PE 

skupaj 

Priključenost na 

JKO 

Priključenost na 

ČN 

4142 Dolsko 

Dolsko, 

Kamnica, 

Petelinje 

846 

41 
78 924 0,00% 0,00% 

4160 Senožeti 
Dolsko, 

Senožeti 

822 

41 
86 908 0,00% 0,00% 

4164 Brinje 
Beričevo, 

Brinje 

572 

33 
113 685 0,00% 0,00% 

4140 Vinje 

Kamnica, 

Osredke, 

Petelinje, 

Vinje 

452 

9 
3 455 0,00% 0,00% 

4167 
Podgora pri 

Dolskem 

Podgora pri 

Dolskem 

314 

21 
1 315 46,98% 46,98% 

4151 
Laze pri 

Dolskem 

Laze pri 

Dolskem 

153 

5 
10 163 0,00% 0,00% 

4168 
Kleče pri 

Dolu 
Kleče pri Dolu 

114 

3 
4 118 0,00% 0,00% 

4156 
Zagorica pri 

Dolskem 

Zagorica pri 

Dolskem 

82 

2 
3 85 0,00% 0,00% 

3. Vse ostale stavbe, ki ne sodijo v zgornji dve kategoriji 

Glede na določbe predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode, mora biti za vse stavbe 

zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode. Izven aglomeracij to ni več obveza posamezne Občine, 

temveč lastnikov objektov oz. dogovora med omenjenimi deležniki. 

V primeru, da se obremenitev s komunalno odpadno vodo iz stavb, ki se ne nahajajo znotraj območij poselitev iz 

predhodnih stopenj operativnega programa, odvaja v javno kanalizacijo, je obvezno za to komunalno odpadno 

vodo zagotoviti ustrezno čiščenje v skladu z veljavnimi predpisi na iztoku iz javne kanalizacije. 

*Podatka predstavljata število stalnih in začasno prijavljenih prebivalcev 

Vir: Vlada RS, 2020; prikaz: ZaVita, 2023 

Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 

194/21 in 44/22 – ZVO-2) v 39. in 40. členu določa roke za odvajanje in čiščenje komunalne 

odpadne vode znotraj aglomeracij. 

Glede na roke, navedene v Uredbi, je imela aglomeracija Zaboršt pri Dolu za dopolnitev javnega 

komunalnega omrežja in sekundarnega čiščenja čas do konca leta 2015, medtem ko je rok za 

ureditev primernega čiščenja vseh ostalih aglomeracij na območju Občine Dol pri Ljubljani do 

konca leta 2023 (Vlada RS, 2020). Poleg tega mora izvajalec javne službe zagotoviti odvajanje 

komunalne odpadne vode po javnem kanalizacijskem omrežju (JKO) in njeno čiščenje v skladu z 

10. členom Uredbe ter dodatno obdelavo v skladu z 11. členom Uredbe najpozneje do 31. 12. 2023, 

če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE. Ostale prehodne roke in 

zahteve določata 41. in 43. člen Uredbe. 
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4.2 OBRAVNAVANE VARIANTE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE 

ODPADNE VODE 

Glede na značilnosti obstoječe pozidave na območju občine, predvideno namensko rabo prostora 

in navedena zakonska določila, so bile v nadaljevanju opredeljene variantne rešitve odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode za vsa naselja na območju občine Dol pri Ljubljani. 

Ob tem opozarjamo, da so bili vhodni podatki, predstavljeni v nadaljevanju in uporabljeni v tem 

dokumentu, pridobljeni v obdobju april 2023. Cene storitev in materialov na trgu se seveda 

spreminjajo, zato poudarjamo, da so bili v nadaljevanju podani podatki uporabljeni s ciljem 

določitve zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve na nivoju 

posameznega objekta na območju občine Dol pri Ljubljani. Prikazani izračun in proces odločanja 

ne more nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in stroškov njihove 

izvedbe, ki jih bodo Občina Dol pri Ljubljani ali individualni investitorji ocenil v svojem lastnem 

odločitvenem procesu za načrtovanje bodočih investicij. 

VARIANTA A – OBSTOJEČE JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

Varianta A je bila obravnavana na območju naselij, ki so v celoti ali deloma že opremljena z 

obstoječim javnim kanalizacijskim sistemom, ki se zaključuje na ustrezni čistilni napravi (ČN). Na 

podlagi evidenc Občine Dol pri Ljubljani in pristojnih upravljavcev, so bile ugotovljene in 

obravnavane naslednje podvariante: 

• A1 – objekti znotraj aglomeracij, ki so že priključeni na obstoječe javno kanalizacijsko 

omrežje (JKO) ali jim je priklop že omogočen ter 

• A2 – objekti znotraj aglomeracij, katerim je potrebno dograditi sekundarno omrežje ali 

priključek, s čimer jim bo priklop na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje (JKO) 

omogočen. 

Podatke o obstoječih kanalizacijskih omrežjih, ceni odvajanja in čiščenje komunalne odpadne 

vode preko teh omrežij in njihovi vrednosti smo povzeli po Katastru gospodarske in javne 

infrastrukture (GURS, junij 2023), Programu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne 

vode za obdobje 2021 - 2024 (JP VOKA SNAGA d.o.o.  junij 2023) in informacijah posredovanih s 

strani Občine Dol pri Ljubljani na presečni datum april 2023. 

Ekonomsko vrednotenje v tem dokumentu obsega tako vrednosti vezane na izvedbo začetnih 

investicij, kot tudi stroškov povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih variantnih 

rešitev. Metodologija določitve stroškov za obe vrsti vrednotenja je bila naslednja: 

• Določitev vrednosti obstoječega kanalizacijskega omrežja (A1) – Opis obstoječega 

kanalizacijskega omrežja na območju občine Dol pri Ljubljani je bila povzeta po Katastru 

gospodarske in javne infrastrukture (GURS, junij 2023). Vrednost kanalizacijskega omrežja 

pa je bila ocenjena na podlagi dolžin in povprečnih stroškov gradnje tekočega metra 

kanalizacijskega omrežja na območju občine Dol pri Ljubljani, ki so bile posredovane s strani 

Občine Dol pri Ljubljani na presečni datum april 2023. 

• Določitev vrednosti še potrebnega kanalizacijskega omrežja (A2) – Za določitev vrednosti 

tovrstnega kanalizacijskega omrežja je bila na podlagi idejnih zasnov posredovanih s strani 

naročnika ali okvirnih idejnih zasnov pripravljenih v okviru tega projekta (dolžina in material 

vodov, vrsta in značilnosti objektov) in povprečnih cen gradnje podobnih projektov (cena v 

€ na tekoči meter gradnje, podatek o tem ali gre za vgradnjo v cestišče ali neutrjen teren) 

izvedena projektantska ocena vrednosti začetnih investicij. Pri podvarianti A2, kjer ni bilo 

predvidene idejne zasnove ali druge dokumentacije je bila privzeta tehnična rešitev, da bo 

za vsak objekt v povprečju potrebno zgraditi sekundarno omrežje v dolžini 20 m. 

Uporabljene so bile vrednosti iz spodnje preglednice. 
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Preglednica 9: Povprečne cene gradnje kanalizacijskega omrežja (v € brez DDV) 

Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta 
Vrsta terena v katerega se 

kanalizacijski vod vgrajuje 

Cena oz. kos brez DDV 

(€/m) 

Gravitacijski vod 

Neutrjeno 176,00 

Deloma utrjeno 308,00 

Utrjeno 440,00 

Tlačni vod 

Neutrjeno 113,00 

Deloma utrjeno 198,00 

Utrjeno 283,00 

Črpališče 
Suho črpališče 141.250,00 

Mokro črpališče 90.400,00 

Podvrtavanje ceste ali vodotoka 
Fi 200 226,00 

Fi 300 339,00 

Zemljišče za postavitev skupne čistilne naprave / 1.130,00 

Vir: Projektantske ocene podane na podlagi razpoložljive dokumentacije Občine Dol pri Ljubljani ali raziskave trga; 

prikaz: ZaVita, 2023 

Določitev vrednosti vezane na izvedbo začetnih investicij lastnikov stavb (A1 in A2) – Objekti, ki 

imajo možnost priklopa na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje (JKO), pa nanj še niso 

priključeni, bodo morali poravnati komunalni prispevek v skladu z veljavnim Odlokom o podlagah 

za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dol pri 

Ljubljani in izvesti hišni priključek na kanalizacijsko omrežje. Dolžina hišnega priključka je odvisna 

od dejanske oddaljenosti posameznega objekta od priključnega mesta, vendar praviloma ne 

presega dolžine 200 m. Zaradi načina izračuna komunalnega prispevka, ki je odvisna od 

posameznega primera, na tem mestu ocene vrednosti stroškov povezanih z komunalnim 

prispevkom za kanalizacijsko omrežje in gradnjo hišnih priključkov ni mogoče podati.  

Določitev vrednosti vezane na obratovanje in vzdrževanje lastnikov stavb (A1 in A2) – Ti objekti 

bodo po priklopu na javno kanalizacijsko omrežje (JKO) morali poravnavati tudi finančne 

obveznosti povezane z izvajanjem storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Glede 

na obstoječi sistem to pomeni redno plačilo stroškov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode ter okoljske takse, ki se obračunavajo glede na porabo pitne vode na merilnem mestu. 

Povprečna letna poraba pitne vode na prebivalca, ki se s pitno vodo oskrbuje iz javnih vodovodnih 

sistemov znaša 59,4 m3/leto/preb (SURS 2023a). Skupni stroški odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode so določeni skladno s cenikom odvajanja komunalnih odpadnih voda, s cenikom 

čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Dol pri Ljubljani in s cenikom okoljske 

dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na območju 

občine Dol pri Ljubljani (navedene so vrednosti za najbolj pogost primer priklopa z upoštevanim 

DDV – razen za okoljsko takso, kjer se DDV ne obračunava) ter so prikazani v spodnjih 

preglednicah. 

Preglednica 10: Stroški odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Dol pri 

Ljubljani 

Storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda 

(priključeni na ČN) 

Stroški čiščenja 

(priključeni na ČN) 

Skupaj stroški odvajanja in čiščenja 

(priključeni na ČN) 

(merjena poraba €/m3) 

0,170 0,9758 1,1458 

Vir: Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske  odpadne vode, JP VOKA 

SNAGA d.o.o., junij 2023, Sklep o določitvi cene storitve in višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin na 

območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 60/22); prikaz: ZaVita, 2023 
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Preglednica 11: Stroški omrežnine po ceniku JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Omrežnina za odvajanje 

(priključeni na ČN) 

Omrežnina za čiščenje 

(priključeni na ČN) 
Omrežnina skupaj 

(€/mesec) 

1,8139* 1,067* 2,8809 

Vir: Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske  odpadne vode, JP VOKA 

SNAGA d.o.o., junij 2023; prikaz: ZaVita, 2023 

*Omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je upoštevana za premer vodomera DN </20. 

Preglednica 12: Okoljska dajatev po ceniku JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Okoljska dajatev (priključeni na javno kanalizacijo) 

(merjena poraba €/m3) 

0,0528 

Vir: Okoljska dajatev, JP VOKA SNAGA d.o.o., junij 2023; prikaz: ZaVita, 2023 

VARIANTA B – NAČRTOVANO JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

Varianta B je bila obravnavana na območju naselij oz. aglomeracij, za katere želi občina Dol pri 

Ljubljani preko tega projekta preveriti, ali je izgradnja javnega kanalizacijskega (JKO) sistema 

tehnično izvedljiva in ekonomsko upravičena. Ker občina Dol pri Ljubljani z idejnimi zasnovami 

tovrstnih možnih javnih kanalizacijskih omrežij (JKO) v času priprave tega projekta ni razpolagala, 

je izvajalec v sodelovanju s predstavniki občine in pristojnega javnega komunalnega podjetja 

pripravil okvirne idejne zasnove. Za izvedbo ekonomske upravičenosti je bila izvedena groba 

ocena dolžine potrebnih povezovalnih kanalizacijskih vodov in ocena vrednosti stroškov izgradnje 

in 20 letnega obratovanja in vzdrževanja takšnega kanalizacijskega sistema. Ocene vrednosti 

tekočega metra izgradnje kanalizacijskega voda in primerne čistilne naprave (ČN) so bile izvedene 

na podlagi podatkov o povprečni vrednosti tekočega metra izgradnje kanalizacijskega voda in 

primerne čistilne naprave (ČN) podobnih že obstoječih ali načrtovanih javnih kanalizacijskih 

omrežij (JKO) iz variante A (če je šlo za omrežja z obremenitvijo večjo od 50 PE). V primeru omrežij 

z obremenitvami manjšimi od 50 PE je bila ocena vrednosti primerne čistilne naprave (ČN) 

določena ob upoštevanju dokumenta Čiščenje odpadnih voda na področjih razpršene gradnje v 

občini Gorenja vas – Poljane (Potočnik, 2011) z ustreznim popravkom vrednosti cen in so 

podrobneje opisane pri varianti D. Varianta B je bila vedno presojana v kombinaciji z Varianto D2. 

Razlog je, da gre za območja aglomeracij, kjer je gradnja javnih kanalizacijskih omrežij predvidena 

zgolj ob tehnični in ekonomski upravičenosti. 

Ekonomsko vrednotenje v tem dokumentu obsega tako vrednosti vezane na izvedbo začetnih 

investicij, kot tudi stroškov povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih variantnih 

rešitev. Metodologija določitve stroškov za obe vrsti vrednotenja je bila naslednja: 

• Določitev vrednosti načrtovanega javnega kanalizacijskega omrežja (B) – Za določitev 

vrednosti možnega javnega kanalizacijskega omrežja (JKO) je bila na podlagi okvirnih 

idejnih zasnov izdelanih v okviru tega projekta (dolžina in material vodov, vrsta in značilnosti 

objektov) in povprečnih cen gradnje podobnih projektov (cena v € na tekoči meter gradnje, 

podatek o tem ali gre za vgradnjo v cestišče ali neutrjen teren), izvedena projektantska 

ocena vrednosti začetnih investicij. Uporabljene so bile vrednosti iz spodnje preglednice. 
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Preglednica 13: Povprečne cene gradnje javnega kanalizacijskega omrežja (v € brez DDV) 

Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta 
Vrsta terena v katerega se 

kanalizacijski vod vgrajuje 

Cena oz. kos brez DDV 

(€/m) 

Gravitacijski vod 

Neutrjeno 176,00 

Deloma utrjeno 308,00 

Utrjeno 440,00 

Tlačni vod 

Neutrjeno 113,00 

Deloma utrjeno 198,00 

Utrjeno 283,00 

Črpališče 
Suho črpališče 141.250,00 

Mokro črpališče 90.400,00 

Podvrtavanje ceste ali vodotoka 
Fi 200 226,00 

Fi 300 339,00 

Zemljišče za postavitev skupne čistilne naprave / 1.130,00 

Vir: Projektantske ocene podane na podlagi razpoložljive dokumentacije Občine Dol pri Ljubljani ali raziskave trga; 

prikaz: ZaVita, 2023 

Določitev vrednosti vezane na obratovanje in vzdrževanje lastnikov stavb (B) – Ti objekti bodo po 

priklopu na javno kanalizacijsko omrežje (JKO) morali poravnavati tudi finančne obveznosti 

povezane z izvajanjem storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Glede na 

obstoječi sistem to pomeni redno plačilo stroškov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

ter okoljske takse, ki se obračunavajo glede na porabo pitne vode na merilnem mestu. Povprečna 

letna poraba pitne vode na prebivalca, ki se s pitno vodo oskrbuje iz javnih vodovodnih sistemov 

znaša 59,4 m3/leto/preb (SURS 2023a).  Skupni stroški odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode so določeni skladno s cenikom odvajanja komunalnih odpadnih voda, s cenikom čiščenja 

komunalnih odpadnih voda na območju občine Dol pri Ljubljani in s cenikom okoljske dajatve 

zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Dol 

pri Ljubljani (navedene so vrednosti za najbolj pogost primer priklopa z upoštevanim DDV – razen 

za okoljsko takso, kjer se DDV ne obračunava) ter so prikazani v spodnjih preglednicah. 

Preglednica 14: Stroški odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Dol pri 

Ljubljani 

Storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda 

(priključeni na ČN) 

Stroški čiščenja 

(priključeni na ČN) 

Skupaj stroški odvajanja in čiščenja 

(priključeni na ČN) 

(merjena poraba €/m3) 

0,170 0,9758 1,1458 

Vir: Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske  odpadne vode, JP VOKA 

SNAGA d.o.o., junij 2023, Sklep o določitvi cene storitve in višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin na 

območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 60/22); prikaz: ZaVita, 2023 

Preglednica 15: Stroški omrežnine po ceniku JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Omrežnina za odvajanje 

(priključeni na ČN) 

Omrežnina za čiščenje 

(priključeni na ČN) 
Omrežnina skupaj 

(€/mesec) 

1,8139* 1,067* 2,8809 

Vir: Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske  odpadne vode, JP VOKA 

SNAGA d.o.o., junij 2023; prikaz: ZaVita, 2023 

*Omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je upoštevana za premer vodomera DN </20. 

Preglednica 16: Okoljska dajatev po ceniku po ceniku JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Okoljska dajatev (priključeni na javno kanalizacijo) 

(merjena poraba €/m3) 

0,0528 

Vir: Okoljska dajatev, JP VOKA SNAGA d.o.o., junij 2023; prikaz: ZaVita, 2023 
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VARIANTA C – MOŽNO ZASEBNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

Varianta C – možno zasebno kanalizacijsko omrežje je bilo obravnavano na območjih zgostitev 

večjega števila objektov z večjim številom PE izven aglomeracij (upoštevane so idejne zasnove, ki 

jih je oblikoval izdelovalec tega operativnega programa). Varianta C je bila preverjana zgolj v 

primerih, kjer je bilo ocenjeno, da je to tehnično izvedljivo. Za izvedbo ekonomske upravičenosti 

je bila izvedena groba ocena dolžine potrebnih povezovalnih kanalizacijskih vodov in ocena 

vrednosti stroškov izgradnje in 20 letnega obratovanja in vzdrževanja takšnega kanalizacijskega 

sistema. Ocene vrednosti tekočega metra izgradnje kanalizacijskega voda in primerne čistilne 

naprave (ČN) so bile izvedene na podlagi podatkov o povprečni vrednosti tekočega metra 

izgradnje kanalizacijskega voda in primerne čistilne naprave podobnih že obstoječih ali 

načrtovanih javnih kanalizacijskih omrežij iz variant A in B (če je šlo za omrežja z obremenitvijo 

večjo od 50 PE). V primeru omrežij z obremenitvami manjšimi od 50 PE je bila ocena vrednosti 

primerne čistilne naprave (ČN) določena ob upoštevanju dokumenta Čiščenje odpadnih voda na 

področjih razpršene gradnje v občini Gorenja vas – Poljane (Potočnik, 2011) z ustreznim popravkom 

vrednosti cen in so podrobneje opisane pri varianti D. Varianta C je bila vedno presojana v 

kombinaciji z Varianto D3. Razlog je, da gre bodisi za območja aglomeracij, kjer je gradnja javnih 

kanalizacijskih omrežij (JKO) predvidena zgolj ob tehnični in ekonomski upravičenosti, bodisi za 

zasebna kanalizacijska omrežja, ki niso zakonsko zahtevana in se imajo lastniki teh objektov 

pravico sami določiti o načinu odvajanja komunalne odpadne vode iz teh objektov, do zakonsko 

zahtevanih rokov iz nacionalnega Operativnega programa (Vlada RS, 2020). Kjer odvajanje 

prečiščene odpadne vode v površinski vodonosnik ni bilo možno, je bila kot alternativa privzeti 

tehnološki rešitvi (SČN z razpršeno biomaso) obravnavana rešitev z rastlinsko čistilno napravo. 

Ekonomsko vrednotenje v tem dokumentu obsega tako vrednosti vezane na izvedbo začetnih 

investicij, kot tudi stroškov povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih variantnih 

rešitev. Metodologija določitve stroškov za obe vrsti vrednotenja je bila naslednja: 

• Določitev vrednosti možnega zasebnega kanalizacijskega omrežja (C) – Za določitev 

vrednosti možnega zasebnega kanalizacijskega omrežja je bila na podlagi okvirnih idejnih 

zasnov izdelanih v okviru tega projekta (dolžina in material vodov, vrsta in značilnosti 

objektov) in povprečnih cen gradnje podobnih projektov (cena v € na tekoči meter gradnje, 

podatek o tem ali gre za vgradnjo v cestišče ali neutrjen teren) izvedena projektantska 

ocena vrednosti začetnih investicij. Uporabljene so bile vrednosti iz spodnje preglednice. 

Preglednica 17: Povprečne cene gradnje kanalizacijskega omrežja (v € brez DDV) 

Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta 
Vrsta terena v katerega se 

kanalizacijski vod vgrajuje 

Cena oz. kos brez DDV 

(€/m) 

Gravitacijski vod 

Neutrjeno 176,00 

Deloma utrjeno 308,00 

Utrjeno 440,00 

Tlačni vod 

Neutrjeno 113,00 

Deloma utrjeno 198,00 

Utrjeno 283,00 

Črpališče 
Suho črpališče 141.250,00 

Mokro črpališče 90.400,00 

Podvrtavanje ceste ali vodotoka 
Fi 200 226,00 

Fi 300 339,00 

Zemljišče za postavitev skupne čistilne naprave / 1.130,00 

Vir: Projektantske ocene podane na podlagi razpoložljive dokumentacije Občine Dol pri Ljubljani ali raziskave trga ; 

prikaz: ZaVita, 2023 

Določitev vrednosti vezane na izvedbo začetnih investicij lastnikov stavb (C) – V primeru, da bo 

prišlo do gradnje zasebnega kanalizacijskega omrežja in ga bodo gradili lastniki stavb sami, slednji 
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ne bodo dolžni plačati komunalnega prispevka (saj so investicijo izvedli sami), bodo pa vseeno 

nosili stroške izgradnje hišnega priključka.  

Določitev vrednosti vezane na obratovanje in vzdrževanje lastnikov stavb v primeru gradnje 

zasebnega kanalizacijskega omrežja in odvajanja komunalne odpadne vode na SČN – Ti objekti 

bodo po priklopu na javno kanalizacijsko omrežje (JKO) morali poravnavati tudi finančne 

obveznosti povezane z izvajanjem storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Glede 

na obstoječi sistem to pomeni redno plačilo stroškov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode ter okoljske takse, ki se obračunavajo glede na porabo pitne vode na merilnem mestu. 

Povprečna letna poraba pitne vode na prebivalca, ki se s pitno vodo oskrbuje iz javnih vodovodnih 

sistemov znaša 59,4 m3/leto/preb (SURS 2023a). Skupni stroški odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode so določeni skladno s cenikom odvajanja komunalnih odpadnih voda, s cenikom 

čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občin Muta in Vuzenica in s cenikom okoljske 

dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na območju 

občine Dol pri Ljubljani (navedene so vrednosti za najbolj pogost primer priklopa z upoštevanim 

DDV – razen za okoljsko takso, kjer se DDV ne obračunava) ter so prikazani spodnjih preglednicah. 

Preglednica 18: Stroški odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Dol pri 

Ljubljani 

Storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda 

(priključeni na ČN) 

Stroški čiščenja 

(priključeni na ČN) 

Skupaj stroški odvajanja in čiščenja 

(priključeni na ČN) 

(merjena poraba €/m3) 

0,170 0,9758 1,1458 

Vir: Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske  odpadne vode, JP VOKA 

SNAGA d.o.o., junij 2023, Sklep o določitvi cene storitve in višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin na 

območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 60/22); prikaz: ZaVita, 2023 

Preglednica 19: Stroški omrežnine po ceniku JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Omrežnina za odvajanje 

(priključeni na ČN) 

Omrežnina za čiščenje 

(priključeni na ČN) 
Omrežnina skupaj 

(€/mesec) 

1,8139* 1,067* 2,8809 

Vir: Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske  odpadne vode, JP VOKA 

SNAGA d.o.o., junij 2023; prikaz: ZaVita, 2023 

*Omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je upoštevana za premer vodomera DN </20. 

Preglednica 20: Okoljska dajatev po ceniku JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Omrežnina za odvajanje 

(priključeni na ČN) 

Omrežnina za čiščenje 

(priključeni na ČN) 
Omrežnina skupaj 

(€/mesec) 

1,8139* 1,067* 2,8809 

Vir: Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske  odpadne vode, JP VOKA 

SNAGA d.o.o., junij 2023; prikaz: ZaVita, 2023 

*Omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je upoštevana za premer vodomera DN </20. 

Preglednica 21: Okoljska dajatev po ceniku JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Okoljska dajatev (priključeni na javno kanalizacijo) 

(merjena poraba €/m3) 

0,0528 

Vir: Okoljska dajatev, JP VOKA SNAGA d.o.o., junij 2023; prikaz: ZaVita, 2023 

Navedena analiza stroškov in simulacija procesa odločanja je izvedena na danih splošnih podatkih 

z namenom predstavitve procesa odločanja za posameznega investitorja. Prikazani izračun in 

proces odločanja ne more nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in 
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stroškov in pričakovanih stroškov, ki jih bo individualni investitor ocenil v svojem lastnem 

odločitvenem procesu. 

VARIANTA D – INDIVIDUALNE MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 

Kot naslednjo variantno rešitev je bila upoštevana gradnja individualnih malih čistilnih naprav 

(IMČN) za posamezen objekt – prepoznane so bile naslednje podvariante: 

• D1 – obstoječe individualne male čistilne naprave, 

• D2 – objekti znotraj aglomeracij ali v njihovem obrobju, katere bi bilo v skladu z veljavno 

zakonodajo še potrebno priključiti na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje (JKO), a je to 

tehnično neizvedljivo ali ekonomsko neupravičeno ter 

• D3 – predvidene individualne male čistilne naprave (IMČN). 

Varianta je torej obravnavala vse stavbe, ki se ne nahajajo znotraj območij z drugačnimi 

možnostmi odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode in tiste, ki se v njih nahajajo, pa iz 

upravičenih razlogov ta območja niso v celoti opremljena z javno kanalizacijo z zagotovljenim 

ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode ali pa za stavbe priklop na javno kanalizacijo iz 

upravičenih razlogov ni možen. Vrednotenje ekonomske upravičenosti te variante je bila izvedena 

na podlagi podatkov o povprečnih cenah izgradnje individualne male čistilne naprave (IMČN), ki 

so bile pridobljene na podlagi dokumenta Čiščenje odpadnih voda na področjih razpršene gradnje 

v občini Gorenja vas – Poljane (Potočnik, 2011) z ustreznim popravkom vrednosti cen, podatkov 

posredovanih s strani predstavnikov občinske uprave občine Dol pri Ljubljani in poizvedovanja pri 

različnih ponudnikih individualnih malih čistilnih naprav (IMČN) v obdobju april-junij 2023. V 

nadaljevanju predstavljene in uporabljene vrednosti tako predstavljajo teoretično izhodišče za 

izvedbo vrednotenja ekonomske upravičenosti izvedbe investicije. Ekonomsko vrednotenje v tem 

dokumentu obsega tako vrednosti vezane na izvedbo začetnih investicij kot tudi stroškov 

povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih variantnih rešitev. 

Vrednotenje stroškov začetne investicije (D) je temeljilo na primeru individualne male čistilne 

naprave (IMČN) z razpršeno biomaso (SBR čistilna naprava), nazivnih velikosti 5, 10 in 20 PE. 

Investicija vključuje stroške gradbenih, zemeljskih, monterskih in zaključnih del. V investicijo je 

poleg gradbenih del, nakupa individualne male čistilne naprave (IMČN) in njene vgradnje, 

vključena tudi priključitev, oz. prevezava hišne kanalizacije na individualno malo čistilno napravo 

(IMČN) in priklop na elektriko, ki je oddaljena 10 m od objekta. Priključitev oz. prevezava 

individualne male čistilne naprave (IMČN) na hišno kanalizacijo je predvidena z 10 m dolgo PVC 

cevjo (Ф 150). Investicijski stroški se med različnimi tipi individualnih malih čistilnih naprav (IMČN) 

seveda razlikujejo, enako kot se razlikujejo med različnimi ponudniki. 

Priključitev oz. prevezava individualnih malih čistilnih naprav (IMČN) na hišno kanalizacijo je 

predvidena z 10 m dolgo PVC cevjo (Ф 150), priključitev individualnih malih čistilnih naprav (IMČN) 

na električno omrežje pa se izvede preko 10 m kabla položenega v PVC cev v zemlji. Izpust iz 

čistilne naprave (ČN) je možen v bližnji odvodnik, v kolikor slednje ni mogoče, pa je možno 

ponikanje preko ponikalnic. Stroški investicije vključujejo izvedbo ponikalnic, kar pa je dražja 

izvedba z vidika investicije in vzdrževanja. Odločitev glede načina odvajanja (ponikalnica, 

površinski odvodnik) se opredeli glede na terenske razmere, lahko tudi v občinskih prostorskih 

aktih. 

Predpostavke uporabljene za izvedbo ekonomskega vrednotenja investicije so bile: 

• ekonomska doba investicije – 20 let, 

• diskontna stopnja – 6 %, 

• predvidena življenjska doba individualne male čistilne naprave (IMČN) – 20 let za gradbeni 

del, za strojni del pa 13 let ter 

• predvidena nazivna velikost individualne male čistilne naprave (IMČN) – 5, 10 in 20 PE. 
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Preglednica 22: Primerjava vrednotenja investicijskih stroškov za individualne male čistilne naprave 

nazivnih velikosti 5, 10 in 20 (v € z DDV) 

Tip individualne male čistilne naprave (IMČN) 
Nazivna velikost 

5 PE 10 PE 20 PE 

Čistilna naprava (ČN) z razpršeno biomaso (SBR) 4.294 € 7.910 € 14.690 € 

Vir: Projektantske ocene podane na podlagi razpoložljive dokumentacije Občine Dol pri Ljubljani ali raziskave trga; 

prikaz: ZaVita, 2023 

Poleg teh stroškov pa se moramo zavedati, da obratovanje individualnih malih čistilnih naprav 

(IMČN) pomeni tudi nove stroške povezane z obratovanjem in vzdrževanjem. Obratovalni in 

vzdrževalni stroški se seveda razlikujejo glede na vrsto, sestave vod, ki se vanjo odvajajo in števila 

PE, ki odpadne vode odvaja v individualno malo čistilno napravo (IMČN) in posledičnega števila 

praznjenj. Ekonomsko vrednotenje stroškov vzdrževanja in obratovanja je zajelo stroške povezane 

z amortizacijo, porabo električne energije, odvoza blata, tekočega servisa, takse za 

obremenjevanje okolja in rednih pregledov (monitoringa). 

Predpostavke uporabljene za izvedbo ekonomskega vrednotenja investicije so bile: 

• ekonomska doba investicije – 20 let, 

• diskontna stopnja – 6 %, 

• predvidena življenjska doba individualne male čistilne naprave (IMČN) – 20 let za gradbeni 

del, za strojni del pa 13 let ter 

• predvidena nazivna velikost individualne male čistilne naprave (IMČN) – 5, 10 in 20 PE. 

Preglednica 23: Primerjava vrednotenja stroškov vzdrževanja in obratovanja za individualne male čistilne 

naprave nazivnih velikosti 5, 10 in 20 (v € z DDV) za dobo 20 let 

Tip individualne male čistilne naprave (IMČN) 
Nazivna velikost 

5 PE 10 PE 20 PE 

Čistilna naprava (ČN) z razpršeno biomaso (SBR) 9.280,13 € 14.848,2 € 23.757,12 € 

Vir: Projektantska ocena; prikaz: ZaVita, 2023 

Na tem mestu je potrebno opozoriti, da je navedena analiza investicijskih in obratovalnih stroškov 

za varianto D predstavljena na primeru tipske male komunalne čistilne naprave z razpršeno 

biomaso (SBR) nazivnih velikosti 5, 10 in 20 PE in se torej nanaša na primer izgradnje nove tipske 

male komunalne čistilne naprave. Ta primer je bil v nadaljevanju tega dokumenta uporabljen kot 

modelni primer za izračun višine predvidenih stroškov izgradnje in obratovanja variante D na 

območju občine Dol pri Ljubljani. 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 

194/21 in 44/22 – ZVO-2) v 21. členu določa oskrbovalne standarde za območja izven aglomeracij, 

v okviru katerih dopušča tudi možnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode preko 

male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za 

mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana 

pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim 

enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek 

enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo. V nadaljevanju seveda določa tudi pogoje in 

roke za izvedbo. 

Ker občina Dol pri Ljubljani v času priprave tega dokumenta ni razpolagala s podatki o dejanski 

ustreznosti obstoječih naprav za odvajanje in čiščenje v obstoječih objektih, te podvariante ni bilo 

možno vključiti v obravnavo. Navedeno tudi ne bi bilo smiselno saj so, po izkušnjah pripravljavca 

tega dokumenta, lastniki stavb v preteklosti izbirali zelo različne načine odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode. To pomeni, da opredelitev »tipskih stroškov« za takšno podvarianto 

praktično ni možna oz. bi z njo dosegli povsem enak učinek kot v primeru uporabe že 

predstavljenih podvariant variante D. 
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Glede na vse navedeno je bila v soglasju z naročnikom sprejeta odločitev, da se za potrebe tega 

projekta navedena zakonsko dopustna možnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

obravnava v okviru že predstavljenih podvariant variante D, pri čemer pa se vse lastnike objektov, 

za katere bo izbrana takšna možnost v akcijskem načrtu ustrezno opozori na navedene izjeme. 

Navedena analiza stroškov in simulacija procesa odločanja je izvedena na danih splošnih podatkih 

z namenom predstavitve procesa odločanja za posameznega investitorja. Prikazani izračun in 

proces odločanja ne more nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in 

stroškov in pričakovanih stroškov, ki jih bo individualni investitor ocenil v svojem lastnem 

odločitvenem procesu. 

VARIANTA E – NEPRETOČNE GREZNICE 

Variantno rešitev so predstavljale nepretočne greznice, ki bi se gradile za vsak posamezen objekt 

ob izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev in za katere je v okviru javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode potrebno poskrbeti za redno praznjenje in čiščenje grezničnih 

gošč – prepoznane so bile naslednje podvariante: 

• E – nepretočne greznice za vikende oz. objekte z nizkim št. prebivalcev oz. manj kot 2 

prebivalca – rešitev je odvisna od dejanskih obremenitev posameznega objekta. 

Vrednotenje ekonomske upravičenosti te variante je bila izvedena na podlagi podatkov o 

povprečnih cenah izgradnje nepretočne greznice, ki so bile pridobljene na podlagi dokumenta 

Čiščenje odpadnih voda na področjih razpršene gradnje v občini Gorenja vas – Poljane (Potočnik, 

2011) z ustreznim popravkom vrednosti cen, podatkov posredovanih s strani predstavnikov 

občinske uprave občine Dol pri Ljubljani in poizvedovanja pri različnih ponudnikih nepretočnih 

greznic v obdobju april-junij 2020. V nadaljevanju predstavljene in uporabljene vrednosti tako 

predstavljajo teoretično izhodišče za izvedbo vrednotenja ekonomske upravičenosti izvedbe 

investicije. 

Vrednotenje je temeljilo na primeru nepretočne greznice nazivnih velikosti 5 PE (10 m3) in 10 PE 

(20 m3). Investicija vključuje stroške gradbenih, zemeljskih, monterskih in zaključnih del. V 

investicijo je poleg gradbenih del, nakupa nepretočne greznice in njene vgradnje, vključena tudi 

priključitev, oz. prevezava hišne kanalizacije na predvideno nepretočno greznico, ki je oddaljena 

10 m od objekta. Priključitev oz. prevezava nepretočne greznice na hišno kanalizacijo je 

predvidena z 10 m dolgo PVC cevjo (Ф 150). Investicijski stroški se med različnimi tipi nepretočnih 

greznic seveda razlikujejo, enako kot se razlikujejo med različnimi ponudniki. 

Predpostavke uporabljene za izvedbo ekonomskega vrednotenja so bile: 

• ekonomska doba investicije – 20 let, 

• diskontna stopnja – 5 % 

• predvidena življenjska doba nepretočnih greznic – 20 let ter 

• predvidena nazivna velikost nepretočnih greznic – 5 PE (10 m3) in 10 PE (20 m3). 

Preglednica 24: Primerjava investicijskih stroškov za nepretočne greznice nazivne velikosti 5 PE (v € z 

DDV) 

Vrsta greznice 
Nazivna velikost 

5 PE 10 PE 

Nepretočna greznice 6.780 € 11.300 € 

Vir: Projektantske ocene podane na podlagi razpoložljive dokumentacije Občine Dol pri Ljubljani ali raziskave trga; 

prikaz: ZaVita, 2023 

Poleg teh stroškov pa se moramo zavedati, da obratovanje nepretočne greznice pomeni tudi 

nove stroške povezane z obratovanjem in vzdrževanjem nepretočne greznice. Obratovalni in 

vzdrževalni stroški se seveda razlikujejo glede na velikost nepretočne greznice, števila PE, ki 
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odpadne vode odvaja v nepretočne greznice in posledičnega števila praznjenj. Ekonomsko 

vrednotenje stroškov vzdrževanja in obratovanja je zajelo stroške kot so določeni s cenikom 

komunalnih proizvodov in storitev JP VOKA SNAGA d.o.o. v letu 2023 (navedene so vrednosti za 

najbolj pogost primer priklopa z upoštevanim DDV – razen za okoljsko takso, kjer se DDV ne 

obračunava) znašajo po postavkah: 

• prevzem blata iz obstoječih greznic na območju občine Dol pri Ljubljani – 83,32 €/storitev* 

ter 

• okoljska taksa za objekte, ki so priključeni na nepretočno greznico (odvoz gošč na čistilno 

napravo) – 0,528 €/m3*. 

*Gre za vrednosti povzete po veljavnem ceniku , JP VOKA SNAGA d.o.o., v letu 2023. 

Navedena analiza stroškov in simulacija procesa odločanja je izvedena na danih splošnih podatkih 

z namenom predstavitve procesa odločanja za posameznega investitorja. Prikazani izračun in 

proces odločanja ne more nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in 

stroškov in pričakovanih stroškov, ki jih bo individualni investitor ocenil v svojem lastnem 

odločitvenem procesu. 

VARIANTA F – KMETIJA Z GNOJIŠČEM 

Varianta se nanaša zgolj na kmetije, ki nimajo možnosti priklopa na obstoječe ali že predvideno 

javno kanalizacijsko omrežje (JKO) in imajo v sklopu kmetijskega gospodarstva hlev z zadostnim 

številom glav velike živine ter gnojišče na katerem lahko hlevski gnoj mešajo z blatom iz obstoječe 

greznice ob upoštevanju pogojev veljavne zakonodaje. Takšnim objektom navadno obstoječega 

in že delujočega sistema ni potrebno menjati, zaradi česar se predvideva da investicijskih ali 

obratovalnih stroškov ne bodo imeli. Tako za takšne objekte nadaljnje ekonomsko vrednotenje 

navadno ni potrebno. 

VARIANTA X – OBJEKTI, KI NIMAJO POTREBE PO ODVAJANJU KOMUNALNE ODPADNE VODE 

ALI NE OBSTAJAJO VEČ 

Gre za objekte, ki nimajo potrebe po odvajanju komunalne odpadne vode (npr. gospodarski, 

infrastrukturni objekti ter objekti v katerih komunalne odpadne vode ne nastajajo) ali ne obstajajo 

več. Za te objekte je v primeru spremembe namembnosti njihove rabe potrebno v sodelovanju z 

JP VOKA SNAGA d.o.o dogovoriti najbolj ustrezno rešitev odvajanja in čiščenja. Tako za takšne 

objekte nadaljnje ekonomsko vrednotenje ni potrebno. 

4.3 IZHODIŠČA ZA IZVEDBO EKONOMSKEGA VREDNOTENJA OBRAVNAVANIH 

VARIANTNIH REŠITEV 

Naselja na območju občine Dol pri Ljubljani se nahajajo v različnih geografskih razmerah, imajo 

različno gostoto in število prebivalcev in različne obstoječe načine odvajanja komunalne odpadne 

vode. Tako smo v nadaljevanju tega poglavja naselja razdelili glede na nekaj tipov naselij, ki lahko 

na podoben način odvajajo in čistijo komunalno odpadno vodo, kar je bila osnova ekonomskega 

vrednotenja obravnavanih variantnih rešitev. 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da so bile v analizo vključene vse variante obravnavane v 

okviru Poglavja 4.2. 

4.3.1 NASELJA Z OBSTOJEČIMI JAVNIM KANALIZACIJSKIM OMREŽJEM 

Na območju občine Dol pri Ljubljani se nahajajo tri naselja v katerih se nahaja že obstoječ javni 

kanalizacijski sistem, ki se zaključuje z ustrezno komunalno čistilno napravo (ČN) – Dol pri 

Ljubljani, Videm in Podgora pri Dolskem. Javno kanalizacijsko omrežje (JKO) se bo predvidoma 
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širilo in zaobjelo dodatne objekte v naseljih Dol pri Ljubljani, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše in 

Podgora pri Dolskem.  

4.3.2 NASELJA Z AGLOMERACIJAMI ALI VEČJIMI ZGOSTITVAMI OBJEKTOV Z VEČJIM 

ŠTEVILOM PE, KJER BI BILO CELOTNO NASELJE ALI DEL NASELJA MOŽNO 

OPREMITI Z JAVNIM ALI ZASEBNIM KANALIZACIJSKIM OMREŽJEM 

Na območju občine Dol pri Ljubljani se, poleg v prejšnjem podpoglavju že naštetih naselij, 

nahajajo naslednja naselja z aglomeracijami ali večjimi zgostitvami objektov z večjim številom PE, 

kjer bi bilo celotno naselje ali del naselja možno opremiti z javnim ali zasebnim kanalizacijskim 

omrežjem – Beričevo, Brinje, Dolsko, Kamnica, Kleče pri Dolu, Laze pri Dolskem, Osredke, 

Petelinje, Senožeti, Vinje in Zagorica pri Dolskem. Tako se je tudi tu preverjala tehnična in 

ekonomska izvedljivost izgradnje novega javnega ali zasebnega kanalizacijskega omrežja. 

Po posvetovanju s predstavniki občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani so bile preveritev 

vključene tudi nekatere večje zgostitve objektov v območju razpršene poselitve, kjer bi bila 

izgradnja zasebnega kanalizacijskega omrežja ali razširitev javnega kanalizacijskega omrežja 

lahko smiselna (zakonsko dopustna, tehnično izvedljiva in ekonomsko upravičena). V takšnih 

primerih so bili v obravnavo variant vzeti tisti deli naselij, kjer so bilo objekti eden od drugega 

oddaljeni največ 30 m. Dosedanje izkušnje so namreč pokazale, da manjše zgostitve niso 

ekonomsko upravičene. 

4.3.3 NASELJA ALI DELI NASELIJ Z ODVAJANJEM KOMUNALNE ODPADNE VODE 

PREKO TIPSKIH MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV ALI NEPRETOČNIH 

GREZNIC 

Za praktično vsa ostala naselja na območju občine Dol pri Ljubljani ter dele tistih naselij v katerih 

se javno kanalizacijsko omrežje (JKO) že nahaja ali se načrtuje, pa zaradi različnih vzrokov niso 

predvidena za priklop na kanalizacijo, je edina smiselna tehnična in ekonomska varianta odvajanja 

in čiščenje komunalne odpadne vode preko tipskih malih komunalnih čistilnih naprav ali 

nepretočnih greznic v primeru občasno naseljenih objektov (npr. vikendov, saj zaradi majhnih 

obremenitev tipskih malih komunalnih čistilnih naprav ne bi ustrezno delovala). Za ta območja sta 

bili z vidika ekonomske upravičenosti obravnavani zgolj varianti D oz. v primeru le občasno 

naseljenih objektov (npr. vikendov) D in E. Na območju občine Dol pri Ljubljani se nahaja tudi 29 

že grajenih tipskih malih komunalnih čistilnih naprav velikosti 5, 10 in 20 PE. Glede na zahteve 

zakonodaje so tudi takšni objekti predvideni za odvajanje komunalne odpadne vode z tipskih 

malih komunalnih čistilnih naprav ali nepretočno greznico in vključeni v to rešitev, saj gre za prikaz 

sistemske rešitve za celoto naselje. 

4.3.4 NASELJA ALI DELI NASELIJ Z ODVAJANJEM KOMUNALNE ODPADNE VODE 

PREKO DRUGIH PREDLAGANIH REŠITEV 

Na območju občine Dol pri Ljubljani se po prejetih informacijah objekti, ki imajo v sklopu 

kmetijskega gospodarstva hlev z zadostnim številom glav velike živine ter gnojišče na katerem 

lahko hlevski gnoj mešajo z blatom iz obstoječe greznice ob upoštevanju pogojev veljavne 

zakonodaje, ne nahajajo. 
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4.4 EKONOMSKO VREDNOTENJE OBRAVNAVANIH VARIANTNIH REŠITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE 

VODE 

V tem poglavju je predstavljeno ekonomsko vrednotenje obravnavanih variantnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode glede na 

predlagane variante v naseljih. Vrednotenje je bilo izvedeno na podlagi predpostavk, ki izhajajo iz prejšnjih poglav ij. Predstavljeno ekonomsko vrednotenje 

obsega tako vrednosti vezane na izvedbo začetnih investicij kot tudi stroškov povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih variantnih rešitev. 

V spodnjih preglednicah so podani prikazi tipičnih primerov ekonomskega vrednotenja različnih variantnih rešitev, medtem ko se ekonomsko vrednotenje 

za vse objekte na območju občine Dol pri Ljubljani nahaja v Prilogi E. 

Preglednica 25: Vrednost že obstoječih javnih kanalizacijskih omrežij (podvariante A1 in A2) 

Način odvajanja 

komunalne odpadne 

vode 

Naselje 

Ocenjeno št. PE, ki 

bo v posameznem 

naselju na ta način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno vodo 

Ocenjeno št. 

objektov, ki bo 

na ta način 

odvajalo 

komunalno 

odpadno vodo 

Št. in 

zmogljivost 

ČN 

Dolžina 

povezovalnih 

vodov ali št. 

črpališč 

Povprečna 

cena 

izgradnje 

tekočega m 

voda 

Skupna 

vrednost 

obstoječe ali 

načrtovane 

kanalizacije 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos, PE) (m) (€/m) (€) 

Podvarianta A1: 

Objekti znotraj 

aglomeracij, ki so že 

priključeni na obstoječe 

javno kanalizacijsko 

omrežje (JKO), ali pa jim 

je priklop že omogočen. 

Dol pri Ljubljani 412 43 
1 CČN 

(4.000 PE) 
3.182,86 308,00 980.320,88 1.663.943,45 2.644.264,33 

Videm 691 92 

Podgora pri Dolskem 156 49 
1ČN  

(250 PE) 
974,44 308,00 300.127,52 256.013,52 556.141,04 

Podvarianta A2: 

Objekti znotraj 

aglomeracij, katerim je 

potrebno dograditi 

sekundarno omrežje ali 

priključek, s čimer jim bo 

priklop na obstoječe 

javno kanalizacijsko 

omrežje (JKO) 

omogočen. 

Dol pri Ljubljani 67 21 

1 CČN 

(4.000 PE 

850,26 176,00 149.645,76 

2.311.551,24 5.568.199,98 

Videm 621 108 5.995,75 440,00 2.638.130,00 

Zaboršt pri Dolu 411 101 290,96 282,50 82.196,20 

Zajelše 278 70 
63,22 339,00 21.431,58 

1 141.250,00 141.250,00 

Podgora pri Dolskem 90 22 
1ČN  

(250 PE) 
509,08 440,00 223.995,20 
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Preglednica 26: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje novega (oz. razširitve obstoječega) javnega kanalizacijskega omrežja (Varianta B) v primerjavi z 

ekonomskim vrednotenjem izgradnje tipskih malih komunalnih čistilčnih naprav (Varianta D – podvarianta D2) 

Varianta 1: Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja 

Način 

odvajanja 

KOV 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

KOV 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na 

ta način 

odvajalo 

KOV 

Št. in 

zmogljivost 

ČN  

Ostali 

objekti 

in stroški 

na KO 

Vrsta KV oz. 

objekta 

Vrsta 

terena v 

katerega 

se VO 

vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodovodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih 

vodovodov 

Ocenjena 

vrednost ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega 

m KV 

Ocenjena 

vrednost KV 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna 

vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije 

za obm. 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za 

dobo 20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos, PE) (kos) (m) (€) (€/m) (€) 

Novo javno 

kanalizacijsko 

omrežje Dol 

pri Ljubljani, 

Kleče pri 

Dolu, Dolsko, 

Petelinje, 

Kamnica, 

Vinje, 

Osredek 

1845 448 
SČN (2.500 

PE) 

5 x 

črpališče 

in nakup 

zemljišča 

za SBR 

gravitacijski vod 

 

neutrjeno 1.516,75 

10% 

povezovalnih 

vodov 

2.500.000,00 

176,00 266.948,00 

707.380,00 9.286.578,41 9.286.578,41 2.449.577,72 11.736.156,14 

deloma 

utrjeno 
38,15 308,00 11.750,20 

utrjeno 11.215,43 440,00 4.934.789,20 

tlačni vod 

 

neutrjeno 1.281,38 113,00 144.795,94 

deloma 

utrjeno 
48,21 197,75 9.533,53 

utrjeno 377,99 282,50 106.782,18 

podvrtavanje 
fi 200 0,00 226,00 0,00 

fi 300 153,23 339,00 51.944,97 

 

Varianta 2: Delna izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v kombinaciji s tipskimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami (TMKČN) 

Način 

odvajanja KOV 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

KOV 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na 

ta način 

odvajalo 

KOV 

Št. in 

zmogljivost 

ČN  

Ostali 

objekti in 

stroški na 

KO 

Vrsta KV oz. 

objekta 

Vrsta 

terena v 

katerega 

se VO 

vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodovodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih 

vodovodov 

Ocenjena 

vrednost ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega 

m KV 

Ocenjena 

vrednost KV 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

obm. naselja 

po načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za dobo 

20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos, PE) (kos) (m) (€) (€/m) (€) 

Novo javno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Dolsko, 

Petelinje, 

Kamnica, 

Vinje, Osredek 

1412 369 

SČN  

(2.000 PE)  

(dodatnih 

500 PE iz 

naslova 

novih 

večjih 

objektov) 

4 x 

črpališče 

in nakup 

zemljišča 

za SBR 

gravitacijski 

vod 

 

neutrjeno 909,83 

10% 

povezovalnih 

vodov 

2.000.000,00 

176,00 160.130,08 

566.130,00 6.050.369,05 6.050.369,05 1.886.070,23 7.936.439,28 

deloma 

utrjeno 
38,15 308,00 11.750,20 

utrjeno 6.257,06 440,00 2.753.106,40 

tlačni vod 

 

neutrjeno 455,87 113,00 51.513,31 

deloma 

utrjeno 
48,21 197,75 9.533,53 

utrjeno 566,28 282,50 159.974,10 

podvrtavanje 
fi 200 0,00 226,00 0,00 

fi 300 63,37 339,00 21.482,43 

Naselje 
Tip 

TMKČN 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na 

ta način 

odvajalo 

KOV 

Št. enot 

Ocenjena 

vrednost 

na enoto 
/ / / / / / / 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna vrednost 

investicije malih 

komunalnih 

čistilnih naprav 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za dobo 

20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos) (€/kos) (€) (€) (€) (€) (€) 

TMKČN Dol pri 

Ljubljani, Kleče 

pri Dolu, 

Dolsko, 

Petelinje, 

Kamnica, Vinje, 

Osredek 

5 PE 243 94 4.294,00 / / / / / / / 

0,00 

403.636,00 

614.946,00 

872.331,75 

1.876.300,59 10 PE 158 23 7.910,00 / / / / / / / 181.930,00 341.508,60 

20 PE 32 2 14.690,00 / / / / / / / 29.380,00 47.514,24 
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Varianta 3: Opremljanje s tipskimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami (TMKČN) 

Naselje 
Tip 

TMKČN 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na 

ta način 

odvajalo 

KOV 

Št. enot 

Ocenjena 

vrednost 

na enoto 
/ / / / / / / 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna vrednost 

investicije malih 

komunalnih čistilnih 

naprav 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za dobo 

20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos) (€/kos) (€) (€) (€) (€) (€) 

TMKČN Dol pri 

Ljubljani, Kleče 

pri Dolu, 

Dolsko, 

Petelinje, 

Kamnica, 

Vinje, Osredek 

5 PE 1182 407 4.294,00 / / / / / / / 

0,00 

1.747.658,00 

2.486.079,10 

3.777.010,88 

7.627.887,03 

10 PE 493 73 7.910,00 / / / / / / / 577.430,00 1.083.918,60 

20 PE 75 5 14.690,00 / / / / / / / 73.450,00 118.785,60 

30 PE 26 1 24.125,50 / / / / / / / 24.125,50 38.357,85 

50 PE 69 2 31.707,80 / / / / / / / 63.415,60 123.735,00 

Preglednica 27: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje novih možnih zasebnih kanalizacijskih omrežij (Varianta C) v primerjavi z ekonomskim vrednotenjem 

za izgradnjo tipskih malih komunalnih čistilčnih naprav (Varianta D – podvarianta D3) 

Način 

odvajanja KOV 

Ocenjeno 

št. PE, ki 

bo na ta 

način 

odvajalo 

KOV 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na 

ta način 

odvajalo 

KOV 

Št. in 

zmogljivost 

ČN  

Ostali 

objekti in 

stroški na 

KO 

Vrsta KV oz. 

objekta 

Vrsta 

terena v 

katerega 

se VO 

vgrajuje 

Ocenjena 

dolžina 

povezovalnih 

vodovodov 

Ocenjena 

dolžina 

priključnih 

vodovodov 

Ocenjena 

vrednost ČN 

Ocenjena 

vrednost 

gradnje 

tekočega 

m KV 

Ocenjena 

vrednost KV 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna vrednost 

investicije 

kanalizacije 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

obm. naselja 

po načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za dobo 

20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos, PE) (kos) (m) (€) (€/m) (€) 

Novo zasebno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Osredek 2 

8 4 
SČN  

(PE 10) 

nakup 

zemljišča 

za SBR 

gravitacijski 

vod 

 

neutrjeno 47,38 

10% 

povezovalnih 

vodov 

9.266,00 

176,00 8.338,88 

1.130,00 148.598,33 148.598,33 11.517,16 160.115,49 

deloma 

utrjeno 
0,00 308,00 0,00 

utrjeno 266,59 440,00 117.299,60 

tlačni vod 

 

neutrjeno 0,00 113,00 0,00 

deloma 

utrjeno 
0,00 197,75 0,00 

utrjeno 0,00 282,50 0,00 

podvrtavanje 
fi 200 0,00 226,00 0,00 

fi 300 0,00 339,00 0,00 

Naselje 
Tip 

TMKČN 

Ocenjeno 

št. 

objektov, 

ki bo na 

ta način 

odvajalo 

KOV 

Št. enot 

Ocenjena 

vrednost 

na enoto 
/ / / / / / / 

Ocenjena 

vrednost 

objektov 

in ostalih 

stroškov 

Skupna vrednost 

investicije malih 

komunalnih 

čistilnih naprav 

Skupna 

vrednost 

investicije za 

območje 

naselja po 

načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za dobo 

20 let 

Skupna 

vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za 

dobo 20 let 

(kos) (€/kos) (€) (€) (€) (€) (€) 

TMKČN 

Osredek 
5 PE 8 4 4.294,00 / / / / / / / 0,00 17.176,00 17.176,00 37.120,50 54.296,50 
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Preglednica 28: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje tipskih malih komunalnih čistilčnih naprav (Varianta D – podvarianta D3) 

Naselje 
Tip 

TMKČN 

Ocenjeno št. PE, ki bo 

na ta način odvajalo 

KOV 

Št. 

enot 

Ocenjena vrednost na 

enoto (cena izgradnje z 

DDV) 

Skupna vrednost 

investicije MKČN 

Skupna vrednost investicije 

za območje naselja po 

načinu odvajanja 

Obratovalni stroški 

za dobo 20 let 

Skupna vrednost investicije in 

obratovalnih stroškov za 

dobo 20 let 

(kos) (€/kos) (€) 

Zaboršt 

pri 

Dolu 

5 PE 5 1 4.294,00 4.294,00 4.294,00 9.280,13 13.574,13 

10 PE 6 1 7.910,00 7.910,00 7.910,00 14.848,20 22.758,20 

20 PE 11 1 14.690,00 14.690,00 14.690,00 23.757,12 38.447,12 

Preglednica 29: Izbrani primer ekonomskega vrednotenja izgradnje nepretočnih greznic (Varianta E) 

Naselje 
Nepretočna 

greznica  

Ocenjeno št. PE, 

ki bo na ta način 

odvajalo KOV 

Št. enot 

Ocenjena 

vrednost na 

enoto 

Skupna vrednost 

investicije 

nepretočnih 

greznic 

Skupna vrednost 

investicije za 

območje naselja 

po načinu 

odvajanja 

Obratovalni 

stroški za dobo 

20 let 

Skupna vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za dobo 

20 let 

(kos) (€/kos) (€) 

Zaboršt pri Dolu 5 PE 3 3 6.780,00 20.340,00 20.340,00 6.882,06 27.222,06 
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5 IZBRANE VARIANTE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE 

ODPADNE VODE PO NASELJIH Z AKCIJSKIM NAČRTOM ZA IZVEDBO 

OPERATIVNEGA PROGRAMA 

V nadaljevanju so po posameznih naseljih podane izbrane variantne rešitve za odvajanje in 

čiščenje komunalnih odpadnih voda. Pod Preglednica 30 se nahajajo obrazložitve in opombe 

vezane na obrazložitev izbranega načina odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Preglednica 30 vsebuje tudi akcijski načrt za izvedbo Operativnega programa, saj za vsako od 

podanih izbranih variantnih rešitev opredeljuje rok izvedbe, oceno višine investicije in nosilca 

izvedbe. 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da se zavedamo, da ta dokument ne predstavlja idejnih 

rešitev za vsak posamezni objekt in da v posameznih primerih lahko pride do upravičenih razlogov 

za drugačen izbor investitorja smo, kjer je bilo to zakonsko dopustno, na takšne možnosti tudi 

opozorili.
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Preglednica 30: Izbran akcijski načrt za izbrane variantne rešitve po posameznih naseljih za območje občine Dol pri Ljubljani 

Ime naselja 

Celotno 

naselje / Del 

naselja 

Izbrana 

varianta 

odvajanja in 

čiščenja 

komunalnih 

odpadnih 

voda 

Število 

populacijskih 

enot, ki se 

nahajajo v teh 

objektih 

Število 

objektov, ki 

jih 

posamezna 

varianta 

obravnava 

Skupna vrednost 

investicije v 

realizacijo izbrane 

variante 

Obratovalni stroški 

za dobo 20 let 

Skupna vrednost 

investicije in 

obratovalnih 

stroškov za dobo 

20 let 

Nosilec 

izvedbe 

izbrane 

variante 

Predpisani rok 

za izvedbo 

izbrane variante 

Obrazložitev 

izbora 
Opombe 

Beričevo 

Del naselja B1 702 129 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Rok je že potekel / / 

Del naselja E 1 1 6.780,00 2.294,02 9.074,02 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 2 / 

Brinje 
Del naselja B1 182 55 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 

Občina Dol 

pri Ljubljani 
Rok je že potekel / / 

Del naselja D1 200 1 175.771,50 247.470,00 423.241,50 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 

Dol pri 

Ljubljani 

Del naselja A1 412 43 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Že zgrajeno / / 

Del naselja A2 67 21 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Rok je že potekel / Opomba 3 

Del naselja D3 20 4 24.408,00 48.256,65 72.664,65 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 Opomba 2 

Dolsko 

Del naselja B2 707 164 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Rok je že potekel / 

Opomba 4, 

Opomba 5 

Del naselja D3 7 3 12.882,00 27.840,38 40.722,38 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 Opomba 2 

Kamnica 

Del naselja B2 365 101 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
31.12.2023 / 

Opomba 1, 

Opomba 4, 

Opomba 5 

Del naselja D3 43 5 45.878,00 80.922,69 126.800,69 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 Opomba 2 

Kleče pri Dolu 

Del naselja D1 7 1 7.910,00 14.848,20 22.758,20 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 

Del naselja D2 133 41 204.982,00 425.029,73 630.011,73 Lastniki stavb 31.12.2023 Obrazložitev 3 Opomba 1 

Del naselja D3 13 4 20.792,00 42.688,58 63.480,58 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 Opomba 2 

Klopce Del naselja D1 9 3 12.882,00 27.840,38 40.722,38 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 
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Del naselja D3 79 26 125.656,00 261.328,32 386.984,32 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 
Opomba 2, 

Opomba 4 

Del naselja E 4 4 27.120,00 9.176,08 36.296,08 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 2 / 

Križevska vas 

Del naselja D1 6 2 8.588,00 18.560,25 27.148,25 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 

Del naselja D3 46 15 75.258,00 155.906,10 231.164,10 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 
Opomba 2, 

Opomba 4 

Laze pri 

Dolskem 

Del naselja D1 54 14 74.128,00 149.966,82 224.094,82 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 

Del naselja D2 118 32 172.664,00 348.190,29 520.854,29 Lastniki stavb 31.12.2023 Obrazložitev 3 Opomba 1 

Del naselja D3 90 28 137.860,00 285.456,65 423.316,65 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 Opomba 2 

Del naselja E 5 5 33.900,00 11.470,10 45.370,10 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 2 / 

Osredke 

Del naselja B2 
11 2 

Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
31.12.2023 / 

Opomba 1, 

Opomba 5 

Del naselja D1 24 7 33.674,00 70.528,95 104.202,95 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 

Del naselja D3 87 27 130.402,00 272.835,68 403.237,68 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 Opomba 2 

Del naselja E 2 2 13.560,00 4.588,04 18.148,04 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 2 / 

Petelinje 

Del naselja B2 78 25 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Rok je že potekel / 

Opomba 4, 

Opomba 5 

Del naselja D3 7 2 8.588,00 18.560,25 27.148,25 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 
Opomba 2, 

Opomba 4 

Del naselja E 1 1 6.780,00 2.294,02 9.074,02 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 2 / 

Podgora pri 

Dolskem 

Del naselja A1 156 49 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Že zgrajeno / / 

Del naselja A2 90 22 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
31.12.2023 / Opomba 1 

Del naselja D1 46 12 51.528,00 111.361,50 162.889,50 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 

Del naselja D2 27 7 37.290,00 76.097,03 113.387,03 Lastniki stavb 31.12.2023 Obrazložitev 3 Opomba 1 
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Del naselja D3 11 2 12.204,00 24.128,33 36.332,33 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 Opomba 2 

Senožeti 

Del naselja B2 
880 237 

3.744.937,98 1.178.514,22 4.923.452,19 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Rok je že potekel / / 

Del naselja D1 6 1 7.910,00 14.848,20 22.758,20 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 

Del naselja D2 50 12 62.376,00 128.065,73 190.441,73 Lastniki stavb Rok je že potekel Obrazložitev 3 / 

Del naselja D3 12 2 12.204,00 24.128,33 36.332,33 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 Opomba 2 

Del naselja E 2 2 13.560,00 4.588,04 18.148,04 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 2 / 

Videm 

Del naselja A1 691 92 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Že zgrajeno / / 

Del naselja A2 621 108 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Rok je že potekel / Opomba 3 

Vinje 

Del naselja B2 251 77 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
31.12.2023 / 

Opomba 1, 

Opomba 5 

Del naselja D1 48 13 63.054,00 131.777,78 194.831,78 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 

Del naselja D3 233 66 326.796,00 679.305,15 1.006.101,15 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 
Opomba 2, 

Opomba 4 

Vrh pri 

Dolskem 

Del naselja D1 2 1 4.294,00 9.280,13 13.574,13 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 

Del naselja D3 19 9 42.262,00 89.089,20 131.351,20 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 
Opomba 2, 

Opomba 4 

Del naselja E 2 2 13.560,00 4.588,04 18.148,04 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 2 / 

Zaboršt pri 

Dolu 

Del naselja A2 411 101 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Rok je že potekel / Opomba 3 

Del naselja D3 22 3 26.894,00 47.885,45 74.779,45 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 Opomba 2 

Del naselja E 3 3 20.340,00 6.882,06 27.222,06 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 2 / 

Zagorica pri 

Dolskem 

Del naselja D1 8 2 8.588,00 18.560,25 27.148,25 Lastniki stavb Že zgrajeno / / 

Del naselja D2 78 19 99.666,00 204.162,75 303.828,75 Lastniki stavb 31.12.2023 Obrazložitev 3 
Opomba 1, 

Opomba 4 
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Del naselja D3 23 11 47.234,00 102.081,38 149.315,38 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 1 Opomba 2 

Del naselja E 1 1 6.780,00 2.294,02 9.074,02 Lastniki stavb 

Ob prvi 

rekonstrukciji 

objekta 

Obrazložitev 2 / 

Zajelše Del naselja A2 278 70 Del večje investicije Del večje investicije Del večje investicije 
Občina Dol 

pri Ljubljani 
Rok je že potekel / Opomba 3 

V nadaljevanju podajamo obrazložitve za izbiro posameznih variantnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območjih obravnavanih 

naselij in opombe, ki so obravnavne v Preglednica 30: 

Obrazložitev 

1 
Vrednotenje različnih variantnih rešitev je pokazalo, da je za navedene objekte zakonsko dopustna, tehnično izvedljiva in ekonomsko upravičena varianta tista z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne 

vode preko tipskih malih komunalnih čistilnih naprav. 

2 

Ti objekti so skladno z veljavnimi registri (Kataster nepremičnin) razumljeni kot vikendi oz. občasno naseljeni objekti. Tako predvidene količine odpadne vode znotraj takšnih objektov ni mogoče določiti, saj 

je odvisna od dolžine bivanja in števila začasno bivajočih oseb. Za takšne objekte je bila izbrana rešitev odvajanja komunalne odpadne vode preko nepretočnih greznic z rednim praznjenjem s strani 

pooblaščenega podjetja. Ker dopuščamo možnost, da se bodo ti objekti sčasoma spremenili v stanovanjske objekte oz. ker je možno, da se objekti zasedeni tokom celotnega leta predlagamo, da lastniki 

objektov način odvajanja komunalne odpadne vode (individualne male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice) izbere jo sami. Ob tem predlagamo, da se predhodno posvetujejo s pristojnim 

javnim komunalnim podjetjem JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. 

3 

Objekti se nahajajo znotraj območja aglomeracije, kjer je Občina Dol pri Ljubljani dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vod preko javnega kanalizacijskega sistema. Ker se je takšna 

možnost izkazala za ekonomsko neupravičeno je s tem operativnim programom predvideno, da bodo izvedbo in upravljanje individualnih malih komunalnih čistilnih naprav za navedene objekte prevzeli 

lastniki objektov.  

Opomba 

1 

Skladno z 39. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) mora biti aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, kjer se komunalna odpadna voda še 

ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe 

ali v skladu z drugim odstavkom 19. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2023. 

2 

Ker se ta dokument nanaša na že zgrajene objekte na območju Občine Dol pri Ljubljani, katerih večina je bila zgrajena pred letom 2002, zanje veljajo naslednji pogoji oz. roki: 

• Ne glede na 21. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, 

ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v 

času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za 

komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve te uredbe. 

• Ne glede na 21. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, 

ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz 

prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo 

najpozneje do 31. decembra 2021. 

3 Opozarjamo, da se objekti nahajajo znotraj območja aglomeracije nad 2000 PE, zaradi česar je rok za opremo objekta s tipsko komunalno čistilno napravo že potekel.  

4 

Opozarjamo, da se določeni objekti v naseljih Dolsko, Kamnica, Klopce, Križevska vas, Petelinje, Podgora pri Dolskem, Vinje, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem uvrščajo v 2. in 3. vodovarstveni pas 

vodovarstvenega območja vodnih virov pitne vode na območju občine Dol pri Ljubljani (Odlok o varstvu virov pitne vode na območju občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 82/01), zaradi česar morajo 

lastniki v procesu sprejemanja odločitev upoštevati tudi določila tega odloka. 

5 Pri varianti B2 je v aglomeraciji Dolsko in Vinje (naselja Dolsko, Kamnica, Osrede, Petelinje in Vinje) upoštevanih dodatnih 500 PE iz naslova novih večjih objektov.  
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V spodnjih preglednicah je predstavljen povzetek po izbranih variantah in nosilcu izvedbe posamezne variante. 

Preglednica 31: Povzetek po izbranih variantah – investicije katere predstavljajo obveznosti občine Dol pri Ljubljani 

Izbrana varianta in podvarianta odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode 

Št. 

objektov 
Št. PE 

Vrednost 

investicij po 

podvarianti 

Vrednost 

investicij po 

varianti 

Vrednost 

stroškov 

obratovanja in 

vzdrževanja za 

dobo 20 let 

Skupaj 

VARIANTA A – 

Obstoječe javno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Podvarianta A1 – Objekti znotraj aglomeracij, ki so 

že priključeni na obstoječe javno kanalizacijsko 

omrežje (JKO), ali pa jim je priklop že omogočen. 

1.259 184 1.280.448,40 €  

 4.537.097,14 €   4.231.508,21 €   8.768.605,35 €  Podvarianta A2 – Objekti znotraj aglomeracij, 

katerim je potrebno dograditi sekundarno omrežje 

ali priključek, s čimer jim bo priklop na obstoječe 

javno kanalizacijsko omrežje (JKO) omogočen. 

1.467 322 3.256.648,74 €  

VARIANTA B – Načrtovano kanalizacijsko omrežje na območju 

aglomeracij 
790 3.176   11.883.025,61 €   11.883.025,61 €   4.224.913,76 €   16.107.939,37 €  

VARIANTA C – Možno javno kanalizacijsko omrežje ali zasebno 

kanalizacijsko omrežje 
0 0 0 0 0 0 

VARIANTA D – 

Individualne 

male čistilne 

naprave 

Podvarianta D1 – Objekti z obstoječimi 

individualnimi malimi čistilnimi napravami. 
0 0 0 

0 0 0 

Pod-varianta D2 – Objekti znotraj aglomeracij ali v 

njihovem obrobju, katere bi bilo v skladu z veljavno 

zakonodajo še potrebno priključiti na obstoječe 

javno kanalizacijsko omrežje, a je to tehnično 

neizvedljivo ali ekonomsko neupravičeno. 

0 0 0 

Podvarianta D3 – Objekti s predvidenimi 

individualnimi malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami (IMČN). 

0 0 0 

VARIANTA E – Nepretočne greznice 0 0 0 0 0 0 

VARIANTA F – Kmetija z gnojiščem 0 0 0 0 0 0 

VARIANTA X – Neobstoječi objekti 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ  16.420.122,75 €   8.456.421,97 €   24.876.544,72 €  
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Preglednica 32: Povzetek po izbranih variantah – investicije katere predstavljajo obveznosti lastnikov stavb na območju občine Dol pri Ljubljani 

Izbrana varianta in podvarianta odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode 

Št. 

objektov 
Št. PE 

Vrednost 

investicij po 

podvarianti 

Vrednost 

investicij po 

varianti 

Vrednost 

stroškov 

obratovanja in 

vzdrževanja za 

dobo 20 let 

Skupaj 

VARIANTA A – 

Obstoječe javno 

kanalizacijsko 

omrežje 

Podvarianta A1 – Objekti znotraj aglomeracij, ki so 

že priključeni na obstoječe javno kanalizacijsko 

omrežje (JKO), ali pa jim je priklop že omogočen. 

0 0 0 

0 0 0 Podvarianta A2 – Objekti znotraj aglomeracij, 

katerim je potrebno dograditi sekundarno omrežje 

ali priključek, s čimer jim bo priklop na obstoječe 

javno kanalizacijsko omrežje (JKO) omogočen. 

0 0 0 

VARIANTA B – Načrtovano kanalizacijsko omrežje na območju 

aglomeracij 
0 0 0 0 0 0 

VARIANTA C – Možno javno kanalizacijsko omrežje ali zasebno 

kanalizacijsko omrežje 
0 0 0 0 0 0 

VARIANTA D – 

Individualne 

male čistilne 

naprave 

Podvarianta D1 – Objekti z obstoječimi 

individualnimi malimi čistilnimi napravami. 
57 410  448.327,50 €  

 2.074.623,50 €   4.157.001,06 €   6.231.624,56 €  

Pod-varianta D2 – Objekti znotraj aglomeracij ali v 

njihovem obrobju, katere bi bilo v skladu z veljavno 

zakonodajo še potrebno priključiti na obstoječe 

javno kanalizacijsko omrežje, a je to tehnično 

neizvedljivo ali ekonomsko neupravičeno. 

111 406  576.978,00 €  

Podvarianta D3 – Objekti s predvidenimi 

individualnimi malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami (IMČN). 

207 712  1.049.318,00 €  

VARIANTA E – Nepretočne greznice 21 21 142.380,00 €  142.380,00 €   48.174,43 €   190.554,43 €  

VARIANTA F – Kmetija z gnojiščem 0 0 0 0 0 0 

VARIANTA X – Neobstoječi objekti 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ  2.217.003,50 €   4.205.175,49 €   6.422.178,99 €  



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Dol pri Ljubljani 

ZaVita, d.o.o.  50 

Iz Preglednica 31 in 31 izhaja, da bo na območju občine Dol pri Ljubljani po izvedbi Operativnega 

programa 76,6 % vseh objektov oz. 79,21% vseh PE odvajalo komunalno odpadno vodo preko 

javnega kanalizacijskega omrežja (JKO). Ostalih 23,40 % vseh objektov oz. 20,79 % vseh PE pa bo 

odvajalo komunalno odpadno vodo preko tipskih malih komunalnih čistilnih naprav (TMKČN), 

nepretočnih greznic (pod pogoji) ali drugih predlaganih rešitev. 

Občina Dol pri Ljubljani je do konca leta 2022 za reševanje problematike odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode (upoštevajoč ostale vire financiranja) že namenila 1.280.448,40 €, s 

čimer je z javnim kanalizacijskim omrežjem (JKO) pokrila le dela dveh od devetih aglomeracij na 

svojem območju. Glede na zgoraj predstavljeno ekonomsko vrednotenje ugotavljamo, da mora 

v prihodnje za dokončanje kanalizacijskega sistema (skladno z zaključki tega operativnega 

programa) nameniti še  15.139.674,35 €. Poleg tega se je treba zavedati, da bo ob bistveni širitvi 

poselitve oz. ob bistvenem povečanju števila prebivalcev na območju centralnega 

kanalizacijskega sistema potrebna tudi razširitev oz. nadgradnja obstoječe CČN, ki v danem 

trenutku še ni predvidena in vključena v zgornje ekonomsko vrednotenje.    

Glede na vse navedeno in dejstvo, da je Občina Dol pri Ljubljani trenutno v fazi projektiranja 

nadgradnje obstoječega kanalizacijskega sistema v okviru aglomeracije Zaboršt pri Dolu, medtem 

ko drugih razširitev kanalizacijskega omrežja še ne načrtuje, lahko ugotovimo, da v preglednici 30 

predstavljeni predpisani roki večinoma ne bodo izvedljivi. Posledično predlagamo, da Občina Dol 

pri Ljubljani v naslednjem koraku opredeli realno časovnico nadgradnje obstoječega 

kanalizacijskega sistema, ki bo temeljila na v tem operativnem programu opredeljenih rešitvah.   

Na drugi strani ekonomsko vrednotenje pokaže, da bodo morali lastniki stavb do konca leta 2023 

ali ob prvi rekonstrukciji svojih objektov zagotoviti izgradnjo tipskih malih komunalnih čistilnih 

naprav (TMKČN) (upoštevani sta zgolj rešitvi D2 in D3 v pristojnosti lastnikov stavb – rešitev D1 

namreč predstavljajo že zgrajene individualne male čistilne naprave (IMČN) v višini 1.626.296,00 

€ in  142.380,00 € za izgradnjo nepretočnih greznic. 

Prav tako se postavlja vprašanje informiranosti lastnikov stavb o njihovih obveznostih, ki izhajajo 

iz tega Operativnega programa in veljavne zakonodaje. Zakonsko predpisani roki se namreč hitro 

približujejo ali pa so celo že potekli, lastniki stavb pa bodo morali stroške investicije, vzdrževanja 

in obratovanja tovrstnih naprav pokriti sami. Tako predlagamo, da Občina Dol pri Ljubljani v 

prihodnje prouči različne možnosti kako spodbuditi lastnike stavb, da se čim prej vključijo v 

realizacijo predvidenih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
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6 FINANČNI VIRI ZA IZVEDBO OPERATIVNEGA PROGRAMA 

Občina Dol pri Ljubljani razpolaga z naslednjimi viri financiranja za odvajanje in čiščenje 

komunalne odpadne vode: 

• občinski proračun, 

• sredstva pridobljena na razpisih za državna sredstva, 

• sredstva pridobljena na razpisih za evropska sredstva, 

• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 

• komunalni prispevek in 

• posamične investicije investitorjev (občanov). 

Ob tem poudarjamo, da so bili rezultati zgoraj predstavljenega ekonomskega vrednotenja 

uporabljeni z namenom izbora zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene 

rešitve odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na ravni posameznega objekta na 

območju občine Dol pri Ljubljani. Vhodni podatki za ekonomsko analizo, ki so bili uporabljeni v 

tem dokumentu, so bili pridobljeni na presečni datum april-junij 2023. Cene storitev in materialov 

na trgu se seveda spreminjajo, zato poudarjamo, da prikazani izračun in proces odločanja ne 

more nadomestiti dejanske primerjave podrobnih projektantskih rešitev in stroškov njihove 

izvedbe, ki jih bo občina ali individualni investitorji ocenil v svojem lastnem odločitvenem procesu 

za načrtovanje bodočih investicij. 

Tako v Poglavju 4.4 predstavljeno ekonomsko vrednotenje predstavlja le grobo oceno stroškov, 

s katero si občina Dol pri Ljubljani seveda lahko pomaga v procesu iskanja sredstev za financiranje 

dokončanja izgradnje javnega kanalizacijskega sistema (JKO), vendar jih je v procesih 

natančnejšega načrtovanja in projektiranja konkretnih rešitev potrebno preveriti oz. nadgraditi. 
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7 NOSILCI NALOG ZA IZVEDBO OPERTIVNEGA PROGRAMA 

Za izvedbo Operativnega programa so, skladno z veljavno zakonodajo pristojni in odgovorni 

pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), Občina Dol pri Ljubljani ter lastniki 

objektov (občani). 

Pristojno Ministrstvo: 

• usklajevati vse sektorske razvojne programe, ki posegajo v področje izvedbe infrastrukture 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 

• usmerjati sredstva državnega proračuna in namenskih sredstev iz proračuna Evropske unije 

na tista območja poselitve, kjer gre za prednostno izvedbo ukrepov, 

• usmerjati sredstva državnega proračuna in namenskih sredstev iz proračuna Evropske unije 

na tista območja poselitve, kjer je zaradi specifičnih okoliščin pridobivanje lastnih sredstev 

občin oteženo, 

• stalno preverjati izvajanje ukrepov Operativnega programa, preverjati tehnično in 

ekonomsko upravičenost investicij v javno kanalizacijo, 

• preverjati skladnost investicij z nacionalnim Operativnim programom pred dodelitvijo 

sredstev državnega proračuna in namenskih sredstev iz proračuna Evropske unije ter 

• zagotoviti izvedbo ukrepov iz nacionalnega Operativnega programa. 

Občina Dol pri Ljubljani: 

• pripraviti in oz. ali dopolniti strateške razvojne dokumente iz katerih bodo razvidne 

načrtovane investicije v infrastrukturo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 

skladu z veljavno zakonodajo, 

• pristojnemu Ministrstvu zagotavljati vse potrebne podatke o tekočih in predvidenih 

investicijah v infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ne glede na 

vir financiranja, 

• pripraviti konkretne izvedbene dokumente za posamezna območja poselitve ali več 

območij poselitve skupaj, v skladu s predpisi na področju prostorskega načrtovanja in z 

nacionalnim Operativnim programom, 

• pripraviti in sprejeti načrte razvojnih programov za izvedbo investicij v komunalno 

infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in za njih zagotoviti 

zaključeno finančno konstrukcijo v skladu z usmeritvami nacionalnega operativnega 

programa, 

• zagotoviti izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja javne kanalizacije v skladu z načrti 

in programi iz prejšnjih alinej in v skladu z nacionalnim Operativnim programom ter 

• sodelovati pri izvedbi skupnih projektov za zagotovitev ciljev nacionalnega Operativnega 

programa. Prednostno se morajo povezovati v skupne programe občine na istem porečju 

ali občine, ki obremenjujejo z odpadnimi vodami isti vodonosnik podzemne vode. 

Lastniki objektov so zelo pomemben člen v procesu izvajanja Operativnega programa. Dolžni so 

spoštovati in upoštevati državne in občinske predpise na področju odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda, in redno poravnavati obveznosti izvajalcu opravljene storitve. Lastniki 

objektov se lahko konstruktivno vključijo v sistem delovanja javne službe s podajanjem različnih 

predlogov pri vzdrževanju, predvsem pa pri gradnji novih objektov in naprav za odvajanje in 

čiščenje komunalne odpadne vode, kar posebej velja na območjih, ki se bodo opremljala z 

nepretočnimi greznicami ali tipskimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami (TMKČN). 

Obveznosti lastnikov objektov podrobno določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2). Ob tem 

opozarjamo, da slednja dopušča različne izjeme in zanje postavlja različne pogoje, ki od zgoraj 

predstavljenega »pravila« odstopajo. Zato priporočamo, da se lastniki objektov za ugotavljanje 

svojih obveznosti v konkretnih primerih naslonijo na samo besedilo navedene Uredbe. 
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8 POJASNILO K VSEBINI OPERTIVNEGA PROGRAMA 

Pri izdelavi Operativnega programa so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je 

izdelovalec pričujočega dokumenta prejel s strani naročnika. Prav tako so uporabljeni dostopni 

podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec Operativnega programa ocenila kot uporabne za njegovo 

izdelavo. Analiza obstoječih in predvidenih kanalizacijskih sistemov in naprav je bila izvedena na 

podlagi dostopnih podatkov in informacij posredovanih s strani Občine in pristojnih upravljavcev 

kanalizacijskih sistemov. 

Rezultati ekonomskega vrednotenja so bili uporabljeni z namenom izbora zakonsko dopustne, 

tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve odvajanja in čiščenja odpadne komunalne 

vode na ravni posameznega objekta na območju občine Dol pri Ljubljani. Vhodni podatki za 

ekonomsko analizo, ki so bili uporabljeni v tem dokumentu, so bili pridobljeni na presečni datum 

april-junij 2023. Cene storitev in materialov na trgu se seveda spreminjajo, zato poudarjamo, da 

prikazani izračun in proces odločanja ne more nadomestiti dejanske primerjave podrobnih 

projektantskih rešitev in stroškov njihove izvedbe, ki jih bo občina ali individualni investitorji ocenil 

v svojem lastnem odločitvenem procesu za načrtovanje bodočih investicij. 

Tako v Poglavju 4.4 predstavljeno ekonomsko vrednotenje predstavlja le grobo oceno stroškov, 

s katero si občina Dol pri Ljubljani seveda lahko pomaga v procesu iskanja sredstev za financiranje 

dokončanja izgradnje javnega kanalizacijskega sistema, vendar jih je v procesih natančnejšega 

načrtovanja in projektiranja konkretnih rešitev potrebno preveriti oz. nadgraditi. 

Prikazani izračun in proces odločanja prav tako ne more nadomestiti dejanske primerjave 

podrobnih projektantskih rešitev in stroškov in pričakovanih stroškov, ki jih bo individualni 

investitor ocenil v svojem lastnem odločitvenem procesu. 

Poleg tega se je treba zavedati, da bo ob bistveni širitvi poselitve oz. ob bistvenem povečanju 

števila prebivalcev na območju centralnega kanalizacijskega sistema potrebna tudi razširitev oz. 

nadgradnja obstoječe CČN, ki v danem trenutku še ni predvidena in vključena v navedeno 

ekonomsko vrednotenje.    

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja oz. aglomeracije, 

za katere je treba zagotoviti, v rokih iz veljavne zakonodaje, odvajanje komunalne odpadne vode 

v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi (ČN) s kapaciteto, ki je določena z veljavno zakonodajo 

in nacionalnim Operativnim programom. Prav tako določa financiranje ter način porabe javnih 

sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije. V Operativnem programu 

predlagane rešitve praviloma predstavljajo zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko 

upravičene načine odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki so na eni strani dolžnost 

občine Dol pri Ljubljani in na drugi strani dolžnost lastnikov objektov. V primeru, da se v procesu 

podrobnejšega načrtovanja ugotovijo nova dejstva, ki podane rešitve izpodbijajo ali pa se občina 

Dol pri Ljubljani odloči, da bo zaradi zasledovanja višjih interesov (npr. zasedenost CČN) in na 

nekem območju predlagala drugačne rešitve, je to seveda dopustno, v kolikor so nove predlagane 

rešitev zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in skladne z zahtevami veljavne zakonodaje in 

nacionalnega Operativnega programa. 

Podatki o številu stalno in začasno prijavljenih prebivalcev so bili povzeti po izpisu podatkov iz 

centralnega registra prebivalstva (CRP), ki nam ga je 3. 5. 2023 posredoval naročnik (datoteka 

IZPIS PODATKOV.xlsx). Pri povezovanju podatkov iz CRP s podatki o hišnih številkah, je bilo 

ugotovljeno, da je podatkov samo za 1.524 objektov v seznamu hišnih številk pa je bilo podatkov 

za 1.692 objektov. Za manjkajoče podatke iz CRP (168 objektov) so bile vrednosti stalno in začasno 
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prijavljenih povzete po vektorskem podatku (crp.shp), ki nam ga je 3. 4. 2023 v imenu naročnika 

posredovalo podjetje REALIS d. o. o.. 

S preverjanjem je bilo ugotovljeno, da gre večinoma za stanovanjske stavbe, vikende, 

gospodarske objekte šole in vrtce. Zaradi čim bolj natančne ocene obremenitev je bila vikendom 

v nadaljevanju pripisana vrednost 1 PE. Zaradi pomanjkanja podatkov o dejanskem številu 

zaposlenih v gospodarskih stavbah (gostinski objekti, poslovni objekti, trgovski objekti, stavbe za 

industrijsko rabo, igralnice, skladišč itd.) jim je bila, skladno z dogovorom na usklajevalnem 

sestanku, pripisana obremenitev 5 PE. 

Na podlagi podatkov posredovanih s strani predstavnikov občinske uprave občine Dol pri 

Ljubljani so bili dodatno upoštevani uporabniki večjih javnih ustanov (zaposleni, osnovnošolci, 

otroci v vrtcu itd.), in večjih zasebnih podjetij, ki se v teh stavbah zadržujejo dlje časa. Število 

uporabnikov je bilo povzeto po stalno in začasno prijavljenih oz. o podatkih PE v poslovnih 

stavbah, ki so nam jih posredovala podjetja sama. Če podatkov ni bilo na razpolago jim je bila 

pripisana obremenitev 20 PE. 
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